

广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项

目（道路工程）监理（项目名称）

（项目编号：GDYNZB2024-027）

投标文件

投标人：广东重下建设监理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

2024 年 12 月 2 日

目录

一、投标函及投标函附录	8
(一) 投标函	8
(二) 投标函附录	10
二、法定代表人身份证明或授权委托书 (格式可自定)	11
三、监理报酬清单	14
四、资格审查资料	16
(一) 基本情况表 (格式可自定)	16
1、营业执照	17
2、工程监理综合资质证书	19
3、质量管理体系认证证书	22
(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)	24
1、横琴新区大横琴山隧道工程 (一期) 监理	27
2、南沙客运港周边道路提升及地下通道工程	54
3、黄埔区创新大道北 (均和-广河高速段) 建设工程 EPC 标段监理	64
4、永九快速线与钟太快速路互通立交	75
5、横琴新区天羽道隧道工程	88
6、知识城康耀三路市政道路及配套工程监理	110
7、黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程施工监理	121
8、温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程监理	136
9、南大干线 (市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工监理 (5.1 标)	151
10、机场大道一期工程 (方华公路至高增地铁站路段) 项目施工监理	162
11、高州市府前南路建设工程全过程工程咨询	174
(三) 正在监理和新承接的项目情况表 (如有)	191
(四) 拟委任本项目监理机构人员汇总表 (格式可自定)	198
(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)	199
1、指挥长: 董明广	199
2、项目总监理工程师: 杨泽楷	204



3、造价负责人：张江	210
4、安全总监：林恒	218
5、市政专业监理工程师：陈健汝	224
6、机电专业监理工程师：潘嘉林	230
7、测量专业监理工程师：边旭洋	235
8、档案资料管理员：周志威	241
9、监理员：刘剑	246
(六) 工程监理人员到位承诺书	253
(七) 拟投入本项目的主要设备表（格式可自定）	254
(八) 投标人声明格式	255
(九) 投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单	256
(十) 投标申请公函	258
五、监理大纲	259
第一章 总体方案思路及各项计划安排	260
第一节 工程基本情况	260
第二节 项目管理思路及监理工作程序	263
第三节 项目实施的重点、难点和相应措施	307
第二章 项目施工过程中各阶段工作的衔接管理措施	350
2.1 施工过程中各阶段工作的衔接管理	350
2.2 总承包管理过程中监理衔接管理措施	351
2.3 本工程项目建设统筹协调专项措施	352
2.4 工程各参与方的配合关系	355
2.5 施工单位之间矛盾协调的衔接管理	356
2.6 施工界面划分、衔接和协调针对措施	357
2.7 做好几个重点问题的衔接关系	358
第三章 施工监理方案	359
第一节 监理工作目标	359
第二节 监理工作依据	360
第三节 监理工作制度	370



第四节 监理工作准则	380
第五节 监理工作方法	388
第六节 监理工作内容	394
第七节 监理范围	398
第四章 对本项目重点及难点分析及解决措施	399
重、难点一：路基工程的质量预控是本工程的难点	399
重、难点二：路基边坡及施工期间水土保持是本工程的重点、难点	402
重、难点三：路面级配碎(砾)石路面底基层施工是本工程监理控制重点难点	404
重、难点四：排水管道工程施工质量通病的防治是本工程的重点	405
重、难点五：管槽开挖与支护是本工程监理控制重点难点	408
重、难点六：水泥搅拌桩软基处理施工控制是本工程重点、难点	410
重、难点七：季节性施工质量保证监控措施是本工程重点、难点	411
重、难点八：沥青路面施工控制的重点、难点、风险及措施	414
重、难点九：与周边居民及参建各方的沟通协调是本工程监理控制的重点	416
重、难点十：对地下管线、周边建筑物的保护是本工程监理控制重点	419
重、难点十一：确保测量放线成果可靠性是本工程质量控制重点	421
重、难点十二：工后沉降控制及施工是本工程监理控制重点难点	422
重、难点十三：道路给水及消防专业管道施工质量是本工程监理控制重点难点 ..	424
重、难点十四：道路绿化景观种植管养是本工程监理控制重点难点	427
重、难点十五：安全用电是本工程重点	430
重、难点十六：季节性施工质量控制是本工程的难点	432
重、难点十七：进度控制的重点、难点及监控措施	434
重、难点十八：投资控制重点、难点及监控措施	437
第五章 进度控制计划	442
第一节 进度控制目标	442
第二节 进度控制内容	442
第三节 进度控制方法	443
第四节 进度控制一般措施	447
第五节 进度控制专项方案	455

第六节 协助建设方加快前期工作的方法及措施	460
第七节 进度总目标控制的影响因素分析及控制措施	462
第八节 关键线路工作进度保障措施	465
第九节 进度延误的可能性分析及纠偏措施	465
第十节 确保物资供应不影响进度控制方法和措施	466
第六章 投资控制方案	467
第一节 投资控制目标	467
第二节 投资控制内容	468
第三节 投资控制方法	468
第四节 投资控制一般措施	481
第五节 投资实施全过程控制专项方案	484
第六节 投资控制风险预测、分析、防范的方法	488
第七节 投资总目标控制的影响因素分析及控制措施	489
第八节 确保工程投资不突破投资概算的专项控制方案	493
第九节 各阶段投资控制重难点分析及应对措施	498
第十节 我公司设计方面的管理优势最大程度避免设计因素对投资控制的影响 ...	500
第七章 竣工、结算及保修阶段监理方案	501
第一节 项目竣工阶段监理方案	501
第二节 工程进度款的管理要求、方法及控制措施	508
第三节 工程结算管理要求、方法及措施	514
第八章 对本工程监理的合理化建议	525
第一节 工程管理方面的建议	525
第二节 质量保障方面的建议	528
第三节 进度保证方面的建议	533
第四节 投资控制方面的建议	535
第五节 安全文明施工方面的建议	535
第六节 建议本项目实施 BIM 项目管理	538
第九章 质量控制方案	568
第一节 质量控制的目标及控制点	568

第二节 质量控制的内容	569
第三节 质量控制的方法	573
第四节 质量控制措施	579
第五节 施工阶段专项方案及分部分项工程质量控制措施	591
第六节 对主要部位关键部分实施旁站监理	685
第十章 合同、信息管理方案	691
第一节 合同管理	691
第二节 信息管理	704
第十一章 组织协调内容及措施	721
第一节 组织协调工作的目标和作用	721
第二节 组织协调工作的基本原则	722
第三节 组织协调方法	723
第四节 组织协调的具体措施	730
第五节 本工程建设统筹协调专项措施	731
第六节 施工界面划分、衔接和协调针对措施	734
第七节 工程各参与方的配合关系	735
第八节 专业承包单位或分包单位之间矛盾协调措施	735
第九节 做好几个重点问题的协调关系	736
第十二章 安全、文明及环保施工管理方案	738
第一节 安全文明管理目标	738
第二节 安全文明施工管理方法	738
第三节 安全文明施工管理措施	744
第四节 安全文明施工重点监控措施	752
第五节 严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》	764
第六节 环保施工管理措施	770
第十三章 会议制度	782
第一节 会议基本原则	782
第二节 会议的分类	782
第三节 会议管理流程图	785





第四节 会议纪要的整理、确认及存档	786
六、其他资料	792
(一) 关于投标保证金的承诺	792
(二) 投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提供的资料 (如有)	793
1、获奖监理业绩	793
2、ISO 认证	822
3、第三方评价	839
4、财务状况	840



目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、监理报酬清单
- 四、资格审查资料
- 五、监理大纲
- 六、其他资料（投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提供的资料）



一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

广州新中轴海珠片区城市更新有限公司 (招标人名称):

1. 我方已仔细研究了广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目 (道路工程) 监理 (项目名称) 监理招标项目招标文件的全部内容, 愿意以《投标函附录》中的投标报价和监理服务期限, 按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容:

- (1) 投标函及投标函附录;
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书 (如有);
- (3) 监理报酬清单;
- (4) 资格审查资料
- (5) 监理大纲;
- (6) 其他资料: 关于投标保证金的承诺; 获奖监理业绩; ISO 认证; 第三方评价; 财务状况 (如有)。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的, 以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期 90 日历天内不撤销投标文件。

4. 如我方中标, 我方承诺:

- (1) 在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;
- (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;
- (3) 按照招标文件要求提交履约保证金;
- (4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 如我方中标, 我方承诺, 满足“委托人要求”中的所有内容。

7. 如我方中标, 我方承诺: 我司提交的所有投标资料真实可靠, 并在中标通知书发放之前, 如招标人、建设行政管理部门、工程招标监督机构等提出复查投标资料原件的, 我方在 3 个工作日之内提供。如未能及时提供或提供核查的原件不齐全或者投标资料弄虚作假的, 我方将承担与此有关的一切责任。

投标人: 广东重工建设监理有限公司 (加盖投标人公章)

法定代表人(或被授权人) (签名或盖章):

广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目
(道路工程) 监理

 广东重工建设监理有限公司
GUANGDONG ZHONGGONG PROJECT MANAGEMENT CO., LTD.

打造国内一流工程咨询服务商

地 址: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

网 址: www.gd zgjl.com

电 话: 020-83177761

传 真: 020-83359467

邮政编码: 510670

日 期: 2024 年 12 月 2 日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	总监理工程师	姓名：杨泽楷 技术职称：高级工程师 注册证号：44033569	
2	监理服务期限	按招标文件要求	
3	质量标准	按招标文件要求	
4	投标报价	279600.00 元	

注：投标人根据企业自身情况进行报价，投标报价不得超过最高投标限价。小数点后保留两位小数，第三位小数四舍五入。

投标人：广东重工建设监理有限公司（加盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2024 年 12 月 2 日

张锋

二、法定代表人身份证明或授权委托书（格式可自定）

法定代表人身份证明

投标人名称：广东重工建设监理有限公司

单位性质：有限责任公司（法人独资）

地址：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

成立时间：1998 年 3 月 23 日


经营期限：1998 年 3 月 23 至长期

姓名：张立锋 性别：男 年龄：44 岁 职务：总经理

系广东重工建设监理有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描打印件。



投标人：广东重工建设监理有限公司（加盖投标人公章）

日期：2024 年 12 月 2 日



授权委托书

本人张立锋(姓名)系广东重工建设监理有限公司(投标人名称)的法定代表人,现委托张荣康(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目(道路工程) 监理(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:90 日历天(从投标截止之日算起)。

代理人无转委托权。

附:法定代表人和被授权人身份证复印件或扫描打印件。

投 标 人: 广东重工建设监理有限公司 (加盖投标人公章)

法定代表人: 张立锋 (签字或盖章)

身份证号码: _____

委托代理人: 张荣康 (签字或盖章)


身份证号码: _____

日 期: 2024 年 12 月 2 日



附：法定代表人和被授权人身份证复印件或扫描打印件

法定代表人身份证扫描件



三、监理报酬清单

监理费用成本明细一（格式可自定）

序号	监理报酬分项名称	计算依据、过程和公式	金额（元）	备注
1	直接成本	计算依据：按本项目招标文件有关规定及我司以往同类型项目的直接成本数据。 计算过程：直接成本按照合计报价的 87% 计算 计算公式：直接成本=投入设备使用费用+监理办公费用+投入人员成本=总报价金额*87%	243252.00	/
2	单位管理费、利润及其他费用	计算依据：按本项目招标文件有关规定及我司以往同类型项目的间接成本数据。 计算过程：单位管理费、利润及其他费用按照合计报价的 13% 计算 计算公式：单位管理费、利润及其他费用=总报价金额*13%	36348.00	/
3	/	/	/	/
4	/	/	/	/
5	/	/	/	/
.....	/	/	/	/
合计报价：279600.00 元				

投标人：广东重工建设监理有限公司（盖公章）

法定代表人（或被授权人）（签名或盖章）：张

日期：2024 年 12 月 2 日

电话：020-83177761

传真：020-83359467



监理费用成本明细二 (格式可自定)

类别	姓名	在本项目拟任职位	A 月薪 (元)	B 社保及 公积金等 (元) / 月	C 加班额外 增加费 (元) / 月	E 在本项目 月数 (月)	小计 (元) (A+B+C) *E	在册 /外 聘
项目总监	杨泽楷	项目总监	3800.00	380.00	0	8	33440.00	在册
总监理工程师 代表	/	/	/	/	/	/	/	/
其他 人员	指挥长	董明广	4000.00	400.00	0	8	35200.00	在册
	造价负责人	张江	2900.00	290.00	0	8	25520.00	在册
	安全总监	林恒	2900.00	290.00	0	8	25520.00	在册
	市政专业监 理工程师	陈健汝	2900.00	290.00	0	8	25520.00	在册
	机电专业监 理工程师	潘嘉林	2900.00	290.00	0	8	25520.00	在册
	测量专业监 理工程师	边旭洋	2900.00	290.00	0	8	25520.00	在册
	档案资料管 理员	周志威	2400.00	240.00	0	8	21120.00	在册
	监理员	刘剑	2400.00	240.00	0	8	21120.00	在册
小计							238480.00	/
投入设备使用费	/						2772.00	/
监理办公费用	/						2000.00	/
单位管理费、利 润及其他费用	/						36348.00	/
总计	/						279600.00	/

备注: 1. 本表根据人员数量可增栏填写。

2. 总计费用应与投标书的的监理费报价一致。

投标人: 广东重工建设监理有限公司 (盖公章)

法定代表人或委托代理人 (签名或盖章):

日期: 2024 年 12 月 2 日



四、资格审查资料

(一) 基本情况表 (格式可自定)

投标人名称	广东重工建设监理有限公司					
注册地址	广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层				邮政编码	510670
联系方式	联系人	孙永鸿		电话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名	张立锋	技术职称	正高级工程师	电话	
技术负责人	姓名	刘祥东	技术职称	正高级工程师	电话	
企业监理资质证书	类型: 工程监理 等级: 工程监理综合资质 证书号: E144006265					
质量管理体系证书 (如有)	类型: 质量管理体系认证证书 等级: / 证书号: 00224Q25359R1M					
营业执照号	91440000707652977E			员工总人数: 1960 人		
注册资本	2000 万元			其中	高级职称人员	170 人
成立日期	1998 年 3 月 23 日				中级职称人员	461 人
基本账户开户银行	中国工商银行股份有限公司广州北京路支行				技术人员数量	660 人
基本账户银行账号	3602000919200163190				各类注册人员	482 人
经营范围	工程管理服务;设备监理服务;招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务; 工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;安全咨询服务;环保咨询服务;节能管理服务;计量技术服务;信息技术咨询服 务;建设工程消防验收现场评定技术服务;水利相关咨询服务;软件开发;工程和技术 研究和试验发展;水运工程监理;公路工程监理;建设工程监理;水利工程建设监 理;单建式人防工程监理;地质灾害治理工程监理;劳务派遣服务;文物保护工程监 理					
投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人 法定代表人为同一人或者 存在控股、管理关系 的不同单位)	我司是广东省重工建筑设计院有限公司的全资子公司、 深圳重诚项目管理有限公司及成都重诚项目管理有限公司为我司全资子公司					
备注	/					

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。



1、营业执照

编号: S1212023026487G(7-2)				营业执照			扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。
统一社会信用代码 91440000707652977E							
名称	广东重工建设监理有限公司	注册资本	贰仟万元(人民币)	成立日期	1998年03月23日		
类型	有限责任公司(法人独资)	住所	广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层				
法定代表人	张立峰						
经营范围	专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)						
登记机关						2023年06月25日	
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告				国家市场监督管理总局监制	



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东重工建设监理有限公司

在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91440000707652977E

注册号:

法定代表人: 张立锋

登记机关: 广州市黄埔区市场监督管理局

成立日期: 1998年03月23日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440000707652977E

注册号:

类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 2000.000000万人民币

登记机关: 广州市黄埔区市场监督管理局

住所: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层

经营范围: 工程管理服务;设备监理服务;招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;环保咨询服务;节能管理服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;建设工程消防验收现场评定技术服务;水利相关咨询服务;软件开发;工程和技术研究和试验发展;水运工程监理;公路工程监理;建设工程监理;水利工程建设监理;单建式人防工程监理;地质灾害治理工程监理;劳务派遣服务;文物保护工程监理

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

企业名称: 广东重工建设监理有限公司

法定代表人: 张立锋

成立日期: 1998年03月23日

核准日期: 2023年06月27日

登记状态: 在营 (开业) 企业

营业期限信息

营业期限自: 1998年03月23日

营业期限至:



2、工程监理综合资质证书
(资质有效期至 2028 年 12 月 22 日)
资质证书正本

	企业名称：广东重工建设监理有限公司 经济性质：有限责任公司（法人独资） 资质等级：工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
工 程 监 理 资 质 证 书	
证书编号：E144006265 有效期：至2028年12月22日	
中华人民共和国住房和城乡建设部制	发证机关 2023 年 12 月 22 日 No.EZ 0045700

资质证书副本

企业名称	广东重工建设监理有限公司		
详细地址	广东省广州市黄埔区观月路101号A座7层		
建立时间	2018年03月23日		
注册资本金	2000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440000707652977E		
经济性质	有限责任公司(法人独资)		
证书编号	E144006265-8/2		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	张立锋	职务	法人代表
单位负责人	张立锋	职务	总经理
技术负责人	刘琰	职称或执业资格	正高级工程师/ 注册监理工程师
备注:	原发证日期: 2002年08月30日		

业务范围
工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****



2023年12月22日
No. EF 0119600

证书延期
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日

企业变更栏
技术负责人变更为: 刘祥东。 变更核准机关(章) 年 月 日
变更核准机关(章)
年 月 日
变更核准机关(章)
年 月 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词、企业或项目名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 企业数据 企业详情 手机查看

广东重工建设监理有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	91440000707652977E	企业法定代表人	张立峰
企业登记注册类型	有限责任公司(法人独资)	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层		

企业资质资格 注册人员 工程项目 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	监理资质	E144006265	工程监理综合资质	2023-12-22	2028-12-22	住房和城乡建设部	证书信息

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词、企业或项目名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 企业数据 企业详情 手机查看

广东重工建设监理有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	91440000707652977E	企业法定代表人	张立峰
企业登记注册类型	有限责任公司(法人独资)	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层		

企业资质资格 注册人员 工程项目 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	监理资质	E144006265	工程监理综合资质	2023-12-22	2028-12-22	住房和城乡建设部	证书信息

证书信息

企业名称	广东重工建设监理有限公司				
证书编号	E144006265	发证日期	2023-12-22	有效期	2028-12-22
资质范围	工程监理综合资质		资质子项	--	
备注	原发证日期: 2002年08月30日				

关闭

3、质量管理体系认证证书



China Quality Mark

质量管理体系认证证书

证书编号: 00224Q25359R1M

兹证明

广东重工建设监理有限公司

统一社会信用代码: 91440000707652977E
住所: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层
认证地址: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

覆盖的范围

工程监理、招标代理、政府采购、造价咨询、全过程工程咨询、工程项目管理

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站 www.cqmc.com.cn 查询。年度监督审核时《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2024 年 08 月 29 日
有效期至: 2027 年 09 月 02 日

签发人: 



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of


方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京海淀区增光路33号 电话: 010-69411858 网站: <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0093449



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

[首页](#)
[认证结果](#)
[从业机构](#)
[从业人员](#)
[认证规则](#)
[数据统计](#)
[检验检测](#)
[科技标准](#)
[政采信息](#)

当前位置: 认证结果 > 管理体系认证

查询条件

证书编号:

认证项目:

国家地区:

获证组织名称:

证书状态:

☐ 具有CNAS标

组织列表(点击查看证书信息)

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	广东重工建设监理有限公司	91440000707652977E

证书列表(点击查看详细信息)

广东重工建设监理有限公司 证书编号: 00224S23343R1M 有效 CNAS 发证机构: 方圆标志认证集团有限公司 认证项目: 中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期: 2027-09-02	
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 00224Q25359R1M 有效 CNAS 发证机构: 方圆标志认证集团有限公司 认证项目: 质量管理体系认证 (ISO9001) 证书到期日期: 2027-09-02	
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 00224E33635R1M 有效 CNAS 发证机构: 方圆标志认证集团有限公司 认证项目: 环境管理体系认证 证书到期日期: 2027-09-02	
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 165IP180909R2M 有效 发证机构: 中知(北京)认证有限公司 认证项目: 企业知识产权管理体系认证 证书到期日期: 2027-03-21	
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 24028LY10001R0M 有效 发证机构: 北京中安质环认证中心有限公司 认证项目: 所有未列明的其他管理体系认证 证书到期日期: 2027-01-02	
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 02817X10129R2M 有效 CNAS 发证机构: 北京中安质环认证中心有限公司 认证项目: 信息安全管理体系认证 证书到期日期: 2026-09-28	
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 23028EI10021R0M 有效 发证机构: 北京中安质环认证中心有限公司 认证项目: 所有未列明的其他管理体系认证 证书到期日期: 2026-05-15	
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 22028SA10022R0M 有效 发证机构: 北京中安质环认证中心有限公司 认证项目: 企业社会责任管理体系认证 证书到期日期: 2025-08-16	

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A¤tPosition=>

(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

2021 年 1 月 1 日至今完成的类似项目汇总表

序号	建设单位	工程名称	建设规模	开竣工日期
1	珠海大横琴股份有限公司	横琴新区大横琴山隧道工程 (一期) 监理	市政公用工程 市政道路工程 : 项目全长约 5.6km, 双向 6 车道。项目设计起点为香江路口南侧, 以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山, 在长隆隧道上放设置一座 150m 的桥梁后, 继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路, 终于长拦湾 (含 1# 盾构工作井)。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等。 合同额: 2184.6835 万元、 总投资 211979.68 万元	2018.07 ~ 2021.06
2	广州市南沙区建设中心	南沙客运港周边道路提升及地下通道工程	市政公用工程 市政道路工程 : 项目改造提升道路共 4 条, 分别为: 兴沙路、振威路、振定路、蒲州一路, 道路总长约 1.89km, 规划道路红线宽度为 21~40m, 并结合邮轮母港周边的人行交通规划, 在兴沙路下方设置一条连接邮轮母港和地铁 4 号线“南沙客运港站”的地下通道, 通道全长 542.4 米。主要建设内容包含道路、桥涵、隧道、排水、交通、电力管廊、绿化等工程。 合同额: 632.63 万元、 总投资 35117.09 万元	2018.12 ~ 2021.07
3	广州开发区财政投资建设项目管理中心	黄埔区创新大道北 (均和-广河高速段) 建设工程 EPC 标段监理	市政公用工程 市政道路工程 : 黄埔区创新大道北 (均和-广河高速段) 建设工程中的新建路段, 长度约 2.5km。道路等级为城市主干路, 双向 8 车道, 设计速度为 60km/h, 规划红线宽度为 60 米。 合同额: 587.28 万元、 总投资: 77900 万元	2018.11 ~ 2023.05
4	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	永九快速线与钟太快速路互通立交	市政公用工程 市政道路工程 : 永九快速线与钟太快速路互通立交是永九快速线与钟太快速路相交处设置的枢纽互通式立体交叉工程。该工程在永九快速线南起 K15+000, 北至 K16+140, 线路长 114 公里, 钟太快速路段西起 K1+160, 东至 K2+436.972, 线路长 1.28 公里。 合同额: 503.08 万元、 总投资: 271410 万元	2018.01 ~ 2022.12



序号	建设单位	工程名称	建设规模	开竣工日期
5	珠海大横琴股份有限公司	横琴新区天羽道隧道工程	市政公用工程 市政道路工程 : 横琴新区天羽道隧道工程北起现状环岛北路, 穿越小横琴山, 南至风吹罗带路, 道路全长约 1.2km, 其中隧道段长约 20m。路基段道路红线宽度 30m, 双向 4 车道, 设计车速 40km/h, 隧道段采用双向 4 车道小净距隧道。 合同额: 331.54 万元、 总投资: 26774.21 万元	2018.06 ~ 2021.02
6	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	知识城康耀三路市政道路及配套工程 监理	市政公用工程 市政道路工程 : 新建市政道路总长 960 米 (其中: 康耀三路道路长约 728 米, 规划红线宽度 20 米, 双向 2 车道; 与康耀南路交叉口道路长约 60 米, 次干道, 规划红线宽度 30 米, 双向 4 车道; 与创新大道交叉口道路长约 172 米, 主干道, 规划红线宽度 50 米, 双向 6 车道); 新建 220kv (2.6 米×2.5 米) 电力隧道约 832 米; 配套建设补偿水域面积 9821.65 平方米 合同额: 209.0109 万元、 总投资: 12507 万元	2020.08 ~ 2023.03
7	广州市白云区建设工程管理中心	黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程施工监理	市政公用工程 市政道路工程 : 本项目包含黄石北路 (G106 至白云区人民医院南门段) 及医院西侧路两部分, 总长 1000 米, 规划等级为城市主干道。其中: 黄石北路 (G106 至白云区人民医院南门段) 长度 830 米, 道路规划红线宽 45 米, 双向六车道, 本次实施一期双向四车道; 医院西侧路长 170 米, 宽 30 米, 双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。 合同额: 105.49 万元、 总投资: 16505.53 万元	2021.01 ~ 2021.12
8	广州开发区财政投资建设项目管理中心	温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程 工程监理	市政公用工程 市政道路工程 : 温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程 合同额: 170.6664 万元、 总投资: 11995 万元	2021.04 ~ 2022.04
9	广州市中心区交通项目领导小组办公室	南大干线 (市新路至新化快速路) - 市新路至金光东大道 工程施工监理 (5.1 标)	市政公用工程 市政道路工程 : 全长约 1.977 公里, 道路标准宽度 65 米, 其中包含主线上跨金光西大道桥梁 (全长 251 米, 双向六车道, 有效车道宽度 25 米)、主线下穿金光东隧道西段 (全长 269 米, 其中闭口段长 59 米, 双向六车道, 有效车道宽度 25 米)、跨曾边涌桥梁 2 座 (分别 30 米、23 米)、人行天桥 2 座。 合同额: 520.68 万元、 总投资: 39688 万元	2017.12 ~ 2022.06



序号	建设单位	工程名称	建设规模	开竣工日期
10	广州空港建设运营集团有限公司	机场大道一期工程（方华公路至高增地铁站路段）项目施工监理	市政公用工程 市政道路工程 ： 该项目位于空港经济区核心区，呈东西走向，西起高增地铁站，东至方华公路，全长约 691m，道路红线宽度 60m，双向八车道，规划为城市主干路，设计速度 60km/h。主要建设内容包括：道路工程、给排水工程（最大排水管径 d2000）、绿化工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程等。 合同额：233.72 万元	2023.01 ~ 2023.11
11	高州市高晟城乡建设投资集团有限公司	高州市府前南路建设工程全过程工程咨询	市政公用工程 市政道路工程 ： 本项目建设规模为道路长度为 1617 米，宽度为 50 米，城市主干道，双向六车道，设计时速为 50KM/H。 合同额：614.7185 万元	2021.02 ~ 2022.12

(后附相关证明材料)

(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

1、横琴新区大横琴山隧道工程 (一期) 监理

项目名称	横琴新区大横琴山隧道工程 (一期) 监理
项目所在地	珠海市横琴新区
委托人名称	珠海大横琴股份有限公司
委托人地址	珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 16-18 层
委托人电话	0756-6316710
合同价格	2184.6835 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	邓耐梓
项目描述	项目全长约 5.6km, 双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧, 以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山, 在长隆隧道上放设置一座 150m 的桥梁后, 继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路, 终于长拦湾 (含 1#盾构工作井)。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等。
备注	业绩 1

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。



中标通知书

2018-156

项目编号: 44040120180622096JL

中标通知书

广东重工建设监理有限公司:

我单位招标的 横琴新区大横琴山隧道工程(一期) 监理(第二次)

项目已于 2018年07月18日 完成定标工作。根据定标结果, 我们确定贵单位为中标单位。

中标价(费率): 76.8000 %

中标工期: 按招标文件要求执行

承诺质量:

项目经理:

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后, 在 30 日

内与我单位签订合同。

签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人:

2018年7月27日

确认单位:

交易中心 (业务专用章)

2018年7月17日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

监理合同

横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

委托监理合同

合同编号：JL88-2018-235

委托人：珠海大横琴股份有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

重要提示

本合同由“委托监理协议书”、“专用条件”、“标准条件”和“合同附件”四大部分组成。对“委托监理协议书”、“专用条件”和“合同附件”中的部分内容设选项按标准化模式设置，采用“√”或“×”予以选择。对于合同中的此部分内容，标注“√”的选项即为本合同所采用，标注“×”的或未打“√”的选项则不为本合同采用。

第 1 页，共 103 页

第一篇 委托监理协议书

珠海大横琴股份有限公司（以下称委托人）与广东重工建设监理有限公司（以下称监理人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、广东省及珠海市地方性法规和规章，以及广东省、珠海市政府关于建设项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就横琴新区大横琴山隧道工程（一期）委托监理事宜协商一致，订立本合同。

第一条 监理工程概况

- (1) 工程名称：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）监理。
- (2) 工程地点：横琴新区。
- (3) 工程规模：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）全长约 5.6km，双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧，以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山，在长隆隧道上放设置一座 150m 的桥梁后，继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路，终于长拦湾（含 1#盾构工作井）。建设内容包括隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等。

(4) 工程总投资：建筑安装工程费暂定为 211979.68 万元。

(5) 质量目标：按本合同监理范围对应勘察设计施工总承包合同约定的质量标准执行。

(6) 职业健康安全管理目标：杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，且须按本合同监理范围对应勘察设计施工总承包合同约定的职业健康安全管理目标执行。

(7) 环境管理目标：严格执行广东省、珠海市及委托人相关的建设项目环境管理规定、安全文明施工标准。

(8) 造价控制要求：确保本合同监理范围建筑安装工程费竣工结算造价控制在本合同监理范围对应勘察设计施工总承包合同的合同价款内。

(9) 进度控制要求：与本合同监理范围对应勘察设计施工总承包合同约定的工期、保修期相同。

第二条 监理服务范围

2.1 监理范围

第 4 页，共 103 页

(1) 横琴新区大横琴山隧道工程(一期)前期施工准备阶段(含三通一平、勘察阶段)、施工阶段(含设备采购、第三方监测等监理)、工程收尾阶段(含竣工结算阶段)、保修阶段的质量、造价、进度、安全控制;监督、管理建设工程合同的履行;协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系;以及配合项目移交、配合建设单位做好征地、拆迁、补偿、管线迁改等监理工作。

(2) 除上述工作范围外,监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

(3) 设备监造工作。

2.2 工程内容(包括但不限于)

具体内容如下:

地基处理工程、基坑围护工程及土石方工程、隧道工程、道路工程、桥梁工程、排洪工程、机电工程(给水排水系统、消防系统、高低压变配电系统、通风空调系统)、弱电智能化系统工程、管线工程、景观绿化工程及其他隧道附属工程等。

2.3 监理服务期

本工程监理服务期为自监理中标通知书发出之日起至工程保修期满(其中,工程保修期为工程竣工验收合格之日起至少两年;防水工程保修期为工程竣工验收合格之日起五年;法律法规或部门规章规定的保修期限较长的,则按法律法规或部门规章规定的保修期限执行)且本合同监理范围建筑安装工程费结算金额经结算终审部门审定之日止。

重要说明:当项目实施分期建设时,工期暂不确定,监理人必须完成全部监理工作,充分考虑工期的不确定因素,无论项目工期长短,本合同具有延续性及约束力,不因项目分期建设导致的工期拖延或出现中途停工现象而增加费用。

监理服务期内,工程施工阶段监理人的项目总监、项目总监代表、专业监理工程师、监理员、造价人员、资料员等须在工程现场开展监理服务工作;工程收尾阶段监理人员、造价人员、资料员须在工程现场或委托人指定场所开展工程收尾相关监理服务工作;驻场服务人员应服从委托人在现场及指定场所的管理和安排。

第 5 页,共 103 页

第三条 监理费计取及其支付方式

3.1 监理费的计取

3.1.1 结合本合同工程的特点, 委托人、监理人一致同意按如下约定计取监理费:

☒ (1) 参照国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格〔2007〕670 号)的有关规定, 具体取费方式如下:

①本合同监理费暂定价(也称合同价)为人民币 21,846,835.20 元, 监理费暂定价=监理费预算价×中标费率, 监理费预算价指的是招标文件中载明的监理费预算金额即人民币 28446400.00 元; 本合同中标费率为 76.8%, 中标费率(下同)是指监理人投标时自报费率(即中标通知书所载明的费率)。

②批复概算价: 是指有权审批部门审定的工程概算中与监理人实际服务范围相对应的监理费概算金额。

③结算暂定价:

首先以终审部门审定建安工程费预算中的监理人实际服务范围内的建安工程费(不含暂列金额)为计费额; 如无终审部门审定建安工程费预算的, 则以终审部门审定建安工程费结算中的监理人实际服务范围内的建安工程费(不含暂列金额)为计费额; 计费额处于两个数值区间的, 采用直线内插法确定监理费收费基价。终审部门(下同)是指对于政府投资项目, 财政部门为终审部门, 对于非政府投资项目委托人为终审部门。

其次, 根据以上方式确定的计费额及发改价格[2007]670 号文的规定确定本合同监理服务收费基价, 再根据所确定的监理服务收费基价及以下计算方式计算结算暂定价:

即: 结算暂定价=监理服务收费基准价×中标费率; 监理服务收费基准价=根据以上方式确定的监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数; 其中专业调整系数为 1.0、工程复杂程度调整系数 1.15、高程调整系数为 1.0。

④最终结算价:

对于有批复概算的项目, 以上述合同监理费暂定价、批复概算价、结算

暂定价三者中的最低值为最终结算价（综合考评费、违约金和赔偿金另行计算）。对于无批复概算的项目，以上述合同监理费暂定价、结算暂定价二者中的最低值为最终结算价（综合考评费、违约金和赔偿金另行计算）。

即：最终结算价=根据上述方法确定的最低值-综合考评费（即监理费暂定价的 10%）+ Σ 各期可支付综合考评费-按本合同约定应扣减的费用（包括但不限于应扣除的违约金、赔偿金等）。综合考评费按《珠海大横琴投资有限公司代建项目施工、监理单位综合考评管理办法和实施细则（试行）》（见附件 2）的相关规定执行。

☒（2）总价包干，监理费结算价即为合同包干总价，合同包干总价不论任何情况的变化均不调整。

☒（3）可调整总价包干。当合同监理范围没有发生变化的，监理费结算价即为合同包干价；当合同监理范围发生变化的，监理费结算价=合同包干价 $\times$ 经有权审批部门审定的本合同监理人实际监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和/经有权审批部门审定的本合同约定监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和。

☒（4）按有权审批部门审定的本合同监理人实际监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和乘以***%的费率（即中标监理收费率）计取。

（5）在本合同工程实施过程中，对于智能化、隧道开挖监控测量、爆破施工、机电安装和智能化等有特殊技术要求而监理人又没有足够技术力量完成的项目，委托人有权另行聘请技术督导单位，委托人聘请技术督导单位所应支付的该部分工程监理费按该部分工程概算中的建筑安装工程费占总概算中建筑安装工程费的比例与监理费总额的乘积计算，委托人对该部分工程监理费将从监理人的监理费总额中扣减，但不因此豁免监理人的任何义务和责任。监理人与技术督导单位之间的关系、工作界面和职责分工以本合同专用条件第四十四条和相关合同的约定以及委托人的书面决定为准。

（6）其他：为切实加强监理服务管理，提高监理服务质量与监理服务效率，委托人从工程监理费中提取 10%作为对监理人的综合考评费，并根据《珠海大横琴股份有限公司自建、代建项目施工、监理单位综合考评管理办法和实施细则（试行）》（附件 2）的规定对监理人进行综合考评，根据各考评期的考评结果支付监理人的当期考评费。当期考评结果为优秀的按当期考评费 100%进行支付和结算；当期考评结果为优良的按当期考评费的 85%进行支付

第 7 页，共 103 页

和结算；当期考评结果为良好的按当期考评费的 70%进行支付和结算；当期考评结果为合格的按当期考评费的 50%进行支付和结算；当期考评结果为不合格的，当期考评费不予支付和结算。

(7) 为完成本项目实施所组织的各类专项论证、评审审查、试验等，包括但不限于超限审查、施工组织设计审查（含施工质量、进度影响较大的专项施工方案）、绿色建筑施工方案审查、危险性较大的专项施工方案（包括但不限于基坑支护及降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除和爆破工程等）、新材料、新技术等，凡是属于监理人负责的工作内容，所发生的专项论证费、专家技术服务支持费、专家评审费、试验费、考察费、会场租赁费、专家食宿费、审查费等与现场实施有关的一切费用已包含在本合同监理费中，不再另行计取费用；

若以上工作未发生的，结算时不扣减合同监理费；若以上工作按政府相关部门要求或委托人要求需要发生而监理人未支付费用的，委托人有权在结算中扣除本合同监理费的 2%用于支付以上费用，支付以上费用后若有剩余的，委托人无需再退还给监理人；所扣除的费用不足以支付以上费用的，监理人还须补足。

(8) 上述监理费计取已包含监理人的工资、办公设施（包括但不限于办公电脑及相关软件、上网设备、办公桌椅等）、交通费（含交通车辆）、检测工具购置和使用费用、利润、税金等全部费用。除本合同另有约定外，委托人支付前述监理费后，委托人无须为实现本合同项下的全部权益再向监理人或任何第三方支付其他任何费用。

3.1.2 根据 3.1.1 条约定，本合同的监理费为：☒ 暂定价人民币 21,846,835.20 元；☐ 总包干价*****万元，其中：

(1) 服务期内监理综合考评费占本合同监理费的 10%，为人民币 2,184,683.52 元；

(2) 工程施工准备（含勘察阶段及施工招标阶段）及施工阶段的监理费占本合同监理费的 60%，为人民币 13,108,101.12 元；

(3) 工程收尾阶段的监理费占本合同监理费的 25%，为人民币 5,461,708.80 元；

(4) 工程质量保修阶段的监理费占本合同监理费结算价的 5%。



3.1.3 在本合同约定的监理范围内, 监理人不得以任何理由要求对附加工作和额外工作计取监理费。

3.1.4 在本合同约定的监理范围内, 当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时, 监理人工作的变化均应视为本合同约定的监理工作, 监理费不再调增。

3.1.5 本合同约定的服务期间, 其各种费率和费用不因物价变动导致监理费的增减而给予弥补或调整, 双方另有约定的除外。

3.1.6 在本合同约定的监理范围内, 任何原因造成工程延期, 致使监理服务期出现延长, 监理人的责任期也应相应延长; 本合同监理费不作调整, 双方另有约定的除外。

3.1.7 在工程实施期间, 由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力或委托人原因造成本合同工程停建或提前终止合同的, 则监理人必须接受终止服务的安排并积极配合委托人做好善后工作, 并按委托人确认的监理人已实际完成的监理服务内容结清与实际监理成果相对应的监理费, 除此之外, 监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿与赔偿。

3.1.8 如在工程实施期间, 无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场, 监理费将不会因此而有所调整, 相关费用亦已包含在本合同监理费之中。因工程中间停工而不退场的, 监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量, 但本合同监理费不作调整。

☒ 3.1.9 为切实加强对造价和监理工作管理, 委托人从监理人处直接抽调 3 名造价人员或其他工程人员协助委托人工作, 监理人必须服从。

抽调人员须符合委托人要求的职称或执业资格并经委托人面试、笔试合格; 抽调人员须按委托人指定场所驻场办公, 执行委托人的工作时间制度, 服从委托人的工作安排与管理(如业务工作安排、考勤、请假及必要的加班等); 抽调人员从本合同签订之日起开始派驻, 直至本合同服务项目建安工程费竣工结算经委托人审核完毕时止。若因本合同签订时间延迟或委托人组织抽调人员面试、笔试等原因导致抽调人员驻场时间延迟的, 抽调人员的服务终止时间也相应顺延(例如: 合同签订日期为 2018 年 1 月 1 日, 本合同建安工程费竣工结算经委托人审核完毕的时间为 2020 年 1 月 1 日, 则抽调人员服务期为 2 年, 若因本合同签订时间延迟或因组织抽调人员面试、笔试、办理

入职手续等原因导致抽调人员实际开始派驻时间为 2018 年 5 月 1 日,则抽调人员驻场服务终止时间相应顺延至 2020 年 5 月 1 日止)。

监理人负责支付抽调人员驻场期间的所有报酬与费用,如不按约定支付抽调人员报酬与费用的,委托人有权从抽调人员开始驻场之日起,按每人每月 16000 元标准从监理费进度款中予以扣除,所扣除的费用用于支付抽调人员驻场期间的劳务报酬及相关税费等。

监理人如不按本条款的约定按时足期足量派驻抽调人员的,委托人有权按每人每月 16000 元标准追究监理人的违约责任并有权从监理费进度款或结算款中予以扣除。抽调人员的各项费用(办公电脑、计价软件、交通费用、工资及福利待遇等)已包含在本合同监理费中,不另计取额外费用。抽调人员缴纳个人所得税、社保后工资待遇按不低于 12000 元/月/人标准计算,例如合同约定抽调人员人数为 2 人,则抽调人员费用可按 2 人各不低于 12000 元/月/人标准;也可按抽调 1 人(工作经验相当丰富者),费用为 24000 元/月/人计算;依次类推。

抽调人员由委托人负责考评,考评不称职的,委托人通知监理人进行更换,监理人不配合更换的,则由委托人直接重新组织招聘符合要求的造价或监理人员,并按本条约定的薪酬标准由监理人发放报酬,否则委托人有权从监理费中进度款中扣除相应费用发放,监理人须无条件服从。

3.2 监理费的支付

3.2.1 监理人必须在本合同签订生效后按招标文件的要求及合同附件载明的格式向委托人提交履约担保,且完成本合同约定的相关监理工作后方可办理监理费支付申请手续。监理人未按约定提交履约担保的,委托人有权拒付监理费且不承担逾期支付的责任。

3.2.2 本合同监理费的拨付按照委托人及出资人的有关财务制度规定执行。

3.2.3 监理人向委托人承诺:保证按照本合同的约定完成本合同监理服务的工作内容且确保相关的监理服务达到令委托人满意的程度。监理人如未能按合同的约定完成相关工作内容及提交工作成果,或完成的工作成果未能

第 10 页,共 103 页



达到约定的支付审核标准，或委托人对监理工作情况的检查结果未能达到约定的令人满意的程度，均视为监理人对该承诺的违反，监理人对于履行监理职责方面的违约责任按照本合同专用条件第二十六条的相关约定执行。

3.2.4 监理费的支付

3.2.4.1 服务期内监理综合考评费的支付

监理综合考评费的支付：每期监理综合考评费在当月进度款中不予支付，根据每期的考评结果计算并经审核后在支付下月进度款时支付。

3.2.4.2 施工准备及施工阶段监理费的支付（本合同设备监造由监理人负责，设备监造酬金已包含在**施工阶段**监理费之中，委托人不另行支付设备监造酬金）。监理人每月向委托人提交进度申请，工程监理费月(期)进度款=**【当月(期)完成建筑安装工程费÷本合同监理人实际监理范围内所有批复工程概算（无批复概算的则按预算）中的建筑安装工程费】*本合同暂定工程施工准备及施工阶段的监理费。**

因工程出现延期导致施工阶段的监理服务期延长的，按本协议第 3.1.6 款的约定执行。如工程停工，则在此期间，委托人不再审核监理人提出的监理费支付申请，但监理人在此期间内仍应履行按合同约定的应由其完成的工作内容。

如施工阶段监理人在工程现场到位情况未能达到合同约定的标准，出现 1 人次不到位的，委托人除按合同专用条件第二十六条的约定向监理人追究违约责任外，同时暂扣监理人当期监理费金额的 10%；累计 2 人次及 2 人次以上的人员不到位的，按每人次 10%的比例进行累计暂扣，但暂扣金额最高不超过当期监理费金额的 50%。

3.2.4.3 当委托人累计支付的监理费金额达到本合同监理费暂定价 70% 时，剩余监理费的支付按本条第 3.2.4.4 款和第 3.2.4.5 款的约定执行。

3.2.4.4 工程收尾阶段监理费的支付

工程收尾阶段的监理服务期自监理人收到本合同工程（含分项、分部工程）竣工验收申请之日起，至本合同建筑安装工程费结算金额经结算终审部门审定且竣工验收证书发出之日止。委托人累计支付至本合同监理费暂定价的 70% 后，剩余监理费的支付按如下约定执行：

(1) 本合同监理范围内所有工程项目竣工验收（含专项竣工验收）合格后，委托人支付至本合同监理费暂定价的 80%；



(2) 送达有权审批部门的建筑安装工程费结算总额达本合同监理范围内所有工程项目合同金额之和的 50%后, 委托人支付至本合同监理费暂定价的 85%;

(3) 监理范围内所有工程项目整体结算(含本合同结算)经结算终审部门审定后, 委托人累计支付至本合同最终结算价的 90%;

(4) 监理人完成本合同约定的全部监理工作(包括但不限于督促承包人按时完整移交工程竣工档案、完整移交工程以及完成工程创优的相关工作)后, 委托人累计支付至本合同最终结算价的 95%。

3.2.4.5 工程质量保修阶段的监理费的支付。留下本合同最终结算价的 5%作为质量保修阶段的监理酬金。在符合本合同约定的情况下且本合同监理范围内所有工程项目整体竣工结算被确认后, 若监理人未出现违约情形, 委托人应在收到监理人的款项申请手续后 14 天内将质量保修阶段的监理费(不计利息)支付给监理人。

3.2.5 本合同结算监理费审定后, 如监理费的支付已超过第 3.2.4.4 款约定的比例, 则监理人必须在收到本合同结算监理费审定通知之日起 14 日内无条件退还委托人; 若监理人迟延退还超付的监理费, 除须继续向委托人退还超付的监理费外, 还应每天向委托人支付该超付监理费 2%的违约金。

3.2.6 双方特此约定和明确如下:

(1) 监理人领取监理费进度款、结算款等款项前均须按委托人的财务管理制度办理有关手续。符合付款条件的, 监理人应向委托人提出书面付款申请。若本合同项下的服务项目属于委托人企业自筹资金项目的, 监理人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票; 若本合同项下的服务项目属于政府投资项目的, 监理人应向委托人开具符合国家有关法律规定要求的等额增值税普通发票。

监理人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的, 委托人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。

(2) 监理人应就本合同项下约定之业务向委托人开具真实、合法、有效票据(发票), 若因监理人原因或所开票据(发票)存在问题造成委托人日后发生税收风险而产生的经济损失, 全部由监理人承担。

☒ (3) 鉴于本项目资金来源于财政资金, 付款人为横琴新区财政局, 但发票抬头开具为: 珠海大横琴股份有限公司, 监理人对此无异议。

第四条 协议书中的词语定义

本协议书中的有关词语含义与本合同专用条件、标准条件中赋予它们的定义相同。

第五条 合同文件的解释顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 国家和广东省、珠海市关于本项目的有关文件；
- (2) 本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (3) 本合同协议书；
- (4) 中标通知书；
- (5) 本合同专用条件；
- (6) 委托人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中委托人制定的制度、规定）；
- (7) 本合同附件[属本条第（1）项、第（4）项和第（6）项内容的除外]；
- (8) 本合同标准条件；
- (9) 招标文件[含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等，属本条第（7）项内容的除外]；
- (10) 监理人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外。若投标文件的标准、要求严于招标文件的，则按投标文件的标准、要求解释和执行]；
- (11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件；
- (12) 组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如监理人对此决定不服的，应在接到委托人决定之日起三日内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意委托人的决定。委托人收到监理人的书面异议后应作出进一步的决定，如监理人仍有异议的，可按本合同关于争议的约定条款处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，监理人必须无条件先行执行委托人的决定。



第六条 主要人员信息提供

监理人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向委托人提交其法定代表人、项目总监理工程师的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

第七条 监理人资料变更

在本合同有效期内，监理人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知委托人并附上变更登记资料；监理人法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向委托人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

第八条 人员变更通知

在本合同有效期内，监理人更换项目总监理工程师的，需得到委托人的书面认可并依约承担相应的责任。监理人应在更换后 7 日内将新项目总监理工程师的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给委托人。

第九条 信息管理要求

委托人已建立工程信息管理系统，监理人应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按委托人要求进行信息沟通及管理。

第十条 综合考评的要求

鉴于本合同工程的重要性，为确保本合同工程质量，委托人将对参与本合同项目建设的勘察设计、施工、监理等单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。

第十一条 合同的生效与终止

本合同自委托人、监理人双方加盖公章，且法定代表人或授权代理人签字或者盖章后生效。以下三个条件均满足后，双方终止本合同的执行：

- (1) 本合同工程质量保修期届满；
- (2) 本合同监理范围所有建筑安装工程费经结算终审部门审定之日起届满 60 日；
- (3) 双方在本合同项下的责任承担、义务履行均告完毕。



第十二条 合同文本的份数

本合同正本一式四份，委托人执三份、监理人执一份；副本八份，委托人执六份，监理人执二份。合同正、副本具有同等效力，但当合同副本与正本的表述不一致时，以合同正本为准。

第十三条 其它约定事项

13.1 本合同工程总监理工程师姓名：邓耐梓，职务（职称）：项目负责人。

13.2 本合同约定对监理人项目人员实行考勤管理。

13.2.1 监理人须在委托人要求入场后 7 天内，按合同要求向委托人项目部提交《监理人员驻场配置计划》，《监理人员驻场配置计划》应当按月度编制，明确不同建设阶段监理人员的配备要求，如：前期阶段、基础工程施工阶段、主体结构施工阶段、装修装饰及机电设备安装阶段、景观绿化及室外管线工程施工阶段、竣工验收阶段、工程保修期等阶段的人员配备要求。

13.2.2 委托人按合同要求审核监理人的驻场配置计划是否符合要求，包括监理人拟派的人员的资格和专业等，且委托人按此确认的人员计划执行其月度及季度检查。

13.2.3 委托人为保证项目的建设进度、质量及施工安全，有权提出增加监理单位驻场人员的合理要求。若出现监理人员虽按计划配置，但不能满足现场管理需求的情况下，监理人应自觉增加人员。否则，在出现由于监管缺失而导致事故发生的情况下，监理人须承担相应的违约责任。委托人按照本款要求监理人增加人员或监理人自觉增加人员的，均不因此增加监理费。

13.2.4 对于委托人提出的监理人员的更换问题，若出现如下情况，监理人必须按照委托人的要求在 3 日内更换监理人员：

(1) 对于包括总监理工程师在内的监理人员，若原投标承诺的监理人员的知识、技术及管理水平的不能满足项目推进的要求，由委托人提出更换

第 15 页，共 103 页



(本页无正文)

委托人: (盖章)
珠海木樨林股份有限公司
法定代表人或
(授权代理人): 时少辉

监理人: (盖章)
广东重工建设监理有限公司
法定代表人或
(授权代理人): 陈建

住所:
邮编:
电话:
传真:
开户银行:
账号:

住所:
邮编:
电话:
传真:
开户银行:
账号:

签约日期: 2018 年 7 月 30 日

签订地点: 广东省珠海市

第 17 页, 共 103 页

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 横琴新区大横琴山隧道工程(一期)

建设单位(公章): 珠海大横琴股份有限公司

竣工验收日期: 2021 年 6 月 16 日

发出日期: _____





市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	横琴新区大横琴山隧道工程(一期)	工程地点	珠海市横琴新区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	隧道长度:左线4792m;右线4780m;路基:617延米/单线;箱型桥:9.6延米/座;	工程造价(万元)	205699.31
结构类型	复合式衬砌	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号	140405201904240102	竣工日期	2020年6月16日
监督单位	珠海市建设工程质量监测站	监督登记号	S190029
建设单位	珠海大横琴股份有限公司	总承包单位	中国铁建投资集团有限公司
勘察单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	施工单位(土建)	中铁十六局集团有限公司
设计单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	施工单位(设备安装)	中铁十六局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	
其它主要参建单位	广东省国际工程咨询有限公司	其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量验收记录	2021年4月30日	/	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
工程竣工档案认可书			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及规范规定要求, 合格	
	设备安装	工程质量符合设计及规范规定要求, 合格	
工程未达使用功能的部位 (范围)			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人: 9/1/21 2021年6月16日	 (公章) 邓耐祥 注册号 44014091 有效期至 2022.11.19 2021年6月16日	 (公章) 项目负责人: 张武强 注册号 0000019008000 2021年6月16日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 马哲 项目负责人: (执业资格证章) 2021年6月16日	 子国新 项目负责人: (执业资格证章) 2021年6月16日

验收组成员签名

参会人员					
序号	姓名	单位	职务	电话	
	王德胜	大港油田公司			
	李永平	中海石油工程局			
	朱成武				
	李永江	渤海大学			
	董建明	中铁十六局			
	侯建群	中铁十四局			
	郝梅香				
	邱明坤	东营市监理	总监		1
	林健雄	东营市建工			0
	董江				
	张磊	中石化美			1
	马哲	铁一院			1
	王波东	铁一院			
	董建群	中铁十六局			1



验收组成员签名				
参会人员				
序号	姓名	单位	职务	电话
	陈军	中铁一局	工程师	
	王辉	广南国际	副经理	
	刘泽明	中铁十六局	副经理	
	丁晓	大港股份	成本	
	梁小娟	中二管理		
	李东集	大港股份		
	王立青	中铁十六局	总工程师	
	郭利	大港股份	设计	
	任宇	大港股份	设计部	
	温长隆	中国铁建路桥集团	工程	
	陈志远	中铁一院	隧道设计	
	陈江	大港股份		

参会人员				
序号	姓名	单位	职务	电话
	陈学	中铁一局	工程师	
	高辉	广南国际	副经理	
	刘辉	中铁一局	副经理	
	丁明	大港股份	成本	
	梁小娟	重工业		
	李永集	大港股份		
	宋江	中铁一局	设计	
	陈刚	大港股份	设计	
	任宇	大港股份	设计	
	温长龙	中铁一局	设计	
	陈志远	中铁一局	隧道设计	
	陈江	大港股份		



市政竣·通-12

编号:

市政基础设施工程



竣工验收备案表

176



市政基础设施工程
竣工验收备案表

建设单位名称 (或代建单位)	珠海大横琴股份有限公司		
备案日期	2021年12月29日		
工程名称	横琴新区大横琴山隧道工程(一期)		
工程地点	珠海市横琴新区 横琴大道南侧、叠泉变电站西侧		
工程规模[建筑面积、层数、道路(桥梁)长度等]	工程实施范围(YK0+910-YK5+702.451, ZK0+910-ZK5+691):主要包括大横琴一号隧道明挖段(左右线各50m), A匝道隧道(154.585m), A匝道路基(110m), B匝道隧道(199.855m), B匝道路基(100.673m), 大横琴一号隧道暗挖段(左2315m、右线2310m), 隧道中间路基段(左85m、右线94m), 大横琴二号隧道矿山法段(左2280m、右线2246m), 南口路基段(左51m、右线92.451m), 一座8m长71.21m箱形桥(中间路基段)。本项目共设置二处设备用房, 其中1号设备用房建筑面积为420m², 2号设备房(包含消防泵房)建筑面积为682.79m², 2号设备房建筑面积为289m²。		
结构类型	隧道工程		
工程用途	市政公用工程		
开工日期	2018年7月16日		
竣工验收日期	2021年6月16日		
施工许可证号	440405201904240102		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	中铁第一勘察设计院集团有限公司	资质等级	工程勘察综合类甲级 /B161000160
设计单位名称	中铁第一勘察设计院集团有限公司	资质等级	工程设计综合资质甲级 /A161000160
施工单位名称	中铁十六局集团有限公司	资质等级	市政公用工程施工总承包一级
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司	资质等级	综合资质/E144006265
工程质量监督机构名称	珠海市建设工程质量监督站		

177





市政基础设施工程

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	同意竣工验收 项目负责人: 于国新 于国新 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 于国新 (公章) 注册证书编号: 00000000000000000000 有效期至: 2021年12月22日
	设计单位意见	同意竣工验收 项目负责人: 马哲 马哲 中华人民共和国一级注册结构工程师 姓名: 刘小刚 (公章) 注册证书编号: 6100016-S022 有效期至: 2023年12月 2021年12月22日
	施工单位意见	同意竣工验收 项目负责人: 张立辉 张立辉 中华人民共和国一级注册建造师 姓名: 张立辉 (公章) 注册证书编号: 京111141530 有效期至: 2021年12月16日
	监理单位意见	同意竣工验收 总监理工程师: 邓耐梓 邓耐梓 中华人民共和国注册监理工程师 姓名: 邓耐梓 (公章) 注册证书编号: 44014091 有效期至: 2022.11.19 2021年12月27日
	代建单位意见	同意竣工验收 项目负责人: 刘小 刘小 大德证券股份有限公司 (公章) 2021年12月27日
	建设单位意见	同意竣工验收 项目负责人: 刘小 刘小 (公章) 2021年12月27日

178



工程竣工验收备案文件目录	1、单位工程(子单位)竣工验收备案表			
	2、单位工程(子单位)竣工报告			
	3、建筑工程施工许可证或开工报告			
	4、施工图设计文件审查合格证			
	5、工程验收申请表			
	6、勘察文件质量检查报告			
	7、设计文件质量检查报告			
	8、单位工程质量评估报告			
	9、建筑节能分部工程验收记录			
	10、单位工程(子单位)质量竣工验收记录			
	11、建设工程规划条件核实合格证			
	12、消防验收合格意见书或备案文件			
	13、环保验收认可文件或者准许使用文件			
	14、雷电防护装置验收意见			
	15、建筑工程档案预验收意见			
	16、珠海市人防工程竣工验收备案核准书			
	17、珠海市通信配套设施工程竣工验收备案表			
	18、安全技术防范系统工程验收表			
	19、建筑工程质量保修书			
	20、法规、规章规定必须提供的其他文件			
备案意见	该工程的竣工验收备案文件已于 2021 年 12 月 29 日收讫, 文件齐全。			
	备案编号	4404052112290201JX001		
	工程名称	横琴新区大横琴山隧道工程(一期)		
	结构类型	沥青混凝土	建设规模	4900m
	同意竣工验收备案			
备案机关负责人		 (公章) 2021 年 12 月 29 日		
备案经受人		赖敏译 		

179



(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

2、南沙客运港周边道路提升及地下通道工程

项目名称	南沙客运港周边道路提升及地下通道工程施工监理
项目所在地	广州市南沙区
委托人名称	广州市南沙区建设中心
委托人地址	广州市南沙区南沙街传媒大厦 7 楼
委托人电话	020-39078181
合同价格	632.63 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	吕明
项目描述	项目改造提升道路共 4 条, 分别为: 兴沙路、振威路、振定路、蒲州一路, 道路总长约 1.89km, 规划道路红线宽度为 21~40m, 并结合邮轮母港周边的人行交通规划, 在兴沙路下方设置一条连接邮轮母港和地铁 4 号线“南沙客运港站”的地下通道, 通道全长 542.4 米。主要建设内容包含道路、桥涵、隧道、排水、交通、电力管廊、绿化等工程
备注	业绩 2

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

中标通知书

2018-133
2018-140
2018-139

中标通知书

广州公资交(建设)字[2018]第[06120]号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为南沙客运港周边道路提升及地下通道工程、广州市第二中学附属南沙学校配套道路工程、新海村周边市政道路工程施工监理的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币壹仟叁佰贰拾万柒仟叁佰元(¥1320.73万元)。其中:

项目负责人姓名:吕明

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年9月10日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2018年9月10日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2018年9月11日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



监理合同

基建办-163-6 090 56

正本

广州南沙开发区工程项目

项目编号:

南沙客运港周边道路提升及地下通道工程
施工监理
合同文件

合同编号: 穗南基建办 [2018] 416号

甲方: 广州市南沙区基本建设办公室 (业主)
广州南沙区珠江建设项目管理有限公司 (建设管理单位)

乙方: 广东重工建设监理有限公司

二〇一八年九月



南沙客运港周边道路提升地下通道工程施工监理合同

合同协议书

本协议书由广州市南沙区基本建设办公室（以下简称“业主”）和广州南沙区珠江建设管理有限公司（以下简称“建设管理单位”）为一方与广东重工建设监理有限公司（以下简称“监理单位”）为另一方于 2018 年 9 月签署。

鉴于业主拟修建南沙客运港周边道路提升及地下通道工程，并通过 2018 年 9 月 11 日的中标通知书（编号：广州公资交（建设）字【2018】第【06120】号）接受承包人为本工程的监理单位，及以¥632.63 万元（大写：人民币陆佰叁拾贰万陆仟叁佰元整）为本工程监理服务所作的投标文件，为此双方达成如下协议：

1、业主和建设管理单位委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：南沙客运港周边道路提升及地下通道工程；

工程地点：广州南沙开发区；

监理范围：包括项目实施阶段的施工前期准备、施工管理、投资控制、竣工验收、工程结算、资产移交、质量保修等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全、环保等方面进行有效管理和控制，直至办理竣工验收手续和工程结算、质量保修期满等的全过程监理服务和工程相关协调工作。

监理范围与业主和建设管理单位签订的建设管理合同所包含的工程范围相同。

2、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条款及有关附件同义。

3、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1) 合同实施期间双方签订的补充或修正文件；（如有则附）
- 2) 本合同协议书；
- 3) 中标通知书；
- 4) 合同专用条款；
- 5) 合同通用条款；
- 6) 本合同标准性文件；（如有则附）
- 7) 标准规范及有关技术文件、图纸；
- 8) 招标文件及有关问题澄清；
- 9) 投标文件及投标文件问题澄清；
- 10) 合同附件及其他文件。

上述文件应被实质上响应招标文件并认为是互为补充和解释的，如上述各部分存在

第 2 页 共 23 页



南沙客运港周边道路提升地下通道工程施工监理合同

不一致之处，以先后排列次序为准。

4、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同规定范围内的监理业务。

5、业主和建设管理单位同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

6、合同签订时的银行账户及账号为预付款及进度款拨付的唯一账户及账号。

7、本合同的监理业务自建设管理单位正式通知监理单位进场之日开始实施，至本工程竣工验收合格、备案完成后并且保修期满为止。

8、本合同生效后，合同当事人认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9、未尽事宜，经合同当事人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

合同各方代表在此签字并加盖公章后，本合同即生效，正本一式三份，各方各执一份，副本一式九份，业主执三份，建设管理单位执三份，承包单位执三份，正副本具同等法律效力。

(此页以下无正文)

第 3 页 共 23 页

南沙客运港周边道路提升地下通道工程施工监理合同

甲方(业主): 广州市南沙区基本建设办公室

(盖章)

法定代表人:

联系人:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

2018-10-22

2018-10-22

甲方(建设管理单位): 广州南沙区珠江
建设管理有限公司(盖章)

乙方: 广东重工建设监理有限公司
(盖章)

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

联 系 人:

联 系 人: 陈郁佳

地 址:

地址: 广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

邮政编码:

邮政编码: 510670

电 话:

电 话: 020-28129688-97842

传 真:

传 真: 020-83359467

开户银行: 中国工商银行广州市北京路支行

银行帐户: 3602000919200163190

本合同于 2018 年 9 月 签订于广州市南沙区。

第 4 页 共 23 页

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 南沙客运港周边道路提升及地下通道工程设计施工
总承包

建设单位(公章): 广州市南沙区建设中心

竣工验收日期: 2021年7月30日

发出日期: 2021年8月13日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	南沙客运港周边道路提升及地下通道工程 设计施工总承包	工程地点	广州市南沙区南沙客运港周边
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	新建四条道路总长约 1.89km; 地下通道 总建筑面积为 15959.61m ²	工程造价 (万元)	35117.09
结构类型	沥青路面结构; 单层多跨钢筋混凝土板柱结构	开工日期	2018年12月28日
施工许可证号	穗南开建交函 (2018) 518号	竣工日期	2021年7月30日
监督单位	广州市南沙区建设工程质量安全监督站	监督登记号	NSJD20181228002
建设单位	广州市南沙区建设中心	总施工单位	中铁隧道局集团有限公司
勘察单位	广东省冶金建筑设计研究院有限公司	施工单位 (土建)	中铁隧道局集团有限公司
设计单位	广东省冶金建筑设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	中铁隧道局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工 验收记录	2021年7月30日	GD-E1-913001	验收合格
	2021年7月30日	GD-E1-913002	验收合格
	2021年7月30日	GD-E1-913003	验收合格
	2021年7月30日	GD-E1-913004	验收合格
	2021年7月30日	GD-E1-913005	验收合格
	2021年7月30日	GD-E1-913006	验收合格
	2021年7月30日	GD-E1-913007	验收合格
	2021年7月30日	GD-E1-913008	验收合格
法律法规规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	有临时施工复函		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程			
工程完成情况	本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕		
工程质量情况	土建	经验收该工程符合合同和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程评定为合格工程。	
	设备安装	经验收该工程符合合同和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求，验收组一致同意本工程评定为合格工程。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2021年7月30日	(公章) 总监理工程师:  2021年7月30日	(公章) 项目负责人:  2021年7月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2021年7月30日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2021年7月30日

(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

3、黄埔区创新大道北 (均和-广河高速段) 建设工程 EPC 标段监理

项目名称	黄埔区创新大道北 (均和-广河高速段) 建设工程 EPC 标段监理
项目所在地	广州市黄埔区
委托人名称	广州开发区财政投资建设项目管理中心
委托人地址	广州市科学城创意大厦 B2 主楼三楼
委托人电话	020-28068147
合同价格	587.28 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	李永恒
项目描述	黄埔区创新大道北 (均和-广河高速段) 建设工程中的新建路段, 长度约 2.5km。道路等级为城市主干路, 双向 8 车道, 设计速度为 60km/h, 规划红线宽度为 60 米。
备注	业绩 3

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。



招标公告



首页

信用信息

服务指南

政策法规

请输入关键词

搜索

首页 / 交易业务 / 建设工程 / 市政工程 / 招标公告 / 正文

点击查询日程安排

发布时间: 2018-09-13 00:00 浏览次数: 44 来源: 广州公共资源交易中心

分享到:

黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程EPC标段监理招标公告

1. 招标条件

本招标项目 黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程EPC标段监理 (项目名称) 已由 广州市黄埔区发展和改革局、广州市开发区发展和改革局 以 穗埔发改储【2018】89号 批准建设, 项目业主为 广州开发区财政投资建设项目管理中心, 建设资金来自 区财政资金, 出资比例为 100%。招标人为 广州开发区财政投资建设项目管理中心。项目已具备招标条件, 现对该项目的监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

- 2.1 项目名称: 黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程EPC标段监理
- 2.2 建设地点: 广州市黄埔区
- 2.3 招标规模
- 2.3.1 标段划分: 本项目设 1 个标段。
- 2.3.2 项目规模: 本项目为 黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程 中的新建路段, 长度约 2.5km。道路等级为城市主干路, 双向 8 车道, 设计速度为 60km/h, 规划红线宽度为 60m。建设内容包括道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程 (含近远期管线、预埋埋) 【本次监理范围同黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程EPC标段部分的范围, 不包含: 桥梁工程、电力管道与电力隧道工程、道路东侧人行道与非机动车道及广汕公路1km拓宽段施工】。
- 2.3.3 工程投资额: 项目投资总额约为 7.79亿元, 其中建安费约 6.6亿元, 本次监理范围的建安工程费约 1452.17万元。
- 2.3.4 资金来源: 区财政资金
- 2.4 监理范围: 本次监理范围同黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程EPC标段部分的范围。监理内容包括但不限于以下内容: 勘察阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制; 监督、管理建设工程合同的履行, 以及协调建设单位和工程建设有关方的工作关系, 预、结算审核、竣工图审核等。
- 2.5 监理服务期限
- 2.5.1 勘察阶段: 从中标通知书发出到本项目勘察合同所约定内容完成之日为止;
- 2.5.2 设计阶段: 从中标通知书发出到本项目设计合同所约定内容完成之日为止;
- 2.5.3 施工准备阶段: 从中标通知书发出到工程开工之日;
- 2.5.4 施工阶段监理服务期: 从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止;
- 2.5.5 缺陷责任期阶段监理服务期: 从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起 2 年。
- 2.5.6 竣工结算期: 从结算送审到财政局终审。
- 2.6 最高投标限价: 590.387万元。

3. 投标人资格要求

- 3.1 本次招标要求投标人须具备相应资质, 具备相应业绩, 具体如下:
 - 3.1.1 投标人须具备 工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。
 - 3.1.2 投标人自 2013 年 1 月 1 日至今完成过质量合格的类似工程业绩 (类似工程是指第3.1.1点所述资质方能承接的工程)。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。
 - 3.2 总监理工程师: 拟任本项目总监理工程师应具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书, 且其注册专业为 市政公用工程, 注册执业单位为 本公司。
 - 3.3 本次招标不接受联合体投标。
 - 3.4 投标人参加投标的意思表达清楚, 投标人代表被授权有效。
 - 3.5 投标人均具有独立法人资格, 按国家法律经营, 持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。
 - 3.6 资格审查前, 投标人须在 广州市住房和城乡建设委员会 建立企业诚信档案及拟担任本工程总监理工程师须是本企业诚信档案中的在册人员。
 - 3.7 投标人已出具按照附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。
 - 3.8 本工程不接受被列入我区不良记录名单 (处罚有效期内) 的单位或个人 (指项目负责人) 投标, 不良记录具体名单以资格审查时 广州市黄埔区、开发区门户网站 的 广州开发区建设局网页 (建筑活动不良行为记录) 栏目 (网址: http://www.hp.gov.cn/hp/kfqjsj/zwzt_list.shtml) 公布名单为准。
- 注: 未在招标公告第三条单列的投标人资格要求条件, 不作为资审不合格的依据。



中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字[2018]第[07261]号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程EPC标段监理的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍佰捌拾柒万贰仟捌佰元(¥587.28万元)。

其中:

项目负责人姓名:李永恒

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人(盖章)

2018年10月29日

招标代理机构(盖章)


法定代表人或其委托代理人(盖章)

2018年10月29日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2018年10月29日



广州公共资源交易中心
Guangzhou Public Resource Transaction Center
TRANSACTION CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区珠江新城333号 510630
WWW.GZGZTY.COM



监理合同

广州开发区财政投资建设项目管理中心
Financial Invested Project Management Center of Guangzhou Development District

合同编号：穗开建管监[2018] 69 号



建设工程监理合同

项目名称：黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程 EPC 标段监理

甲方：广州开发区财政投资建设项目管理中心

乙方：广东重工建设监理有限公司

合同签订日期：2018 年 11 月 14 日

签订地点：广州市黄埔区



黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程 EPC 标段监理合同

第一章 协议书

广州开发区财政投资建设项目管理中心（以下称委托人）与广东重工建设监理有限公司（以下称监理人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程 EPC 标段工程委托监理事宜协商一致，订立本合同。

一、监理工程概况

- (1) 工程名称：黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程 EPC 标段。
- (2) 工程地点：广州市黄埔区。
- (3) 工程规模：本项目黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程中的新建路段，长度约 2.5km。道路等级为城市主干路，双向 8 车道，设计速度为 60km/h，规划红线宽度为 60 米。建设内容包括道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程（含近远期管线、廊预埋）【本次监理范围同黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程 EPC 标段部分的范围，不包含：桥梁工程、电力管沟与电力隧道工程、道路东侧人行道与非机动车道及广汕公路 1km 扩宽段施工】。

(4) 工程总投资：项目投资总额约为 7.79 亿元，其中建安费约 6.6 亿元，本次监理范围的建安工程费约 34489.17 万元。

(5) 工程质量标准：合格。

一、监理报酬

本合同的监理报酬总额暂定为 587.28 万元，最终结算的监理费以广州开发区财政局或其授权委托单位审定为准。如审计部门实施审计的，最终监理费以审计结果为准。

三、本协议书中的有关词语含义与本合同《专用条件》、《标准条件》中赋予它们的定义相同。

四、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (2) 国家和广东省、广州市、开发区、黄埔区关于黄埔区创新大道北（均和-广河



黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程 EPC 标段监理合同

高速段）建设工程 EPC 标段工程的有关文件；

- (3) 本协议书；
- (4) 中标通知书；
- (5) 本合同专用条款；
- (6) 本合同附件；
- (7) 本合同标准条款；
- (8) 本合同工程监理招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等，属本条第 7 项内容的除外）；
- (9) 本合同工程监理投标文件（含投标文件澄清等，属本条第 7 项内容的除外）；
- (10) 委托人关于工程管理的各项制度、规定；
- (11) 组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，监理人应无条件执行。

五、本合同自委托人、监理人双方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖法人公章之日起生效，至本合同工程质量缺陷责任期满且本合同工程竣工结算经政府主管部门审定满 60 日并且双方的责任、义务履行完毕时终止。

六、本合同正本一式两份，委托人、监理人各执一份；副本八份，委托人执五份，监理人执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

本合同工程总监理工程师姓名：李永恒。职务（职称）：总监理工程师。

黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程 EPC 标段监理合同

委托人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

法定代表人：

委托代理人：

住所：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

监理人：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：

委托代理人：

住所：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

签订地点：广东省广州市黄埔区。



竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程
设计施工总承包

建设单位(公章): 广州开发区财政投资建设项目管理中心

竣工验收日期: 2023年5月30日

发出日期: 2023年6月24日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。





市政基础设施工程

工程名称	黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程设计施工总承包	工程地点	广州市黄埔区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	完成的工程量：道路工程：长约2.5km，沥青摊铺面积76969.67m ² ，排水工程：雨水管道5796.1m、污水管道3404.3m、渠箱319.44m，给水工程：7860.4m，照明工程：中华灯高8m/24套、中华灯高15m/118套、投光灯高14m/5套、吸顶灯75W/15套、30W/6套、配电箱4座、户外箱式变压器2座，交通工程：车行道实线3986.28m ² 、车行道虚线1119.10m ² 、人行横道标线2003m ² 、箭头文字499个、标志153套、交通信号灯48套	工程造价（万元）	33293.34796
结构类型	市政道路、给排水、照明、交通	开工日期	2018年12月9日
施工许可证号		竣工日期	2023年5月31日
监督单位	广州市黄埔区安全质量监督站	监督登记号	
建设单位	广州开发区财政投资建设项目管理中心	总施工单位	广州机施建设集团有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东荣骏建设工程检测股份有限公司 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年5月31日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见	2019年6月25日	JY2018-061（1）	合格
工程竣工报告	2023年5月31日	市政竣·通-11	合格
工程质量评估报告	2023年5月31日	市政竣·通-5	合格
勘察质量检查报告	2023年5月31日	市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告	2023年5月31日	市政竣·通-7	合格
工程质量保修书		市政竣·通-8	符合合同要求



市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已按设计文件及合同约定的内容全部完成, 工程质量符合国家现行有关法律法规和工程建设强制性标准, 符合设计及合同要求, 外观质量优良, 工程档案资料齐全、准确、完整。验收组一直同意通过验收, 工程质量登记评定为合格。		
工程质量情况	土建	外观质量检查合格, 实体质量检查合格, 安全和使用功能检验合格。	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2023年6月21日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2023年6月20日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年6月20日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年6月20日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年6月20日



(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

4、永九快速线与钟太快速路互通立交

项目名称	永九快速线与钟太快速路互通立交
项目所在地	广州市黄埔区
委托人名称	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心
委托人地址	广州市黄埔区九龙镇九龙大道万科幸福誉商业街 2 楼
委托人电话	020-28208965
合同价格	503.08 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	陈仁
项目描述	永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工监理, 永九快速线与钟太快速路互通立交是永九快速线与钟太快速路相交处设置的枢纽互通式立体交叉工程。该工程在永九快速线南起 K15+000, 北至 K16+140, 线路长 114 公里, 钟太快速路段西起 K1+160, 东至 K2+436.972, 线路长 1.28 公里。
备注	业绩 4

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

招标公告



首页

信用信息

服务指南

政策法规

请输入关键词

搜索

首页 / 交易业务 / 建设工程 / 市政工程 / 招标公告 / 正文

点击查询日程安排

发布时间: 2017-12-15 00:00

浏览次数:

来源: 广州公共资源交易中心

分享到:

永九快速路与钟太快速路互通立交工程监理

公开招标公告

根据穗发改[2016]7号文批准,并具备工程资金证明,中新广州知识城财政投资建设项目管理中心现对永九快速路与钟太快速路互通立交工程进行监理公开招标,选定承

包人。

一、工程名称:永九快速路与钟太快速路互通立交工程监理

二、招标单位:中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

联系人:涂工,联系电话:020-28208950

招标代理机构:广州市南信工程咨询有限公司

联系人:钟工,联系电话:

招标监督机构:广州开发区建设工程招标投标管理办公室

投诉电话:82110307

三、建设地点:中新广州知识城

四、工程概算投资额:永九快速路工程投资总额为271410万元,其中永九快速路与钟太快速路互通立交工程建安费为24293.054万元

五、资金来源:区财政投资。

六、标段划分及各标段招标内容、监理范围:

1、标段划分:本工程只设为1个标段。

2、招标内容:永九快速路与钟太快速路互通立交工程施工监理,永九快速路与钟太快速路互通立交工程立交段永九快速路主线按双向六车道设置,钟太快速路主线按双向六车道设置,立交匝道采用单侧单行道匝道设置,其中D匝道和G匝道为单向双车道匝道,其余匝道为单向单车道匝道,本项目建设内容包括:道路、桥梁、交通、给排水、照明、电杆、绿化工程等。

3、监理范围:本项目施工监理,监理内容包括但不限于以下内容:施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制,监督、管理建设工程合同的履行,以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系,报、结算审核,竣工图审核。

七、公告发布、报名及发售招标文件时间:

公告发布日期(含本日):2017年12月15日至2017年12月21日。

注:招标公告发布时间不得少于5日。

报名开始日期(含本日):2017年12月18日。

报名截止日期(含本日):2017年12月22日。

报名时间:上午:9:30-11:30,下午:14:00-16:00(法定节假日除外)。

注:1、从发布招标公告第二日起接受报名并发售招标文件,并从发售第1份招标文件之日起开始计算备标时间。

2、发售招标文件时间不得少于5日。

如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时,招标人在确认正式投标人之前,可以发出补充公告,适当延长报名时间。

投标报名时应提交下列资料:

1、填写并盖章的《广州建设工程招标投标报名表》两份,表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载。

2、购买招标文件费用为每套人民币500元。

八、报名及发售招标文件地点:

广州公共资源交易中心番禺交易部(广州市番禺区水西公路32号四楼,汇创国际D栋写字楼四楼)。

九、投标人资格条件:

1、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。

2、投标人均具有独立法人资格,按国家法律经营。

3、投标人具有承接本工程所需的工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。

4、项目总监理工程师必须具备住建部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,且其注册证书专业为市政公用工程,注册执业单位为本公司。

5、投标人自2012年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指第3点所述资质方能承接的工程),需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。

6、资格审查前,投标人须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案及担任本项目总监理工程师须是本企业的在册人员。



中标通知书

2018-077

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [00834] 号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为永九快速线与钟太快速路互通立交工程监理的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币伍佰零叁万零捌佰元 (¥503.08万元)。
其中:

项目负责人姓名: 李永恒

招标人 (盖章)

法定代表人或其委托代理人 (盖章)

2018年1月23日

招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理人 (盖章)

2018年1月22日

公共资源交易中心

见证 (盖章)

2018年1月22日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28860000 Fax: 020-28860005
ADD: 广州海珠区阅江中路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



监理合同

正 本

永九快速线与钟太快速路互 通立交工程委托监理合同

合同编号：中新知建管监 03 号/20111216800100006/



委托人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

监理人：广东重工建设监理有限公司

签约时间：2018 年 2 月 6 日



永九快速线与钟太快速路互通立交工程监理

第一章 协议书

中新广州知识城财政投资建设项目管理中心（以下称委托人）与广东重工建设监理有限公司（以下称监理人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就永九快速线与钟太快速路互通立交工程委托监理事宜协商一致，订立本合同。

一、监理工程概况

(1) 工程名称：永九快速线与钟太快速路互通立交工程监理

(2) 工程地点：中新广州知识城

(3) 工程规模：永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工监理，永九快速线与钟太快速路互通立交是永九快速线与钟太快速路相交处设置的枢纽互通式立体交叉工程。该工程在永九快速线南起 K15+000，北至 K16+140，线路长 1.14 公里；钟太快速路段西起 K1+160，东至 K2+436.972，线路长 1.28 公里。立交范围内的永九快速路主线按双向八车道设置，钟太快速路主线按双向六车道设置；立交匝道采用单向双车道匝道或单向单车道匝道，其中 D 匝道和 G 匝道为单向双车道匝道，其余匝道为单向单车道匝道。本项目建设内容包括但不限于：道路、桥梁、交通、给排水、照明、电缆沟、绿化工程等。

(4) 工程总投资：永九快速线工程投资总额为 271410 万元，其中永九快速线与钟太快速路互通立交工程建安费为 24293.054 万元。

(5) 工程质量标准：合格

二、监理报酬

本合同的监理报酬总额暂定为人民币 5030800.00 元，最终结算的监理费以广州开发区财政局或其授权委托单位审定为准。如审计部门实施审计的，最终监理费以审计结果为准。

三、本协议书中的有关词语含义与本合同《专用条件》、《标准条件》中赋予它们的定义相同。

永九快速线与钟太快速路互通立交工程监理

四、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同(协议)或修正文件；
- (2) 国家和广东省、广州市、开发区关于永九快速线与钟太快速路互通立交工程监理的有关文件；
- (3) 本协议书；
- (4) 中标通知书；
- (5) 本合同专用条款；
- (6) 本合同附件；
- (7) 本合同标准条款；
- (8) 本合同工程监理招标文件(含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等，属本条第(3)、(5)、(6)、(7)项内容的除外)；
- (9) 本合同工程监理投标文件(含投标文件澄清等，属本条前述各项内容的除外)；
- (10) 委托人关于工程管理的各项制度、规定；
- (11) 组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，监理人应无条件执行。

五、本合同自委托人、监理人双方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖法人公章之日起生效，至本合同工程质量保修期满且本合同工程竣工结算经政府主管部门审定满 60 日并且双方的责任、义务履行完毕时终止。

六、本合同正本一式两份，委托人、监理人各执一份；副本八份，委托人执五份，监理人执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

本合同工程总监理工程师姓名：李永恒。职务(职称)：总监理工程师。



委托人: 中新广州知识城财政投资建设

项目管理中心

法定代表人:

委托代理人:

住所: 广州市黄埔区九龙镇九龙大道

万科幸福誉商业街 2 楼

电话: 020-28208965

传真:

开户银行:

帐号:

签订地点: 广东省广州市黄埔区。

永九快速线与钟太快速路互通立交工程监理

监理人: 广东重工建设监理有限公司

法定代表人:

委托代理人:

住所: 广州市黄埔区揽月路 101 号

A 座 7 层

电话: 020-83177761

传真: 020-83359467

开户银行: 中国工商银行广州市北京路

支行

帐号: 3802000919200163190

总监变更函

广州开发区建设局中新广州知识城分局

穗开建知函(2021)79号

广州开发区建设局中新广州知识城分局 关于同意变更永九快速线与钟太快速路互通 立交工程项目总监的批复

广州开发区财政投资建设项目管理中心:

你中心《关于申请变更永九快速线与钟太快速路互通立交工程的请示》及相关资料收悉。经研究,现批复如下:

鉴于永九快速线与钟太快速路互通立交工程原项目总监李永恒同志因职位变动原因不能继续履职,同意该工程原项目总监李永恒同志变更为陈仁同志(注册编号:44014218)。按照相关规定,原项目总监李永恒同志自被更换之日起三个月内不得在广州地区投标。请你中心使用 CA 证书在网上(网址: <http://qyk.gzcc.gov.cn/SignOnServlet>) 申请录入相关资料办理信息系统变更登记手续。

此复

广州开发区建设局中新广州知识城分局

2021年7月2日



公开方式：依申请公开

抄送：区质监站。

广州开发区建设局中新广州知识城分局

2021 年 7 月 2 日印发

— 2 —





竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包

建设单位(公章): 中新广州知识城财政投资建设项目管理中心



竣工验收日期: 2022 年 12 月 22 日

发出日期: 2022 年 12 月 23 日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包	工程地点	广州知识城蟹庄村
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	新建城市立交高架桥,桥梁总长1652米,最大单跨35米,道路工程总长2.72公里,以及照明,交通,排水,电力管沟工程。	工程造价(万元)	26690.03
结构类型	市政道路、桥梁	开工日期	2019年3月6日
施工许可证号		竣工日期	2022年11月14日
监督单位	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督登记号	KFJD20190605001
建设单位	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	总施工单位	广州市第一市政工程有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	施工单位(土建)	广州市第一市政工程有限公司
设计单位	中国恩菲工程技术有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广州开发区建设工程质量安全检测中心有限公司
			广东建粤工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况


专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2022年11月24日	市政竣·通-10	验收合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	竣工验收申请报告	2022年11月14日	市政管-4
		年 月 日	
		年 月 日	
		年 月 日	
		年 月 日	
		年 月 日	

附有关证明文件

施工许可证		
施工图设计文件审查意见	审查意见已完成	
工程竣工报告	已完善	
工程质量评估报告	质量评估报告已完成	
勘察质量检查报告	已完善	
设计质量检查报告	已完善	
工程质量保修书	工程保修书已签署	



市政基础设施工程

工程完成情况	 已完成合同内所有项目		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计规范要求	
	设备安装	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 刘浩 注册号: 4300034-AY033 有效期至: 2023年06月 	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无   		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  22年2月22日	(公章) 总监理工程师:  执业资格证书号: 4300034-AY033 有效期至: 2022.12.16 22年2月22日	(公章) 项目负责人:  执业资格证书号: 1442015201530744(00) 有效期至: 2024.11.14 22年2月22日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 22年2月22日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 22年2月22日



(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

5、横琴新区天羽道隧道工程

项目名称	横琴新区天羽道隧道工程
项目所在地	珠海市横琴新区
委托人名称	珠海大横琴股份有限公司
委托人地址	珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 16-18 层
委托人电话	0756-6316710
合同价格	331.54 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	赵纪友
项目描述	横琴新区天羽道隧道工程北起现状环岛北路，穿越小横琴山，南至风吹罗带路，道路全长约 1.2km，其中隧道段长约 720m。路基段道路红线宽度 30m，双向 4 车道，设计车速 40km/h，隧道段采用双向 4 车道小净距隧道。
备注	业绩 5

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

中标通知书

2018-06-01

项目编号: 44040120180511055JL

中标通知书

广东重工建设监理有限公司:

我单位招标的 横琴新区天羽道隧道工程监理

项目已于 2018年06月22日 完成定标工作。根据定标结果, 我们确定贵单位为中标单位。

中标价(费率): 96.8000%

中标工期: 按招标文件规定执行

承诺质量: 按招标文件规定执行

项目经理: 赵纪友

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后, 在 30 日

内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位: (公章)

法定代表人:

2018年6月9日

确认单位:

交易中心: (业务专用章)

2018年6月29日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表单编号: QR-016-01/C2

监理合同

横琴新区天羽道隧道工程

委托监理合同

合同编号: JL92-2018-227

委托人: 珠海大横琴股份有限公司

监理人: 广东重工建设监理有限公司

重要提示

本合同由“委托监理协议书”、“专用条件”、“标准条件”和“合同附件”四大部分组成。对“委托监理协议书”、“专用条件”和“合同附件”中的部分内容设选项设置，采用“√”或“×”予以选择。对于合同中的此部分内容，标注“√”的选项即为本合同所采用，标注“×”的或未打“√”的选项则不为本合同采用。

第 1 页，共 100 页

第一篇 委托监理协议书

珠海大横琴股份有限公司（以下称委托人）与广东重工建设监理有限公司（以下称监理人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及政府关于建设项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就横琴新区天羽道隧道工程委托监理事宜协商一致，订立本合同。

第一条 监理工程概况

- (1) 工程名称：横琴新区天羽道隧道工程。
- (2) 工程地点：横琴新区环岛北路交天羽道。
- (3) 工程规模：横琴新区天羽道隧道工程北起现状环岛北路，穿越小横琴山，南至风吹罗带路，道路全长约 1.2km，其中隧道段长约 720m。路基段道路红线宽度 30m，双向 4 车道，设计车速 40km/h，隧道段采用双向 4 车道小净距隧道。

(4) 工程总投资：建筑安装工程费暂定为 26774.21 万元。

(5) 质量目标：按本合同监理范围对应勘察设计施工总承包合同约定的质量标准执行。

(6) 职业健康安全管理目标：杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，且须按本合同监理范围对应勘察设计施工总承包合同约定的职业健康安全管理目标执行。

(7) 环境管理目标：严格执行工程所在地省、市及委托人相关的建设项目环境管理规定、安全文明施工标准。

(8) 造价控制要求：确保本合同监理范围建筑安装工程费竣工结算造价控制在本合同监理范围对应勘察设计施工总承包合同的合同价款内。

(9) 进度控制要求：与本合同监理范围对应勘察设计施工总承包合同约定的工期、保修期相同。

第二条 监理服务范围

2.1 监理范围

(1) 横琴新区天羽道隧道工程（含三通一平）施工监理的施工准备阶段（含勘察阶段及勘察设计施工总承包招标阶段）、施工阶段（含设备采购、第

第 4 页，共 100 页

三方监测等监理)、工程收尾阶段(含竣工结算阶段)、保修阶段的质量、造价、进度、安全控制;监督、管理建设工程合同的履行;协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系;以及配合项目移交、配合建设单位做好征地、拆迁、补偿、管线迁改等监理工作。

(2) 除上述工作范围外,监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

(3) 设备监造工作。

2.2 工程内容(包括但不限于)

道路工程、隧道工程、桥涵工程、给排水管线工程、电气工程、照明工程、交通安监工程及绿化景观工程等。

2.3 监理服务期

本工程监理服务期为自监理中标通知书发出之日起至工程保修期满(其中,工程保修期为工程竣工验收合格之日起至少两年;防水工程保修期为工程竣工验收合格之日起五年;法律法规或部门规章规定的保修期限较长的,则按法律法规或部门规章规定的保修期限执行)且本合同监理范围建筑安装工程费结算金额经结算终审部门审定之日止。

重要说明:当项目实施分期建设时,工期暂不确定,监理人必须完成全部监理工作,充分考虑工期的不确定因素,无论项目工期长短,本合同具有延续性及约束力,不因项目分期建设导致的工期拖延或出现中途停工现象而增加费用。

监理服务期内,工程施工阶段监理人的项目总监、项目总监代表、专业监理工程师、监理员、造价人员、资料员等须在工程现场开展监理服务工作;工程收尾阶段监理人员、造价人员、资料员须在工程现场或委托人指定场所开展工程收尾相关监理服务工作;驻场服务人员应服从委托人在现场及指定场所的管理和安排。

第三条 监理费计取及其支付方式

3.1 监理费的计取

3.1.1 结合本合同工程的特点,委托人、监理人一致同意按如下约定计取监理费:

第 5 页,共 100 页

☑ (1) 参照国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格〔2007〕670 号)的有关规定,具体取费方式如下:

① 本合同监理费暂定价(也称合同价)为人民币 3,315,400.00 元(大写:叁佰叁拾壹万伍仟肆佰圆整), 监理费暂定价=监理费预算价×中标费率, 监理费预算价指的是招标文件中载明的监理费预算金额即人民币 3,425,000.00 元; 本合同中标费率为 96.8%, 中标费率(下同)是指监理人投标时自报费率(即中标通知书所载明的费率)。

② 批复概算价:是指有权审批部门审定的工程概算中与监理人实际服务范围相对应的监理费概算金额。

③ 结算暂定价:

首先以终审部门审定建安工程费预算中的监理人实际服务范围内的建安工程费(不含暂列金额)为计费额;如无终审部门审定建安工程费预算的,则以终审部门审定建安工程费结算中的监理人实际服务范围内的建安工程费(不含暂列金额)为计费额;计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定监理费收费基价。终审部门(下同)是指对于政府投资项目,财政部门为终审部门,对于非政府投资项目委托人为终审部门。

其次,根据以上方式确定的计费额及发改价格〔2007〕670 号文的规定确定本合同监理服务收费基价,再根据所确定的监理服务收费基价及以下计算方式计算结算暂定价:

即: 结算暂定价=监理服务收费基准价×中标费率; 监理服务收费基准价=根据以上方式确定的监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数;其中专业调整系数为 1.1、工程复杂程度调整系数 0.85、高程调整系数为 1.0。

④ 最终结算价:

对于有批复概算的项目,以上述合同监理费暂定价、批复概算价、结算暂定价三者中的最低值为最终结算价(综合考评费、违约金和赔偿金另行计算)。对于无批复概算的项目,以上述合同监理费暂定价、结算暂定价二者中的最低值为最终结算价(综合考评费、违约金和赔偿金另行计算)。

第 6 页, 共 100 页

委托人需要向监理人支付的监理费用=根据上述方法确定的最低值(最终结算价)-综合考评费(即监理费暂定价的 10%)+ Σ 各期可支付综合考评费-按本合同约定应扣减的费用(包括但不限于应扣除的违约金、赔偿金等)。综合考评费按《珠海大横琴投资有限公司代建项目施工、监理单位综合考评管理办法和实施细则(试行)》(见附件 2)的相关规定执行。

☒(2) 总价包干, 监理费结算价即为合同包干总价, 合同包干总价不论任何情况的变化均不调整。

☒(3) 可调整总价包干。当合同监理范围没有发生变化的, 监理费结算价即为合同包干价; 当合同监理范围发生变化的, 监理费结算价=合同包干价 $\times$ 经有权审批部门审定的本合同监理人实际监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和/经有权审批部门审定的本合同约定监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和。

☒(4) 按有权审批部门审定的本合同监理人实际监理范围内所有单位工程概算中的建筑安装工程费之和乘以***%的费率(即中标监理收费率)计取。

(5) 在本合同工程实施过程中, 对于智能化、绿化等特殊技术要求而监理人又没有足够技术力量完成的项目, 委托人有权另行聘请技术督导单位, 委托人聘请技术督导单位所应支付的该部分工程监理费按该部分工程概算中的建筑安装工程费占总概算中建筑安装工程费的比例与监理费总额的乘积计算, 委托人对该部分工程监理费将从监理人的监理费总额中扣减, 但不因此豁免监理人的任何义务和责任。监理人与技术督导单位之间的关系、工作界面和职责分工以本合同专用条件第四十四条和相关合同的约定以及委托人的书面决定为准。

(6) 其他: 为切实加强监理服务管理, 提高监理服务质量与监理服务效率, 委托人从工程监理费暂定价中提取 10% 作为对监理人的综合考评费, 并根据《珠海大横琴股份有限公司自建、代建项目施工、监理单位综合考评管理办法和实施细则(试行)》(附件 2) 的规定对监理人进行综合考评, 根据各考评期的考评结果支付监理人的当期考评费。当期考评结果为优秀的按当期考评费 100% 进行支付和结算; 当期考评结果为优良的按当期考评费的 85% 进行支付和结算; 当期考评结果为良好的按当期考评费的 70% 进行支付和结算; 当期考评结果为合格的按当期考评费的 50% 进行支付和结算; 当期考评结果为不合格的, 当期考评费不予支付和结算。

第 7 页, 共 100 页

(7) 为完成本项目实施所组织的各类专项论证、评审审查、试验等,包括但不限于超限审查、施工组织设计审查(含施工质量、进度影响较大的专项施工方案)、绿色建筑施工方案审查、危险性较大的专项施工方案(包括但不限于基坑支护及降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除和爆破工程等)、新材料、新技术等,凡是属于监理人负责的工作内容,所发生的专项论证费、专家技术服务支持费、专家评审费、试验费、考察费、会场租赁费、专家食宿费、审查费等与现场实施有关的一切费用已包含在本合同监理费中,不再另行计取费用;

若以上工作未发生的,结算时不扣减合同监理费;若以上工作按政府相关部门要求或委托人要求需要发生而监理人未支付费用的,委托人有权在结算中扣除本合同监理费的 2% 用于支付以上费用,支付以上费用后若有剩余的,委托人不需再退还给监理人;所扣除的费用不足以支付以上费用的,监理人还须补足。

(8) 上述监理费计取已包含监理人的人工费、办公设施(包括但不限于办公电脑及相关软件、上网设备、办公桌椅等)、交通费(含交通车辆)、检测工具购置和使用费用、利润、税金等全部费用。除本合同另有约定外,委托人支付前述监理费后,委托人无须为实现本合同项下的全部权益再向监理人或任何第三方支付其他任何费用。

3.1.2 根据 3.1.1 条约定,本合同的监理费为: ☒ 暂定价人民币 3,315,400.00 元(大写:叁佰叁拾壹万伍仟肆佰圆整); ☐ 总包干价***** 万元,其中:

(1) 服务期内监理综合考评费占本合同监理费暂定价的 10%,为人民币 331,540.00 元(大写:叁拾叁万壹仟伍佰肆拾圆整);

(2) 工程施工准备(含勘察阶段及施工招标阶段)及施工阶段的监理费占本合同监理费暂定价的 60%,为人民币 1,989,240.00 元(大写:壹佰玖拾捌万玖仟贰佰肆拾圆整);

(3) 工程收尾阶段的监理费占本合同监理费暂定价的 25%,为人民币 828,850.00 元(大写:捌拾贰万捌仟捌佰伍拾圆整);

(4) 工程质量保修阶段的监理费占本合同监理费结算价的 5%。

3.1.3 在本合同约定的监理范围内,监理人不得以任何理由要求对附加

第 8 页,共 100 页

工作和额外工作计取监理费。

3.1.4 在本合同约定的监理范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时，监理人工作的变化均应视为本合同约定的监理工作，监理费不再调增。

3.1.5 本合同约定的服务期间，其各种费率和费用不因物价变动导致监理费的增减而给予弥补或调整，双方另有约定的除外。

3.1.6 在本合同约定的监理范围内，任何原因造成工程延期，致使监理服务期出现延长，监理人的责任期也应相应延长，本合同监理费不作调整，双方另有约定的除外。

3.1.7 在工程实施期间，由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力或委托人原因造成本合同工程停建或提前终止合同的，则监理人必须接受终止服务的安排并积极配合委托人做好善后工作，并按委托人确认的监理人已实际完成的监理服务内容结清与实际监理成果相对应的监理费，除此之外，监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿与赔偿。

3.1.8 如在工程实施期间，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，监理费将不会因此而有所调整，相关费用亦已包含在本合同监理费之中。因工程中间停工而不退场的，监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量，但本合同监理费不作调整。

3.1.9 为切实加强对造价和监理工作管理，委托人从监理人处直接抽调 1 名造价人员或其他工程人员协助委托人工作，监理人必须服从。

抽调人员须符合委托人要求的职称或执业资格并经委托人面试、笔试合格；抽调人员须按委托人指定场所驻场办公，执行委托人的工作时间制度，服从委托人的工作安排与管理（如业务工作安排、考勤、请假及必要的加班等）；抽调人员从本合同签订之日起开始派驻，直至本合同服务项目建安工程费竣工结算经委托人审核完毕时止。若因本合同签订时间延迟或委托人组织抽调人员面试、笔试等原因导致抽调人员驻场时间延迟的，抽调人员的服务终止时间也相应顺延（例如：合同签订日期为 2018 年 1 月 1 日，本合同建安工程费竣工结算经委托人审核完毕的时间为 2020 年 1 月 1 日，则抽调人员服务期为 2 年，若因本合同签订时间延迟或因组织抽调人员面试、笔试、办理

入职手续等原因导致抽调人员实际开始派驻时间为 2018 年 5 月 1 日, 则抽调人员驻场服务终止时间相应顺延至 2020 年 5 月 1 日止)。

监理人负责支付抽调人员驻场期间的所有报酬与费用, 如不按约定支付抽调人员报酬与费用的, 委托人有权从抽调人员开始驻场之日起, 按每人每月 16000 元的标准从监理费进度款中予以扣除, 所扣除的费用用于支付抽调人员驻场期间的劳务报酬及相关税费等。

监理人如不按本条款的约定按时足期足量派驻抽调人员的, 委托人有权按每人每月 16000 元的标准追究监理人的违约责任并有权从监理费进度款或结算款中予以扣除。抽调人员的各项费用(办公电脑、计价软件、交通费用、工资及福利待遇等)已包含在本合同监理费中, 不另计取额外费用。监理人承诺抽调人员缴纳个人所得税、社保后工资待遇按不低于 12000 元/月/人标准计算, 例如合同约定抽调人员人数为 2 人, 则抽调人员费用可按 2 人各不低于 12000 元/月/人标准; 也可按抽调 1 人(工作经验相当丰富者), 费用为 24000 元/月/人计算; 依次类推。

抽调人员由委托人负责考评, 考评不称职的, 委托人通知监理人进行更换, 监理人不配合更换的, 则由委托人直接重新组织招聘符合要求的造价或监理人员, 并按本条约定的薪酬标准由监理人发放报酬, 否则委托人有权从监理费中进度款中扣除相应费用发放, 监理人须无条件服从。

3.2 监理费的支付

3.2.1 监理人必须按招标文件的要求及合同附件载明的格式向委托人提交履约担保, 且完成本合同约定的相关监理工作后方可办理监理费支付申请手续。监理人未按约定提交履约担保的, 委托人有权拒付监理费且不承担逾期支付的责任。

3.2.2 本合同监理费的拨付按照委托人及出资人的有关财务制度规定执行。

3.2.3 监理人向委托人承诺: 保证按照本合同的约定完成本合同监理服务的工作内容且确保相关的监理服务达到令委托人满意的程度。监理人如未能按合同的约定完成相关工作内容及提交工作成果, 或完成的工作成果未能

第 10 页, 共 100 页

达到约定的支付审核标准,或委托人对监理工作情况的检查结果未能达到约定的令人满意的程度,均视为监理人对该承诺的违反,监理人对于履行监理职责方面的违约责任按照本合同专用条件第二十六条的相关约定执行。

3.2.4 监理费的支付

3.2.4.1 服务期内监理综合考评费的支付

监理综合考评费的支付:每期监理综合考评费在当期进度款中不予支付,根据每期的考评结果计算并经审核后按照本合同第一篇第 3.1.1.(6)项的约定在支付下期进度款时支付。

3.2.4.2 施工准备及施工阶段监理费的支付(本合同设备监造由监理人负责,设备监造酬金已包含在施工阶段监理费之中,委托人不另行支付设备监造酬金)。监理人每月向委托人提交进度申请,工程监理费月(期)进度款= $\frac{\text{【当月(期)完成建筑安装工程费} \div \text{本合同监理人实际监理范围内所有批复工程概算(无批复概算的则按预算)中的建筑安装工程费} \times \text{本合同暂定工程施工准备及施工阶段的监理费。}}{\text{【当月(期)完成建筑安装工程费} \div \text{本合同监理人实际监理范围内所有批复工程概算(无批复概算的则按预算)中的建筑安装工程费} \times \text{本合同暂定工程施工准备及施工阶段的监理费。}}}$

因工程出现延期导致施工阶段的监理服务期延长的,按本协议第 3.1.6 款的约定执行。如工程停工,则在此期间,委托人不再审核监理人提出的监理费支付申请,但监理人在此期间内仍应履行按合同约定的应由其完成的工作内容。

如施工阶段监理人在工程现场到位情况未能达到合同约定的标准,出现 1 人次不到位的,委托人除按合同专用条件第二十六条的约定向监理人追究违约责任外,同时暂扣监理人当期监理费金额的 10%;累计 2 人次及 2 人次以上的人员不到位的,按每人次 10%的比例进行累计暂扣,但暂扣金额最高不超过当期监理费金额的 50%。

3.2.4.3 当委托人累计支付的监理费金额达到本合同监理费暂定价 70% 时,剩余监理费的支付按本条第 3.2.4.4 款和 3.2.4.5 款的约定执行。

3.2.4.4 工程收尾阶段监理费的支付

工程收尾阶段的监理服务期自监理人收到本合同工程(含分项、分部工程)竣工验收申请之日起,至本合同建筑安装工程费结算金额经结算终审部门审定且竣工验收证书发出之日止,该阶段监理费的支付按如下约定执行:

(1) 本合同监理范围内所有工程项目竣工验收(含专项竣工验收)合格后,委托人支付至本合同监理费暂定价的 80%;

第 11 页,共 100 页

(2) 送达有权审批部门的建筑安装工程费结算总额达本合同监理范围内所有工程项目合同金额之和的 50%后, 委托人支付至本合同监理费暂定价的 85%;

(3) 监理范围内所有工程项目整体结算(含本合同结算)经结算终审部门审定后, 委托人累计支付至本合同最终结算价的 90%;

(4) 监理人完成本合同约定的全部监理工作(包括但不限于督促承包人按时完整移交工程竣工档案、完整移交工程以及完成工程创优的相关工作, 但保修阶段的监理工作除外)后, 委托人累计支付至本合同最终结算价的 95%;

3.2.4.5 工程质量保修阶段的监理费的支付。留下本合同最终结算价的 5%作为质量保修阶段的酬金。在符合本合同约定的情况下且本合同监理范围内所有工程项目整体竣工结算被确认后, 若监理人未出现违约情形, 委托人应在收到监理人的款项申请手续后 14 天内将质量保修阶段的监理费(不计利息)支付给监理人。

3.2.5 本合同结算监理费审定后, 如监理费的支付已超过第 3.2.4.4 款约定的比例, 则监理人必须在收到本合同结算监理费审定通知之日起 14 日内无条件退还委托人; 若监理人迟延退还超付的监理费, 除须继续向委托人退还超付的监理费外, 还应每天向委托人支付该超付监理费 2‰的违约金。

3.2.6 双方特此约定和明确如下:

(1) 监理人领取监理费进度款、结算款等款项前均须按委托人的财务管理制度办理有关手续。符合付款条件的, 监理人应向委托人提出书面付款申请。若本合同项下的服务项目属于委托人企业自筹资金项目的, 监理人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票; 若本合同项下的服务项目属于政府投资项目的, 监理人应向委托人开具符合国家有关法律规定要求的等额增值税普通发票。

监理人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的, 委托人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。

(2) 监理人应就本合同项下约定之业务向委托人开具真实、合法、有效票据(发票), 若因监理人原因或所开票据(发票)存在问题造成委托人日后发生税收风险而产生的经济损失, 全部由监理人承担。

☒ (3) 鉴于本项目资金来源于财政资金, 付款人为横琴新区财政局, 但发票抬头开具为: 珠海大横琴股份有限公司, 监理人对此无异议。

第四条 协议书中的词语定义

本协议书中的有关词语含义与本合同专用条件、标准条件中赋予它们的定义相同。

第五条 合同文件的解释顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 国家和广东省、珠海市关于本项目的有关文件；
- (2) 本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (3) 本合同协议书；
- (4) 中标通知书；
- (5) 本合同专用条件；
- (6) 委托人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中委托人制定的制度、规定）；
- (7) 本合同附件[属本条第（1）项、第（4）项和第（6）项内容的除外]；
- (8) 本合同标准条件
- (9) 招标文件[含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等，属本条第（7）项内容的除外]；
- (10) 监理人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外。若投标文件的标准、要求严于招标文件的，则按投标文件的标准、要求解释和执行]；
- (11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件；
- (12) 组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如监理人对此决定不服的，应在接到委托人决定之日起三日内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意委托人的决定。委托人收到监理人的书面异议后应作出进一步的决定，如监理人仍有异议的，可按本合同关于争议的约定条款处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，监理人必须无条件先行执行委托人的决定。

第 13 页，共 100 页

第六条 主要人员信息提供

监理人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向委托人提交其法定代表人、项目总监理工程师的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

第七条 监理人资料变更

在本合同有效期内，监理人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知委托人并附上变更登记资料；监理人法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向委托人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

第八条 人员变更通知

在本合同有效期内，监理人更换项目总监理工程师的，需得到委托人的书面认可并依约承担相应的责任。应在更换后 7 日内将新项目总监理工程师的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给委托人。

第九条 信息管理要求

委托人已建立工程信息管理系统，监理人应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按委托人要求进行信息沟通及管理。

第十条 综合考评的要求

鉴于本合同工程的重要性，为确保本合同工程质量，委托人将对参与本合同项目建设的勘察设计、施工、监理等单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。

第十一条 合同的生效与终止

本合同自委托人、监理人双方加盖公章，且法定代表人或授权代理人签字或者盖章后生效。以下三个条件均满足后，双方终止本合同的执行：

- (1) 本合同工程质量保修期届满；
- (2) 本合同监理范围所有建筑安装工程费经结算终审部门审定之日起届满 60 日；
- (3) 双方在本合同项下的责任承担、义务履行均告完毕。



第十二条 合同文本的份数

本合同正本一式捌份，委托人执陆份、监理人执贰份，具有同等效力。

第十三条 其它约定事项

13.1 本合同工程总监理工程师姓名：赵纪友，职务（职称）：项目负责人。

13.2 本合同约定对监理人项目人员实行考勤管理。

13.2.1 监理人须在委托人要求入场后 7 天内，按合同要求向委托人项目部提交《监理人员驻场配置计划》，《监理人员驻场配置计划》应当按月编制，明确不同建设阶段监理人员的配备要求，如：前期阶段、基础工程施工阶段、主体结构施工阶段、装修装饰及机电设备安装阶段、景观绿化及室外管线工程施工阶段、竣工验收阶段、工程保修期等阶段的人员配备要求。

13.2.2 委托人按合同要求审核监理人的驻场配置计划是否符合要求，包括监理人拟派的人员的资格和专业等，且委托人按此确认的人员计划执行其月度及季度检查。

13.2.3 委托人为保证项目的建设进度、质量及施工安全，有权提出增加监理单位驻场人员的合理要求。若出现监理人员虽按计划配置，但不能满足现场管理需求的情况下，监理人应自觉增加人员。否则，在出现由于监管缺失而导致事故发生的情况下，监理人须承担相应的违约责任。委托人按照本款要求监理人增加人员或监理人自觉增加人员的，均不因此增加监理费。

13.2.4 对于委托人提出的监理人员的更换问题，若出现如下情况，监理人必须按照委托人的要求在 3 日内更换监理人员：

(1) 对于包括总监理工程师在内的监理人员，若原投标承诺的监理人员的知识、技术及管理水平的不能满足项目推进的要求，由委托人提出更换该监理人员的，监理人必须按照委托人的要求在 3 日内更换，接替人员的

资格水平等级不得低于原监理人员的资格水平等级。

(2) 当包括总监理工程师在内的监理人员出现廉政问题或发生其它损害或可能损害委托人利益的情况下, 监理人必须马上更换监理人员, 并承担相应的合同违约及法律责任, 赔偿委托人相应经济损失。构成犯罪的, 交由司法机关处理。

13.2.5 委托人有权安排和调配本项目的监理人员到委托人的其他项目协助工作, 监理人必须服从, 且相关费用已包含在本合同价款内且由监理人自行承担, 委托人不另行支付。13.2.6 监理人必须严格遵守《珠海市横琴新区建设工程企业信用评价动态管理办法》(珠横新建通知【2017】60号)。

《关于 2016 年横琴新区建设工程企业信用评价动态管理情况的通报》(珠横新建函【2017】105 号) 中被禁止参加横琴新区政府及其他建设工程的单位应不得参与本工程的投标, 若监理人属于通报中的禁止参加本工程投标的企业, 须按照专用条款第 26.4.1 款第 (12) 项的约定承担违约责任。

第 16 页, 共 100 页

(本页无正文)

委托人: (盖章)
珠海大横琴股份有限公司
法定代表人或
(授权代理人): 时肖

监理人: (盖章)
广东重工建设监理有限公司
法定代表人或
(授权代理人): 陈

住所:
邮编:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:

住所:
邮编:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:

签约日期: 2018 年 7 月 3 日

签订地点: 广东省珠海市

第 17 页, 共 100 页

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：横琴新区天羽道隧道工程

建设单位（公章）：珠海大横琴股份有限公司

竣工验收日期：2021年2月8日

发出日期：年 月 日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案馆各部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	横琴新区天羽道隧道工程	工程地点	横琴新区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	1138m	工程造价(万元)	26032.56
结构类型	隧道	开工日期	2018年9月15日
施工许可证号	440405201908090102	竣工日期	2024年2月8日
监督单位	珠海市建设工程质量监督检测站	监督登记号	
建设单位	珠海大横琴股份有限公司	施工单位	中铁二十局集团有限公司
勘察单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	施工单位(土建)	中铁二十局集团有限公司
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	施工单位(设备安装)	中铁二十局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日	GD-EI-913	合格
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程			
工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求, 验收合格	
	设备安装	工程质量符合设计及施工验收规范要求, 验收合格	
工程未达到使用功能的部位(范围)	  		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2021年2月8日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章)  2022.07.03	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2022年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  年 月 日



(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

6、知识城康耀三路市政道路及配套工程监理

项目名称	知识城康耀三路市政道路及配套工程监理
项目所在地	广州市黄埔区
委托人名称	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心
委托人地址	广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号人才大厦 31 楼
委托人电话	020-82118977
合同价格	209.0109 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	罗思毅
项目描述	新建市政道路总长 960 米 (其中: 康耀三路道路长约 728 米, 规划红线宽度 20 米, 双向 2 车道; 与康耀南路交叉口道路长约 60 米, 次干道, 规划红线宽度 30 米, 双向 4 车道; 与创新大道交叉口道路长约 172 米, 主干道, 规划红线宽度 50 米, 双向 6 车道); 新建 220kv (2.6 米×2.5 米) 电力隧道约 832 米; 配套建设补偿水域面积 9821.65 平方米
备注	业绩 6

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。



招标公告



首页

信用信息

服务指南

政策法规

请输入关键字

搜索

首页 / 交易业务 / 建设工程 / 市政工程 / 招标公告 / 正文

点击查询日程安排

发布时间: 2020-06-18 00:00

浏览次数: 603

来源: 广州公共资源交易中心

分享到:

知识城康耀三路市政道路及配套工程监理 公告摘要

项目名称: 知识城康耀三路市政道路及配套工程监理

项目编号: JG2020-10204

本项目采用资格审查方式: 资格后审

项目所在区域: 广东省广州市黄埔区

投标登记截止时间: 2020年7月13日 10时0分

投标登记方式: 网上登记

是否允许联合体投标登记: 否

保证金金额(万元): 2

最高投标限价(万元): 210.061264

投标人资格条件: 3.1 本次招标要求投标人须具备相应资质, 具备相应业绩。3.1.1 投标人须具备工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。根据《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》(建司局函市〔2020〕38号)规定, 为贯彻落实党中央国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署, 深化“放管服”改革, 精准施策推进建设工程企业复工复产, 决定住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质, 有效期至2020年3月1日至6月30日期满的, 统一延期至2020年7月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期, 资质证书无需换发, 在此期间仍可用于工程招标投标等活动。3.1.2 投标人自2015年1月1日至今完成过质量合格的类似工程监理业绩(类似工程是指第3.1.1点所述资质方能承接的市政公用工程)。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。3.2 总监理工程师: 拟任本项目总监理工程师应具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书, 且其注册专业为市政公用工程, 注册执业单位为本公司, 并具备本科或以上学历。3.3 本次招标不接受联合体投标。3.4 投标人均具有独立法人资格, 持有工商行政管理部门核发的法人营业执照, 按国家法律经营。3.5 资格审查前, 投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担任本工程总监理工程师须是企业诚信档案中的在册人员。3.6 投标人出具按照招标文件要求的格式签署盖章的《投标申请人声明》(格式见招标文件第六章)。3.7 本工程不接受被列入我区不良记录名单(处罚有效期内)的单位或个人(指项目负责人)投标, 不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区人民政府、广州开发区管委会网站的区建设局网页(建筑活动不良行为记录)栏目(网址: <http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdbkxjl/>)公布名单为准。若资格审查时网址有变化, 以最新网址为准。注: 未在招标公告第三条单列的投标人资格要求条件, 不作为资格审查的依据。

投标人拟担任本工程项目负责人要求: 总监理工程师: 拟任本项目总监理工程师应具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书, 且其注册专业为市政公用工程, 注册执业单位为本公司, 并具备本科或以上学历。

使用企业库数据源: 市住建局房建市政企业库

开标时间: 2020年7月13日 10时0分 - 2020年7月13日 11时0分

开标地点: 第2开标室(黄埔交易部)

投标文件递交时间: 2020年6月18日 0时0分 - 2020年7月13日 10时0分

自助签到日程安排: /



中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [03779] 号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为知识城康耀三路市政道路及配套工程监理的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 贰佰零玖万零壹佰零玖元伍角捌分(¥2, 090, 109. 58 元)。

其中:

项目负责人姓名: 罗思毅

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年7月23日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年07月23日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

交易确认章

2020年07月31日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRANSACTION CENTER

Tel: 020-29066000 Fax: 020-29066095
ADD: 广州大道中333号 510630
WWW.GZGZTY.GN

监理合同



合同编号: 中新知建管监[2020]

号 / /

正本

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

穗开交投 JS [2020] 20 号

工程委托监理合同

项目名称: 知识城康耀三路市政道路及配套工程监理

委托人: 广州开发区交投建设有限公司

监理人: 广东重工建设监理有限公司

合同签订日期: 2020 年 8 月 21 日

签订地点: 广州市黄埔区



第一章 协议书

广州开发区交投建设有限公司(以下称委托人)与广东重工建设监理有限公司(以下称监理人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就知识城康耀三路市政道路及配套工程委托监理事宜协商一致,订立本合同。

一、监理工程概况

(1) 工程名称: 知识城康耀三路市政道路及配套工程监理

(2) 工程地点: 本项目位于知识城生物医药园区。

(3) 工程规模: 新建市政道路总长 960 米(其中:康耀三路道路长约 728 米,规划红线宽度 20 米,双向 2 车道;与康耀南路交叉口道路长约 60 米,次干道,规划红线宽度 30 米,双向 4 车道;与创新大道交叉口道路长约 172 米,主干道,规划红线宽度 50 米,双向 6 车道);新建 220kv (2.6 米×2.5 米) 电力隧道约 832 米;配套建设补偿水域面积 9821.65 平方米(其中:新建连通渠面积 1652.71 平方米,水库面积 8168.94 平方米,连通渠水闸 10.2×4.4 米平板钢闸门一座)。工程内容包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、电缆管沟、电力隧道、水域补偿及绿化工程等。

(4) 工程总投资: 项目投资总额为 12507 万元,其中建安费 10144 万元。

(5) 工程质量标准: 合格。

二、监理报酬

本合同工程监理报酬总额暂定为¥2090109.58 元,最终结算的监理费以广州开发区财政局或其授权委托单位审定为准。如审计部门实施审计的,最终监理费以审计结果为准。

三、本协议书中的有关词语含义与本合同《专用条款》、《标准条款》中赋予它们的定义相同。

四、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (2) 国家和广东省、广州市、开发区、黄埔区关于知识城康耀三路市政道路及配套工程的有关文件；
- (3) 本协议书；
- (4) 中标通知书；
- (5) 本合同专用条款；
- (6) 本合同附件；
- (7) 本合同标准条款；
- (8) 本合同工程监理招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等，属本条第 7 项内容的除外）；
- (9) 本合同工程监理投标文件（含投标文件澄清等，属本条第 7 项内容的除外）；
- (10) 委托人关于工程管理的各项制度、规定；
- (11) 组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，监理人应无条件执行。

五、本合同自委托人、监理人双方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖法人公章之日起生效，至本合同工程质量缺陷责任期满且本合同工程竣工结算经政府主管部门审定满 60 日并且双方的责任、义务履行完毕时终止。

六、本合同正本一式两份，委托人、监理人各执一份；副本八份，委托人执五份，监理人执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

本合同工程总监理工程师姓名：罗思毅。职务（职称）：总监理工程师。

委托人: 广州开发区交投建设有限
公司

法定代表人:

委托代理人:

住所: 广州市开发区科学大道 235
号 A3 栋 10 楼

电话:

传真:

开户银行:

账号:

签订地点: 广东省广州市黄埔区。

监理人: 广东重工建设监理有限公司

法定代表人:

委托代理人:

住所: 广州市黄埔区揽月路 101 号保利
中科广场 A 座 7 层

电话: 020-83177761

传真: 020-83359467

开户银行: 中国工商银行股份有限公司
广州北京路支行

账号: 3602000919200163190

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 知识城康耀三路路市政道路及配套工程

建设单位(公章): 中新广州知识城财政投资建设项目管理中心(代建单位: 广州开发区交投建设有限公司)

竣工验收日期: 2023年3月23日

发出日期: 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



设监



一

二



三



四



五



六



七



八



市政基础设施工程

工程名称	知识城康耀三路市政道路及配套工程	工程地点	中心知识城国际生物价值创新园
工程规模、建筑面积、道路桥梁长度等)	工程包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、电力管沟工程、照明工程、电力隧道工程、绿化工程、河道工程；道路工程建设长度约960m，宽度20~50m，桥梁工程为一跨30m 预制预应力小箱梁桥跨越，全桥长35.26m。给排水工程雨水管采用混凝土管，管径300~1500，污水管道约727m，雨水管道约1650m，给水管采用球墨铸铁，管径100~400，给水管约1405m。电力管沟为20KV电力排管，长度约为768m；电力隧道220KV工程长度约770，河道工程建设260m连通渠生态护	工程造价 (万元)	9941.758111万元（其中道路工程：29256302.93元，桥梁工程：2810332.71元，交通工程：3986626.18元；给水工程：1159960.27元；排水工程：7198409.36元；电力管沟工程：5916903.08元；照明工程：2093786.22元；电力隧道工程：22099280.47元；河道工程：23723721.54元；绿化工程：1172258.35元）
结构类型	市政公用工程	开工日期	2021年1月6日
施工许可证号		竣工日期	2021年11月30日
监理单位	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心（代建单位：广州开发区交投建设有限公司）	总施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司
勘察单位	广州市城建规划设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广州市城建规划设计院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021年11月11日	市政竣·通-10	同意验收
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见	2021年3月1日	20-137	
工程竣工报告	2021年11月11日	市政竣-4	同意验收
工程质量评估报告	2022年9月5日	市政竣·通-5	同意验收
勘察质量检查报告	2022年9月5日	市政竣·通-6	同意验收
设计质量检查报告	2022年9月5日	市政竣·通-7	同意验收
工程质量保修书	2022年9月5日	市政竣·通-8	同意验收

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同规定完成。		
工程质量情况	土建	已按合同规定完成，合格。	
	设备安装	已按合同规定完成，合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2023年3月23日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字) 2023.02.17	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2025.07.12
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日

(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

7、黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程施工监理

项目名称	黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程施工监理
项目所在地	广州市白云区
委托人名称	广州市白云区建设工程管理中心
委托人地址	广州市白云区大金钟路 23 号二楼
委托人电话	020-86179068
合同价格	105.49 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	戴飞
项目描述	本项目包含黄石北路 (G106 至白云区人民医院南门段) 及医院西侧路两部分, 总长 1000 米, 规划等级为城市主干道。其中: 黄石北路 (G106 至白云区人民医院南门段) 长度 830 米, 道路规划红线宽 45 米, 双向六车道, 本次实施一期双向四车道; 医院西侧路长 170 米, 宽 30 米, 双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。
备注	业绩 7 获 2022 年广州市建设工程优质奖

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程获 2022 年广州市建设工程优质奖



查询网址:

<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMTAwNzQ1OTYzODgwMCI9>

招标公告



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

首页

信用信息

服务指南

政策法规

请输入关键字

首页 / 交易业务 / 建设工程 / 市政工程 / 招标公告 / 正文

点击查询日程安排

发布时间: 2020-12-19 00:00 浏览次数: 615 来源: 广州公共资源交易中心

分享到:

黄石北路 (G106 ~ 白云区人民医院南门) 工程施工监理

公告摘要

项目名称: 黄石北路 (G106 ~ 白云区人民医院南门) 工程施工监理

项目编号: JG2020-11198

本项目采用资格审查方式: 资格后审

项目所在区域: 广东省广州市白云区

投标登记截止时间: 2021年1月12日 10时0分

投标登记方式: 网上登记

是否允许联合体投标登记: 否

保证金金额(万元): 2

最高投标限价(万元): 106.41

投标人资格条件: 1.本次招标要求投标人须具备相应资质,具备相应业绩。1.1投标人须具备工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。1.2投标人自2015年1月1日至今完成过质量合格的类似工程监理业绩。(类似工程是指第3.1.1点所述资质方能承接的市政公用工程监理服务业绩)。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明,完成时间以竣工验收报告或竣工验收证明的时间为准。2.总监理工程师:拟派总监理工程师须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,并具备本科或以上学历,且其注册证书专业为市政公用工程,注册执业单位为本公司。3.本次招标不接受联合体投标。4.投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。5.投标人均具有独立法人资格,持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照,按国家法律经营。6.在形式评审、资格评审和响应性评审前,投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担任本工程总监理工程师须是本企业诚信档案中的在册人员。7.投标人已出具按照招标公告中附件一的内容签署盖章的投标人声明。8.投标人未出现以下情形:与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的(按投标人提供的《投标人声明》第七条内容进行评审)。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形,则相关投标均无效。

投标人拟担任本工程项目负责人要求: 拟派总监理工程师须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,并具备本科或以上学历,且其注册证书专业为市政公用工程,注册执业单位为本公司。

使用企业库数据源: 市住房和城乡建设局企业库

开标时间: 2021年1月12日 10时0分 - 2021年1月12日 11时0分



中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [00411] 号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工监理的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)壹佰零伍万肆仟玖佰元整(¥105.49万元)。

其中:

项目负责人姓名:赵欣

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年1月28日

王斌

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年1月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)
交易确认章

2021年01月29日



广州公共资源交易中心
Guangzhou Public Resource Transaction Center
地址:广州市天河区珠江新城花城大道8号
电话:020-38333333

网址: www.gzptb.com
www.gzptb.com



监理合同

正本

黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程
施工监理

合同文件

合同编号：

工程项目名称：黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程施工监理

委托人（全称）：广州市白云区建设工程管理中心

监理人（全称）：广东重工建设监理有限公司

SF-2019-0206

项目编码: _____

工程编码: _____

合同编号: 云建[2021]-黄石北监

广州市建设工程监理合同

工程名称: 黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工监理

工程地点: 广州市白云区

委托人: 广州市白云区建设工程管理中心

监理人: 广东重工建设监理有限公司

广州市住房和城乡建设局
制定
广州市市场监督管理局

第一部分 协议书

委托人(甲方): 广州市白云区建设工程管理中心

监理人(乙方): 广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号:穗白发改投批[2020]33号。

项目名称: 黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工监理

工程规模: 本项目包含黄石北路(G106至白云区人民医院南门段)及医院西侧路两部分,总长1000米,规划等级为城市主干道。其中:黄石北路(G106至白云区人民医院南门段)长度830米,道路规划红线宽45米,双向六车道,本次实施一期双向四车道;医院西侧路长170米,宽30米,双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。

投资金额: 项目总投资16505.53万元,其中工程费为4654.40万元,管线迁改费为474.74万元。

资金来源: 来自区财政资金。

建设工期或周期: 总服务期自合同签订之日起,至施工单位保修期满,并完

成竣工结算为止。

其他：_____ / _____

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 1.2 款赋予的规定一致。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：赵欣，身份证号码：4

注册号：

11014209。

五、签约酬金

签约酬金大写：壹佰零伍万肆仟玖佰元整，小写¥：1054900 元，其中工程监理服务费为 899600 元，管线迁改服务费 155300 元。

本合同工程正常监理费以本工程监理范围全部工程项目总造价的结算价为计算基数，监理费率 2.06%（后附投标函附录），暂定正常监理费即为上述签约酬金；

包括：

1. 监理酬金：1054900 元，大写：壹佰零伍万肆仟玖佰元整。

2. 相关服务酬金：_____ / _____。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金: _____。

(2) 设计阶段服务酬金: _____。

(3) 保修阶段服务酬金: _____。

(4) 其他相关服务酬金: _____。

★六、期限

1. 监理期限:

自合同签订之日起,至施工单位保修期满,并完成竣工结算为止。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始,至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始,至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始,至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

(4) 其他相关服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始,至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按本合同约定支付酬金。

八、合同生效

本合同订立时间: 2021 年 1 月 30 日。

本合同订立地点: 广州市白云区。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

九、合同份数

本合同一式 十六 份,两份正本,其余为副本,具有同等法律效力,其中甲





方执八份，乙方执八份。

委托人：(盖章)

广州市白云区建设工程管理中心

地址：

广州市白云区大金钟路 23 号二楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-86178398

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电子邮箱：

经办人：古德民

监理人：(盖章)

广东重工建设监理有限公司

地址：

广州市黄埔区揽月路 101 号保利中科

广场 A 座 7 层

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-28129688

传真：020-83359467

开户银行：中国工商银行股份有限公司

广州北京路支行

账号：

3602000919200163190

邮政编码：510670

电子邮箱：hr@gdzgl.com

经办人：魏彬

总监变更函

关于变更黄石北路（G106～白云区人民医院
南门）工程施工监理项目总监
的申请

广州市白云区住房和城乡建设局：

我公司承建黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程施工监理工程原项目总监赵欣同志，因职务变动不能继续履职，现申请该工程原总监赵欣同志变更为戴飞同志（注册编号：44004524）。我们郑重承诺，变更后总监戴飞同志的执业资格、技术职称、工程管理经验、经营和技术水平不低于被更换项目负责人，并且符合招标文件（含招标公告）。我们自愿承担请示内容引起的法律责任

当否，请批示。

建设单位意见（盖章）

施工单位意见（盖章）

监理申请单位意见（盖章）

2021 年 5 月 31 日



竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程施工
总承包

建设单位 (公章): 广州市白云区建设工程管理中心



竣工验收日期: 2021/12/31

发出日期: 2021/12/31



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。




市政基础设施工程

工程名称	黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程施工总承包	工程地点	广州市白云区黄石街道、鹤龙街道
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	新建市政道路总长 0.982km, 包括两次干路, 建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。	工程造价 (万元)	5052.09
结构类型	市政道路	开工日期	2021/2/27
施工许可证号	440111202102240302	竣工日期	2021/12/31
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督登记号	BYJD20210224003
建设单位	广州市白云区建设工程管理中心	总施工单位	中铁十六局集团有限公司
勘察单位	湖南省地质工程勘察院	施工单位 (土建)	中铁十六局集团有限公司
设计单位	中恩工程技术有限公司	施工单位 (设备安装)	中铁十六局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	2021/12/22	市政竣·通-10 HS道路01	验收合格
	2021/12/23	市政竣·通-10 HS桥涵02	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS排水03	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS电气04	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS交通05	验收合格
	2021/12/23	市政竣·通-10 HS绿化06	验收合格
法律法规规定的其他验收文件	/	年 月 日	
	/	年 月 日	
	/	年 月 日	
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程已按照设计图纸和合同约定的范围施工完毕, 各项检验批质量验收及材料报告全部合格, 进度工期满足要求, 工程质量符合合同和设计要求, 相关工程功能验收标准满足使用要求。		
工程质量情况	土建	严格按照设计和规范要求实施, 土建工程质量控制资料、施工记录、检测报告齐全, 安全和功能检验符合要求, 施工整体质量可控, 验收合格。	
	设备安装	严格按照设计和规范要求实施, 设备安装质量控制资料、施工记录、检测报告齐全, 安全和功能检验符合要求, 施工整体质量可控, 验收合格。	
工程未达到使用功能的部位 (范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师:  有效期 2022.04.15 广东重工建设监理有限公司 2021年12月13日	(公章) 项目负责人:  有效期 2024.02.27 中铁十六局集团有限公司 2021年12月23日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证件) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证件) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证件) 姓名:  注册号: 4301231-A0007 有效期: 至2022年12月



(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

8、温润路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程监理

项目名称	温润路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程监理
项目所在地	广州市黄埔区
委托人名称	广州开发区财政投资建设项目管理中心
委托人地址	广州市科学城创意大厦 B2 主楼三楼
委托人电话	020-28068153
合同价格	170.6664 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	陈仁
项目描述	温润路景观升级改造、观湖景观区景观升级改造及水声水库区升级改造工程三大部分，总改造面积约 47.7 万平方米 (不含水声水库水体面积)
备注	业绩 8

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

招标公告



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

首页

信用信息

服务指南

政策法规

请输入关键字

首页 / 交易业务 / 建设工程 / 市政工程 / 招标公告 / 正文

点击查询日程安排

发布时间: 2021-02-20 00:00 浏览次数: 521 来源: 广州公共资源交易中心

分享到

温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程监理

公告摘要

项目名称: 温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程监理

项目编号: JG2021-10262

本项目采用资格审查方式: 资格后审

项目所在区域: 广东省广州市黄埔区

投标登记截止时间: 2021年3月12日 10时0分

投标登记方式: 网上登记

是否允许联合体投标登记: 否

保证金金额(万元): 1

最高投标限价(万元): 171.170939

投标人资格条件: 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备相应资质, 具备相应业绩。3.1.1 投标人须具备工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质。住房和城乡建设部或广东省各级住房和城乡建设主管部门核发的工程监理企业资质, 资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建办市函〔2020〕34号)、《住房和城乡建设部市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》(建司局函市〔2020〕38号)和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(粤建许函〔2020〕298号)执行。3.1.2 投标人自2016年1月1日至今完成过质量合格的类似工程监理业绩(类似工程是指第3.1.1点所述资质方能承接的市政公用工程)。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。3.2 总监理工程师: 拟任本项目总监理工程师应具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书, 且其注册专业为市政公用工程, 注册执业单位为本公司, 并具有本科或以上的学历。3.3 本次招标不接受联合体投标。3.4 投标人均具有独立法人资格, 持有工商行政管理部门核发的法人营业执照, 按国家法律经营。3.5 资格审查前, 投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担任本工程总监理工程师须是本企业诚信档案中的在册人员。3.6 投标人出具按照招标文件要求的格式签署盖章的《投标申请人声明》(格式见招标文件第六章)。3.7 本工程不接受被列入我区不良记录名单(处罚有效期内)的单位或个人(指项目负责人)投标, 不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区人民政府、广州开发区管委会网站的区住房和城乡建设局网页“建筑活动不良行为记录”栏目(网址: <http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdbxwjl/>)公布名单为准。若资格审查时网址有变化, 以最新网址为准。注: 1、未在招标公告第3条单列的投标人资格要求条件, 不作为资审不合格的依据。2、依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业 and 专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》(粤建规范〔2020〕1号, 详见链接: http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html), 自2021年1月1日起, 经备案且备案的业务范围满足招标文件要求的香港企业及香港专业人士参与本次投标的, 应按招标文件要求提供满足评审的相关证明文件。

投标人拟担任本工程项目负责人要求: 总监理工程师: 拟任本项目总监理工程师应具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书, 且其注册专业为市政公用工程, 注册执业单位为本公司, 并具有本科或以上的学历。



中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [01498] 号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程监理的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)壹佰柒拾万零陆仟陆佰陆拾肆元叁角伍分(¥170.666435万元)。

其中:

项目负责人姓名: 陈仁

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年4月1日



晓口煌天

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年4月1日



维旭

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

交易确认章

2021年04月02日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER
地址: 广州市天河区珠江新城华利路6号
电话: 020-38621111

网址: www.gzptb.com.cn
www.gzptb.com.cn



监理合同

广州开发区财政投资建设项目管理中心
Financial Invested Project Management Center of Guangzhou Development District

合同编号：穗开投控【2021】092 号/WJL/005 监



建设工程监理合同

项目名称：温润路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程监理

甲方：广州开发区投资控股有限公司

乙方：广东重工建设监理有限公司

合同签订日期：2021 年 4 月 14 日

签订地点：广州市黄埔区



第一章 协议书

广州开发区投资控股有限公司(以下称委托人)与广东重工建设监理有限公司(以下称监理人)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程委托监理事宜协商一致,订立本合同。

一、监理工程概况

- (1) 工程名称: 温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程监理。
- (2) 工程地点: 广州市黄埔区温涧路周边。
- (3) 工程规模: 本项目主要包括温涧路景观升级改造、观湖景观区景观升级改造及水声水库区升级改造工程三大部分,总改造面积约 47.7 万平方米(不含水声水库水体面积)。工程建设内容包括绿化景观工程及四林附属的给排水、电气工程等。
- (4) 工程总投资: 项目估算总投资 11995 万元,其中工程费用 10379 万元。
- (5) 工程质量标准: 合格。

二、监理报酬

本合同的监理报酬总额暂定为 ¥1706664.35 元,最终结算的监理费以广州开发区财政局或其授权委托单位审定为准。如审计部门实施审计的,最终监理费以审计结果为准。

三、本协议书中的有关词语含义与本合同《专用条款》、《标准条款》中赋予它们的定义相同。

四、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同(协议)或修正文件;
- (2) 国家和广东省、广州市、开发区、黄埔区关于温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程的有关文件;
- (3) 本协议书;
- (4) 中标通知书;

- (5) 本合同专用条款;
- (6) 本合同附件;
- (7) 本合同标准条款;
- (8) 本合同工程监理招标文件(含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等,属本条第 7 项内容的除外);
- (9) 本合同工程监理投标文件(含投标文件澄清等,属本条第 7 项内容的除外);
- (10) 委托人关于工程管理的各项制度、规定;
- (11) 组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由委托人与监理人协商解决;如协商不成,由委托人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定,监理人应无条件执行。

五、本合同自委托人、监理人双方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖法人公章之日起生效,至本合同工程质量缺陷责任期满且本合同工程竣工结算经政府主管部门审定满 60 日并且双方的责任、义务履行完毕时终止。

六、本合同正本一式两份,委托人、监理人各执一份;副本八份,委托人执五份,监理人执三份。合同正、副本具有同等效力,但当合同正本与副本的表述不一致时,以合同正本为准。

七、本合同委托人为代建单位,发票抬头应为建设业主: 广州开发区财政投资建设项目管理中心。监理人在收取费用时须向建设业主提供合法等额发票。

本合同工程总监理工程师姓名: 陈仁。职务(职称): 工程师。



委托人:

广州开发区投资控股有限公司

法定代表人:

委托代理人:

住所:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

签订地点: 广东省广州市黄埔区

监理人:

广东重工建设监理有限公司

法定代表人:

委托代理人:

住所:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

广东省广州市黄埔区揽月
路 101 号 A 座 7 层

中国工商银行股份有限公司
广州北京路支行

3602000919200163190

竣工验收报告

DB44/T 581-2009

城市绿化 工程竣工质量验收报告

工程名称: 温润路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程
设计施工一体化

验收日期: 2022 年 4 月 21 日

建设单位 (盖章): 广州开发区财政投资建设项目管理中心

DB44/T 581-2009

广州市园林绿化工程质量监督站制

填写说明

- 1、工程竣工质量验收报告由建设单位负责填写，向备案机关递交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工质量验收报告一式六份，建设单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关和城建档案馆各一份。



DB44/T 581-2009

城市绿化工程竣工质量验收报告

工程项目名称	温洞路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程设计施工一体化		工程规模	47.7 万平方米 (不含水体面积)
施工单位名称	广州搏弈园林绿化有限公司			
勘察单位名称	广东有色工程勘察设计院			
设计单位名称	广州园林建筑规划设计研究总院有限公司			
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司			
工程检测单位	广州市华大金力工程技术检测有限公司			
工程报监时间	/	开工日期	2021 年 8 月 22 日	
工程造价	9751.589450 万元	监督登记号	/	
工程概况: 本工程温洞路周边景观升级改造及水声水库周边应急通道完善工程设计施工一体化, 工程地点位于广州市黄埔区温洞路周边, 合同中标价为 9751.589450 万元。项目建设主要包括温洞路景观升级改造、观湖景观区升级改造及水声水库升级改造工程三大部分, 项目涉及范围为 47.7 万平方米 (不含水体面积)。				

DB44/T 581-2009

竣工质量验收程序:

工程竣工前施工单位将有关文件送相关质检部门审核,待评估合格后,组织工程初验,初验合格后,由建设单位组织正式竣工验收。

竣工质量验收内容:

检验土壤、有机肥、病虫害等的质量证明文件及各种验收资料,竣工文件;检验乔木、灌木、地被及相关园建工程等是否符合设计要求及景观效果。

竣工质量验收组织:

竣工验收组织情况以及安排是由建设、设计、施工、监理等单位及其他专家组成验收组,下设施工现场检查组、资料检查组。

工程竣工质量验收标准:

- 1、《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T581-2009
- 2、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-2012
- 3、《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75-97
- 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
- 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011



DB44/T 581-2009

对勘察单位评价:

广东有色工程勘察设计院没有违反强制性条文, 能深入现场, 及时了解情况, 征求意见, 满足业主要求, 也符合现场的施工场地环境。

对设计单位评价:

广州园林建筑规划设计研究总院有限公司没有违反强制性条文, 能深入现场, 及时了解情况, 征求意见, 调整、变更设计方案, 满足业主要求, 也符合现场的施工场地环境。

对施工单位评价:

广州搏弈园林绿化有限公司没有违反强制性条文, 在施工期间能精心组织施工, 加强施工管理, 赶进度, 抓质量, 保安全, 较好地完成施工任务, 满足业主要求。

对监理单位评价:

广东重工建设监理有限公司没有违反强制性条文, 在施工监理过程中, 能全面对工程实施监控, 保证了进度、质量、成本控制、施工安全, 按计划实施, 较出色地完成监理任务, 做到业主、施工双满意。

DB44/T 581-2009

建设单位执行基本建设程序情况:

建设单位没有违反强制性条文, 能按照国家的相关法律程序, 依法正常执行基本建设程序, 遵守合同和标书的相关约定。

工程竣工质量验收意见:

施工单位已按设计文件及合同要求完成施工工作, 满足设计和规范要求, 达到设计要求的使用功能, 同意通过验收。

工程竣工质量验收结论:

符合国家质量标准, 质量合格, 同意使用。

注: 结论为: 是否符合质量标准; 能否同意交付使用!

DB44/T 581-2009

验收组织职务	姓 名	工作单位	技术职称	单位职称
验收组组长	张世平	中建八局		
副组长	陈国良	新开发投资控股有限公司	技术总监	
	王 强	中建八局		
验收组成员	刘文正	新开发投资控股有限公司		
	曾金浓	广东有色工程勘察设计院		
	汤俊	广州博筑园林	一级建造师	项目经理
	王喜成	广州博筑园林	工程师	
	张 涛	广州园林院	工程师	专业负责人
	陈 强	新开发投资控股有限公司		总监理工程师
	李 强	广东重工建设监理有限公司		
建设单位项目负责人:  (建设单位公章) 建设单位法人代表: 2022年 10月 26日				



DB44/T 581-2009

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位(子单位)工程名称	工程质量等级				
		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	园建工程	合格	合格	合格	合格	合格
2	电气工程	合格	合格	合格	合格	合格
3	绿化工程	合格	合格	合格	合格	合格
4	排水工程	合格	合格	合格	合格	合格
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
施工单位 (公章)		勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	建设单位 (公章)	



(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

9、南大干线 (市新路至新化快速路) - 市新路至金光东大道工程施工监理 (5.1 标)

项目名称	南大干线 (市新路至新化快速路) - 市新路至金光东大道工程施工监理 (5.1 标)
项目所在地	广州市
委托人名称	广州市中心区交通项目领导小组办公室
委托人地址	广州市东风中路 318 号
委托人电话	020-83630103
合同价格	520.68 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	陈涛
项目描述	全长约 1.977 公里, 道路标准宽度 65 米, 其中包含主线上跨金光西大道桥梁 (全长 251 米, 双向六车道, 有效车道宽度 25 米)、主线下穿金光东隧道西段 (全长 269 米, 其中闭口段长 59 米, 双向六车道, 有效车道宽度 25 米)、跨曾边涌桥梁 2 座 (分别 30 米、23 米)、人行天桥 2 座。
备注	业绩 9

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。



招标公告



广州公共资源交易中心

首页

信用信息

服务指南

政策法规

请输入关键词

搜索

首页 / 交易业务 / 建设工程 / 市政工程 / 招标公告 / 正文

点击查询日程安排

发布时间: 2017-10-01 00:00 浏览次数: 34 来源: 广州公共资源交易中心 分享到:   

南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工监理(5.1标)、南大干线(市新路至新化快速路)-金光东大道至谷围新村工程施工监理(5.2标)、南大干线(市新路至新化快速路)-谷围新村至新化快速路工程施工监理(5.3标)

招标公告

招标单位: 广州市中心区交通项目领导小组办公室
招标代理机构: 北京中交建设工程招标有限公司
日期: 2017年9月

南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工监理(5.1标)、南大干线(市新路至新化快速路)-金光东大道至谷围新村工程施工监理(5.2标)、南大干线(市新路至新化快速路)-谷围新村至新化快速路工程施工监理(5.3标)招标公告

根据穗发改[2017]640号批准, 并且本工程具有资金证明, 广州市中心区交通项目领导小组办公室拟对南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工监理(5.1标)、南大干线(市新路至新化快速路)-金光东大道至谷围新村工程施工监理(5.2标)、南大干线(市新路至新化快速路)-谷围新村至新化快速路工程施工监理(5.3标)进行公开招标, 邀请承包人。

一、工程名称: 南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工监理(5.1标)、南大干线(市新路至新化快速路)-金光东大道至谷围新村工程施工监理(5.2标)、南大干线(市新路至新化快速路)-谷围新村至新化快速路工程施工监理(5.3标)

二、招标单位: 广州市中心区交通项目领导小组办公室
联系人: 陈工、梁工 联系电话: _____
招标代理机构: 北京中交建设工程招标有限公司
联系人: 曹工、李工 联系电话: _____
招标监督机构: 广州市建设工程招标投标管理办公室
监督电话: _____

三、建设地点: 广州市

四、工程投资: 工程建安费估算约98285.75万元。

五、资金来源: 财政资金。

六、标段划分、招标控制价及各标段招标内容、监理范围:

1. 标段划分及招标控制价: 本工程共划分为3个标段, 各标段情况如下:

序号	各标段名称	里程	招标内容及项目规模	监理费 招标控制价
1	南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工监理(5.1标)	K15+760~K17+737	本标段为市新路至金光东大道(K15+760~K17+737), 本标段全长约1.977公里, 道路标准宽度65米, 其中包含主线跨线桥金光东大道桥梁(全长281米, 双向六车道, 有效车道宽度25米), 主线下穿金光东隧道系统(全长289米, 其中进口段长89米, 双向六车道, 有效车道宽度25米), 跨线桥涵洞2座(分别30米、22米), 人行天桥2座, 工程建安费估算约35350.80万元。 工程建设内容主要包括: 包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等内容, 对应的监理范围为南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工监理(5.1标)。	480.85万元
2	南大干线(市新路至新化快速路)-金光东大道至谷围新村工程施工监理(5.2标)	K17+737~K19+480	本标段为金光东大道至谷围新村(K17+737~K19+480), 本标段全长约1.743公里, 道路标准宽度65米, 其中包含主线下穿金光东隧道系统(全长283米, 其中进口段长86米, 双向六车道, 有效车道宽度25米), 主线下穿新化快速路(全长671米, 其中进口段长170米, 双向六车道, 有效车道宽度25米), 跨线桥涵洞1座(全长20米), 人行天桥1座等, 工程建安费估算约41905.41万元。 工程建设内容主要包括: 包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等内容, 对应的监理范围为南大干线(市新路至新化快速路)-金光东大道至谷围新村工程施工监理(5.2标)。	570.01万元



广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目
(道路工程) 监理

广东重工建设监理有限公司
GUANGDONG BOWENSON PROJECT MANAGEMENT CO., LTD.
打造国内一流工程咨询服务商

序号	标段名称	里程	招标内容及项目规模	监理费 招标控制价
1	南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程 施工监理(5.1标)	(K15+760~K17+737)	本标段为市新路至金光东大道(K15+760~K17+737),本标段全长约1.977公里,道路标准宽度65米,其中包含主线上跨金光东大道桥梁(全长251米,双向六车道,有效车道宽度25米)、主线下穿金光东隧道西段(全长269米,其中闭口段长59米,双向六车道,有效车道宽度25米)、跨普达清桥梁2座(分别30米、23米)、人行天桥2座。工程总建安费估算约36350.80万元。 工程建设内容主要包括:包括道路工程、桥隧工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等内容,对应的监理范围为南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工总承包(5.1标)。	480.85万元
2	南大干线(市新路至新化快速路)-金光东大道至谷围新村工程 施工监理(5.2标)	(K17+737~K19+480)	本标段为金光东大道至谷围新村(K17+737~K19+480),本标段全长约1.743公里,道路标准宽度65米,其中包含主线下穿金光东隧道东段(全长293米,其中闭口段长66米,双向六车道,有效车道宽度25米)、主线下穿新造路隧道(全长671米,其中闭口段长170米,双向六车道,有效车道宽度25米)、跨南约清桥梁1座(全长20米)、人行天桥1座等。工程总建安费估算约41905.43万元。 工程建设内容主要包括:包括道路工程、桥隧工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等内容,对应的监理范围为南大干线(市新路至新化快速路)-金光东大道至谷围新村工程施工总承包(5.2标)。	570.01万元
3	南大干线(市新路至新化快速路)-谷围新村至新化快速路工程 施工监理(5.3标)	(K19+480~K20+700)	本标段为谷围新村至新化快速路(K19+480~K20+700),本标段全长约1.237公里,道路建设标准宽度65米,其中包含谷围新村下穿隧道(全长69米,闭口段长59米,双向两车道,车行道有效宽度8.5米,人行道有效宽度3.45米)、S296龙潭路下穿隧道(全长231米,其中闭口段长105米,双向两车道,车行道有效宽度6.5米,人行道有效宽度3.45米)、跨总贤清桥梁1座(全长35米)。工程总建安费估算约21029.52万元。 工程建设内容主要包括:包括道路工程、桥隧工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等内容,对应的监理范围为南大干线(市新路至新化快速路)-谷围新村至新化快速路工程施工总承包(5.3标)。	286.05万元

2、监理范围:各标段的勘察阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等)及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产和BIM技术应用的监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、竣(交)工验收、环境保护、组织协调等监理工作。监理人还必须按发包人的要求提前进场参与勘察作业进行旁站,并对工程量进行确认,参与开工前期以及征地拆迁以及管线迁改的准备、筹划和配合工作,协助发包人制定各参建方职责及有关事务性工作等。

七、公告发布、报名及递交资格审查申请文件时间
公告发布日期(含本日):2017年10月1日至2017年10月8日。
注:招标公告发布时间不得少于5日。
报名开始日期(含本日):2017年10月9日。
报名截止日期(含本日):2017年10月13日。
上午:9:30—11:30,下午:14:00—16:00。
注:报名时间自招标公告截止发布之日起不得少于5日。
如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时,招标人在确认正式投标人之前,可以发出补充公告,适当延长报名时间。

八、报名及递交资格审查申请文件地点:
广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)。

九、投标人资格条件:
1、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。
2、投标人均具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照,按国家法律经营。
3、投标人具有承接本工程所需的工程监理单位综合资质或市政公用工程监理甲级资质。
4、项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,且其注册证书专业为市政公用工程,注册执业单位为本公司。
5、投标人自2014年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指第3点所述资质方能承接的市政公用工程)。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。
6、投标人已在广州市住房和城乡建设委员会建立诚信档案。拟担任本项目总监理工程师须是本企业诚信档案中的在册人员。



中标通知书

2018-005

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [11590] 号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光东大道工程施工监理(5.1标)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为 人民币伍佰贰拾万陆仟捌佰元(¥520.68万元)。

其中:

项目负责人姓名: 陈涛

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017 年 12 月 7 日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017 年 12 月 7 日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017 年 12 月 8 日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天诚路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



监理合同

2018-005
副本

建设工程监理合同

项目计划名称：南大干线（市新路至新化快速路）

工程名称：南大干线（市新路至新化快速路）-市新路至金光东大道
工程施工监理（5.1 标）

委托人：广州市中心区交通项目领导小组办公室

合同编号：GTCC2017-329

监理人：广东重工建设监理有限公司

合同编号：

签订日期：2017 年 12 月 25 日

第一部分 合同协议书

2 委托人 广州市中心区交通项目领导小组办公室 与监理人 广东重工建设监理有限公司
5 就南大干线（市新路至新化快速路）-市新路至金光东大道工程施工监理（5.1标）项目（以下
简称“本工程”）经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况如下：

1、工程名称：南大干线（市新路至新化快速路）-市新路至金光东大道工程施工监理（5.1标）

2、工程地点：广州市

3、监理服务期：从监理人收到中标通知书之日起算，至所有工程保修期结束且办妥竣工
结算止（此处竣工结算指终审部门进行的竣工结算），包括本工程的勘察阶段、施工准备期、
施工期、工程收尾期等全过程监理服务。计划施工工期为三年。

4、监理范围：

（1）监理工程范围：南大干线（市新路至新化快速路）-市新路至金光东大道工程施工监
理（5.1标）的勘察、土建及附属工程等。

2 （2）监理工作范围：本项目的勘察阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包
括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质
量控制、安全生产和BIM技术应用的监督管理、检（监）测工作、投资控制、进度控制、合同
管理、信息管理、环境保护、组织协调等监理工作。监理人还须按发包人的要求提前进场参
与勘察作业进行旁站，并对工程量进行确认。参与开工前期以及征地拆迁及管线迁改的准备
和筹划工作，协助发包人制定各参建方职责及有关事务性工作等。

5、工程规模：南大干线（市新路至新化快速路）-市新路至金光东大道工程施工监理
（5.1标）为市新路至金光东大道（K15+760~K17+737），本标段全长约1.977公里，道路
标准宽度65米，其中包含主线上跨金光西大道桥梁（全长251米，双向六车道，有效车道宽
度25米）、主线下穿金光东隧道西段（全长269米，其中闭口段长59米，双向六车道，有效
车道宽度25米）、跨曾边涌桥梁2座（分别30米、23米）、人行天桥2座。

3 6、总投资/估算总投资：本项目招标时公布的可研批复估算金额为109876万元（其中5.1
标39688万元，5.2标47027万元，5.3标23162万元）作为计费基数计算，其中建安工程费：
5.1标39688万元。

二、本项目的签约合同价为（大写）：人民币伍佰贰万陆仟捌佰元。

（小写）：¥5206800.00元。



三、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

四、下列文件均为本合同的组成部分，并互为补充和解释的，如下述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先：

- 1、在实施过程中双方签署的补充与修正文件
- 2、本合同协议书
- 3、中标通知书/委托书
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件、图纸
- 7、其它合同附件

五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中议定范围内的监理业务。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

七、本合同自委托人、监理人双方盖章，且法定代表人（或其授权代理人）签字或者盖章后生效。以下三个条件均满足后，双方终止本合同的执行：

- 1、本合同工程质量保修期届满；
- 2、本合同工程竣工结算经政府终审部门审定之日起届满60日；
- 3、双方在本合同项下的责任承担、义务履行均告完毕。

八、签订合同时使用的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”不能是临时帐户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

九、本合同正本一式二份，双方各执一份；副本十二份，委托人执六份，监理人执六份（其中两份作为结算专用，结算时须提供合同副本原件）。合同正、副本具有同等效力，但当合同副本与正本的表述不一致时，以合同正本为准。

林 21

之

委托人 (盖章): 广州市中心区交通项目领导 监理人 (盖章): 广东重工建设监理有限公司

小组办公室

法定代表人 (签章):

法定代表人 (签章):

地址: 广州市东风中路318号15-16楼

地址: 广州市黄埔区科学城揽月路101号保利
中科广场A座7层

联系人: 林晓琼

联系人: 刘杰

联系电话: 020-83630103

联系电话: 020-28129688-98606/13570502745

传 真: 020-83630082

传 真: 020-83359467

开户银行: 中国工商银行广州北京路支行

帐号: 3602000919200163190

本合同签订于: 2017 年 12 月 25 日

签约地点: 广州市

理

章

账

一

理

等



竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程完工验收报告

工程名称: 南大干线(市新路至新化快速路)-市新路至金光
东大道工程施工总承包(5.1标)

建设单位(公章): 广州市中心区交通项目管理中心

完工验收日期: 2022 年 6 月 21 日

发出日期: 2022 年 6 月 21 日

广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目 (道路工程) 监理

广东重工建设监理有限公司
SHANGDONG ZHONGGONG PROJECT MANAGEMENT CO., LTD.

打造国内一流工程咨询服务商

市政基础设施工程

工程名称	南大干线（市新路至新化快速路）-市新路至金光大道工程 施工总承包（5.1标）	工程地点	广州市番禺区新造镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本标段为番禺区南大干线（市新路至新化快速路段）工程勘察设计。工程范围西起市新路，东至金光大道，全长约1.977公里，道路标准宽度65米，其中包含主线上跨金光西大道桥梁（全长251米，双向六车道，有效车道宽度25米）、主线下穿金光东隧道西段（全长269米，其中闭口段长59米，双向六车道，有效车道宽度25米）、跨曾边涌桥梁2座（分别30米、23米）、人行天桥2座。工程包括道路工程、桥隧工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等内容。	工程造价（万元）	28316.020937万元（其中道路工程11258.507225万元、隧道工程5052.695449万元、金光西跨线桥4578.188987万元、1号人行天桥635.220607万元、2号人行天桥800.887954万元、曾边涌1号桥286.938189万元、曾边涌2号桥915.035857万元、排水工程2506.039561万元、1#箱涵665.737063万元、2#箱涵369.137134万元、照明工程809.524739万元、绿化工程638.108172万元）
结构类型	市政工程	开工日期	2018年7月10日
施工许可证号	440113202103120202	竣工日期	2022年6月21日
监督单位	广州市番禺区道路工程质量和安全造价管理站	监督登记号	P2018050007
建设单位	广州市中心区交通项目管理中心	总施工单位	中铁十六局集团有限公司
勘察单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广州市市政工程试验检测有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司 华测工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年4月18日	道路工程 市政验-17	
	2022年4月18日	桥隧工程 市政验-17	
	2022年4月18日	排水工程 市政验-17	
	2022年4月18日	交通工程 市政验-17	
	2022年4月18日	照明工程 市政验-17	
	2022年4月18日	绿化工程 市政验-17	
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440113202103120202	正副本各1份	
施工图设计文件 审查意见	审[2014]-067	1份	
工程竣工报告	市政竣·通-11	1份	
工程质量评估报告	市政验-18	1份	
勘察质量检查报告	市政验-19	1份	
设计质量检查报告	市政验-20	1份	
工程质量保修书	市政验-22	1份	



市政基础设施工程			
工程完成情况	已完成合同清单及施工图纸(含变更)内的工程量		
工程质量情况	土建	符合设计及规范验收要求	
	设备安装	符合设计及规范验收要求	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 于林 2022年6月21日	(公章) 总监理工程师: (执业资格印章) 2022年6月21日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 田兴华 2022年6月21日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2022年6月21日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2022年6月21日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2022年6月21日

(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

10、机场大道一期工程 (方华公路至高增地铁站路段) 项目施工监理

项目名称	机场大道一期工程 (方华公路至高增地铁站路段) 项目施工监理
项目所在地	广州市白云区
委托人名称	广州空港建设运营集团有限公司
委托人地址	广州市花都区绿港三街 3 号广州空港中心 A 栋 301 室 (空港花都)
委托人电话	020-66886689
合同价格	233.72 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	俞瑜扬
项目描述	该项目位于空港经济区核心区, 呈东西走向, 西起高增地铁站, 东至方华公路, 全长约 691m, 道路红线宽度 60m, 双向八车道, 规划为城市主干路, 设计速度 60km/h。主要建设内容包括: 道路工程、给排水工程 (最大排水管径 d2000)、绿化工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程等。
备注	业绩 10

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。



中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[05384]号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为机场大道一期工程(方华公路至高增地铁站路段)项目施工监理【JG2022-15224】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)贰佰叁拾叁万柒仟贰佰元整(¥233.72万元)。

其中:

项目负责人姓名:俞瑜扬

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年10月10日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年10月10日

日期:2022-10-10
广州公共资源交易中心
交易确认章
见证(盖章)



广州公共资源交易中心

地址:广州市海珠区阅江中路333号
电话:020-86111111
WWW.GZGZTX.COM



监理合同

正本

SF-2019-0206

合同编号: 空港建设(工)字-(2022)第[057]号

建设工程监理合同

工程名称: 机场大道一期工程(万华公路至高增地铁站路段)

建设工程施工监理

工程地点: 广州空港经济区

委托人: 广州空港建设运营集团有限公司

监理人: 广东重工建设监理有限公司

签订地点: 广州空港经济区

签订日期: 2022 年 10 月 11 日

第一部分 协议书

委托人(甲方): 广州空港建设运营集团有限公司

监理人(乙方): 广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

项目名称: 机场大道一期工程(方华公路至高增地铁站路段)建设工程施工监理

工程规模: 该项目位于空港经济区核心区,呈东西走向,西起高增地铁站,东至方华公路,全长约 691m,道路红线宽度 60m,双向八车道,规划为城市主干路,设计速度 60km/h。主要建设内容包括:道路工程、给排水工程(最大排水管径 d2000)、绿化工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程等。

投资金额: 项目总投资估算约 19518.98 万元,其中建安工程费用约 10999.75 万元。

资金来源: 财政资金。

建设工期或周期: 计划开工日期 2022 年 10 月,暂定建设周期:计划 335 日历天。

(具体开工时间以甲方书面通知为准)

监理内容(包括但不限于): 负责本项目建设范围内所有建设内容的施工监理服务,包括但不限于机场大道一期工程(方华公路至高增地铁站路段)施工及保修阶段的全过程监理,包括勘察现场监督协助做好开工前准备工作;负责安全、质量、进度(月报、周报)、投资控制及合同管理(包括投资月报、审核工程预(结)算工程量、工程进度款、合同支付、变更台帐);设备、材料进场检查;组织协调、安全文明施工监督管理、组织各类验收;组织、审核竣工资料;施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及保修



六、期限

1. 监理期限：监理服务期自监理人收到中标通知书或参加由委托人组织的第一次进场动员会之日起算，至本项目工程保修期结束且本合同工程结算金额经有权结算终审部门审定之日止。监理服务期包括项目的前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段和质量保修阶段，监理人须实行全过程监理服务。

2. 相关服务期限：无。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定向项目业主申报支付酬金。

八、合同生效

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

九、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中正本贰份委托人执壹份，监理人执壹份，副本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

委托人: 广州空港建设运营集团有限公司

(盖章)

地 址: 广州市清塘路广州空港
中心 A 栋 3 楼

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

监理人: 广东重工建设监理有限公司

(盖章)

地 址: 广东省广州市黄埔区揽
月路 101 号 A 座 7 层

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 020-83177761

传 真: 020-83359467

开户银行: 中国工商银行股份有限

公司广州北京路支行

账 号: 3602000919200163190

邮政编码: 510670

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 机场大道一期工程(方华公路至高增地铁站路段)

建设单位(公章): 广州空港建设运营集团有限公司


竣工验收日期: 2023年11月16日

发出日期: 2023年11月17日

市政基础设施工程

工程名称	机场大道一期工程（方华公路至高增地铁站路段）	工程地点	广州市广州空港经济区白云片区和镇方华公路至高增地铁站
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目道路全长678m，工程建设内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管沟工程、景观及绿化工程等。其中新建沥青混凝土车行道宽度30m，面积约25970m²，人行道面层采用砂基透水，新建人行道面积约5663m²。污水管道总长约1510m，最大管径d800，雨水管道总长约1848m，最大管径d2200（其中d1000及以上约269m、d2000及以上约554m）。景观绿化工程乔木363株，灌木地被约6159m²。	工程造价（万元）	8909.310598万元（其中道路工程4480.236028万元，排水工程2116.828613万元，给水工程197.876289，照明工程189.504735万元，交通工程（市政部分含交通疏解）148.886215万元，交通工程（安装部分）143.027381万元，电力管沟工程1181.053184万元，绿化工程215.104205万元，外电工程218.129305万元，外水工程18.664643万元）
结构类型	水泥稳定碎石、水泥稳定级配碎石、沥青结构等	开工日期	2023年1月3日
施工许可证号	440111202212130102	竣工日期	2023年11月16日
监督单位	广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心	监督登记号	KGJD20221213001
建设单位	广州空港建设运营集团有限公司	总施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广州广检建设工程检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年10月20日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程			
工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	符合设计要求，质量合格并验收通过。	
	设备安装	交通、照明工程设备安装符合设计要求，质量合格并验收通过。	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年11月16日	 (公章) 俞瑜扬 总监理工程师:  执业资格证书 2023年11月16日	 (公章) 曾宇河 项目负责人:  执业资格证书 2023年11月16日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  执业资格证书 2023年11月16日	 (公章) 项目负责人:  执业资格证书 2023年11月16日



会议签到表

工程名称：机场大道一期工程（方华公路至高增地铁站路段）

会议内容：机场大道一期工程（方华公路至高增地铁站路段）项目竣工验收会议

时间	2021 年 11 月 16 日		地点	机场大道一期工程（方华公路至高增地铁站路段）项目部
序号	姓名	单位名称	职位	电话
1	万雄辉	社管局	工作人员	
2	刘建强	市政建局	代表	
3	李江	广州空港建设运营集团有限公司	代表	
4	陈伟中	广州空港建设		
5	梁海波	广州空港建设		
6				
7	李德山	广州市政工程机械有限公司施工		
8	曾广	广州市政工程机械有限公司	项目经理	
9	俞树扬	广东重工建设监理有限公司	总监	
10	曾浩雪	广州市市政工程设计研究院	项目负责人	
11	郭永海	、 、 、 、 、	监督	
12	林华伦	广东重工	总监	
13	刘德彪	广东重工	总监	
14	陈和瑞	广州市政院	设计	
15	郭永海	广州市政院	设计	
16	张清海	市政机施	施工	
	黄嘉伟	市政机施	施工	
	侯宇迪	广州市政院	设计	



会议签到表

工程名称：机场大道一期工程(方华公路至高增地铁站路段)

会议内容：机场大道一期工程(方华公路至高增地铁站路段)项目竣工验收会议

时间	2023 年 11 月 16 日		地点	机场大道一期工程(方华公路至高增地铁站路段)项目 项目部
序号	姓名	单位名称	职位	电话
1				
2				
3				
4	郭佳佳	广州市市政工程设计研究院	设计	
5	黄学强	广州市市政设计院有限公司	设计	
6	李宇山	广州市市政设计院有限公司	勘察	
7	曾子新	广州市市政机械施业有限公司	项目经理	
8	李富强	广州广建建设工程有限公司	检测	
9				
10	赵芳诗	广东重工	监理	
11	张楚心	广州市市政机械施业有限公司	施工员	
12	陈俊勇	广东重工	监理员	
13	郑佳鑫	广州市市政机械施业有限公司	施工资料员	
14				
15				
16				

(二) 近年完成的类似项目情况表 (格式可自定)

11、高州市府前南路建设工程全过程工程咨询

项目名称	高州市府前南路建设工程全过程工程咨询
项目所在地	高州市城南新区府前南路
委托人名称	高州市高晟城乡建设投资集团有限公司
委托人地址	高州市文笔路 57 号 2 楼 1 室
委托人电话	0668-6559266
合同价格	614.7185 万元
监理服务期限	从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目完成竣工结算审核且所有工程缺陷责任期结束(含移交)的全过程工程咨询。
监理内容	项目的全过程咨询
总监理工程师	潘新伟
项目描述	本项目建设规模为道路长度为 1617 米, 宽度为 50 米, 城市主干道, 双向六车道, 设计时速为 50KM/H。
备注	业绩 11

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。



高州市府前南路建设工程获得茂名市建设工程优质结构奖



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwOTAwNzk3NzE3NDYyRSJ9>



中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2020]第[05890]号

(主)广东重工建设监理有限公司,(成)广东省重工建筑设计院有限公司,(成)深圳华粤城市建设工程设计有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为高州市府前南路建设工程全过程工程咨询的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容。中标总价(万元):人民币陆佰壹拾肆万柒仟壹佰捌拾伍元整(¥614.7185万元)。

其中:

项目负责人姓名:潘新伟

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年10月27日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年10月27日



2020年10月29日



广州公共资源交易中心

地址:广州市海珠区阅江中路288号
电话:020-34223456
网址:www.gzpt.com.cn



服务合同

正本

高州市府前南路建设工程全过程工程咨询
服务合同

工程名称: 高州市府前南路建设工程全过程工程咨询

工程地点: 高州市城南新区府前南路

建设单位: 高州市高晟城乡建设投资集团有限公司

建设单位合同编号: _____

咨询人(联合体): 广东重工建设监理有限公司(主)、广东

省重工建筑设计院有限公司、深圳华粤城市建设工程设计有限

公司

咨询人合同编号: _____

签订地点: 高州市高晟城乡建设投资集团有限公司办公室

签订日期: 2020 年 11 月 3 日



第一部分 协议书

建设单位: 高州市高晟城乡建设投资集团有限公司 (以下简称“甲方”)
法定代表人: _____
通信地址: 高州市中山路 169 号财政局十楼一室 (办公场所)
咨询人 (联合体): 广东重工建设监理有限公司 (主)、广东省重工建筑设计院有限公司、深圳华粤城市建设工程设计有限公司 (以下简称“乙方”)
法定代表人: 史俊沛、赵旭、兰长青
通信地址: 广州市黄埔区揽月路 101 号保利中科广场 A 座 7 楼

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就高州市府前南路建设工程全过程工程咨询及有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1、工程名称: 高州市府前南路建设工程全过程工程咨询
- 2、工程地点: 高州市城南新区府前南路
- 3、工程规模: 本项目建设规模为道路长度为 1617 米, 宽度为 50 米, 城市主干道, 双向六车道, 设计时速为 50KM/H。

二、全过程工程咨询工作内容及服务范围

1、全过程工程咨询工作内容: 本项目为高州市府前南路建设工程全过程工程咨询, 总投资额约 14311.94 万元, 全过程工程咨询。高州市府前南路建设工程全过程工程咨询的范围及内容 (包括但不限于): 工程咨询、项目管理 (属高发改投【2020】30 号批文中其他服务内容)、施工监理、全过程造价咨询、勘察、初步设计、招标代理等工作。

2、服务范围:

(1) 工程咨询工作内容 (包括但不限于以下内容):

- 1) 项目建设前期, 对项目投资的社会环境、经济环境、政治环境、文化环境等进行调查, 分析投资成本及建设必要性;
- 2) 编制可行性研究报告、项目投资估算;
- 3) 项目建设期, 协助业主控制项目投资, 做到概算不超估算, 预算不超概算, 结算不超预算;
- 4) 年度资金计划: 根据设计单位提供的图纸及项目整体建设计划, 编制本项目年度资金使用计划

5) 协助业主进行项目的结算审核。

(2) 项目管理工作内容 (包括但不限于以下内容):

1) 组织项目全过程工程咨询目标策划, 明确总体目标、分项目标及阶段目标; 编制全过程工程咨询的工作总控计划、分项计划及阶段计划; 协助招标人统筹协调项目的外部关系, 起草相应文件;

2) 组建后台技术支撑团队, 指导和支持管理团队开展建设全过程技术管理与咨询、投资控制管理、进度管理、质量管理等具体的项目管理工作;

3) 负责拟定详细的项目管理实施方案, 经招标人审定后组织实施;

4) 协助招标人组织召开项目工作会议、论证会议, 负责会议材料、场地、设备等会务工作;

5) 负责协助招标人办理所有报建报批手续;

6) 协助招标人开展设计文件、报建报批文件等文件档案的规范化管理工作;

7) 协助招标人开展项目咨询服务合同的起草、谈判、签订和管理工作, 负责对咨询服务单位的咨询进度、咨询质量进行管理、监督与考核;

8) 支持并协助招标人开展项目管理标准和规范的研究和编制工作。

9) 协助并与招标人共同开展各项招标工作, 负责准备招标所具备的各项前期资料, 审核招标过程的各项资料, 在各项招标确定了中标人后, 协助招标人开展各类承包合同的起草、谈判、签订和管理工作, 负责对承包单位的进度、质量进行管理、监督与考核。

10) 协助招标人对项目资金进行管控, 协助招标人对本工程的各服务单位、承包单位和供应商等的费用支付申请进行审核并递交相关部门审批。

注: 即高发改投【2020】30 号文附件核准的“其他”服务内容, 具体以招标人实际委托的服务内容, 双方签订补充协议明确。

(3) 工程监理工作内容 (包括但不限于以下内容):

1) 施工准备阶段、施工阶段、工程竣工阶段和工程质量保修阶段的质量监督、安全生产监督管理、技术文件审核、投资控制 (包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程款支付、签证变更及其造价审核及变更台帐的管理)、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调; 协调各进驻单位同步建设, 对各进驻单位进度统一调控, 避免相互干扰, 确保实现工程的总体目标。

2) 按招标人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作, 协助招标人对施工图纸提出意见, 制定工程管理办法、理清各参建方职责及处理有关事务性工作等。

3) 属本工程的实施范围内的工作内容, 均应包含在监理范围之内在工程实施过程中

的工程量(含地质勘察工程量)、设计范围、工程规模的调整或设计变更均属监理人监理范围。

(4) 全过程造价咨询工作内容(包括但不限于以下内容):

以工程造价全过程管理与控制,编制或审核工程量清单及施工图预算并提供综合单价分析表,提供主要材料数量及清单,提供主要设备清单及单价等整套预算文件,协助编制招标文件投标报价规定或特别条款,复核施工单位中标工程量清单并提出分析报告,审核合同清单价款,对设计变更和签证的工程量及造价进行审核,主要材料、设备市场价格调研,提供进度款(计量与支付)咨询服务,并协助招标人处理索赔及反索赔并计算或审核其造价,如发生纠纷时协助造价诉讼资料证明及答辩。在上述各阶段服务过程中,需协助招标人完成“四价”(概算价、招标控制价、合同价、结算价)备案手续,按招标人要求提供工程造价咨询相关服务成果的纸质文件及电子文件,进行工程造价咨询服务的资料整理和归档等工作。本项目的造价相关费用已含在投标报价中。具体内容包括:

1) 预算编制:根据设计单位提供的施工图设计文件,编制工程量清单和施工图预算(招标控制价),出具预算编制书,并提供综合单价分析表,提供主要材料数量及清单,提供主要设备清单及单价等整套预算文件,协助编制招标文件投标报价规定或特别条款,审核施工单位中标工程量清单并提出分析报告,审核合同清单价款;

2) 变更预算审核:对工程施工过程中发生的设计变更和签证的工程量及其造价进行审核;

3) 按招标人要求提供工程造价咨询相关服务成果的纸质文件及电子文件,进行工程造价咨询服务的资料整理和归档等工作。

4) 负责本工程项目的结算编制及审核工作。

(5) 勘察工作内容(包括但不限于以下内容):

本项目勘察主要为场地设计提供资料,要求采用地质调查、钻探、室内实验及原位测试等方法来查明场地的工程地质和水文地质情况。勘察应有针对性,应符合勘探目的,既能达到预期的技术效果又力求经济合理。

1) 搜集区域地质、地形地貌、地震、场地附近的工程地质、岩土工程和建筑经验等资料;

2) 查明有无不良地质现象,不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提供不良地质现象防治工程所需的岩土技术参数和整治方案建议;

3) 细查明场地内岩土层的类型、深度、地层结构、分布、均匀性、岩土的物理力学性质,计算和评价地基的稳定性和承载力;

4) 查明基岩岩性、构造、岩面变化、风化程度, 确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级, 判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层;

5) 划分场地土类型和场地类别, 分析预测地震效应, 判定饱和砂土或饱和粉土的地震液化, 并应确定液化指数和液化等级;

6) 按规定对场地和地基的地震效应作出评价, 提供场地的地震设防烈度和地基土的卓越周期;

7) 查明地下水的性质、补给条件、各土层的渗透性及水流量, 提供降水设计所需的计算参数和方案建议; 提供地下水位及其变化幅度, 提供地下水的设防设计水位; 评价地下水对桩基设计和施工的影响, 判定环境水和土对混凝土和金属材料的腐蚀性;

8) 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞和孤石等对工程不利的埋藏物;

9) 对建筑场地和地基做出岩土工程评价, 并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护等提出建议及依据。提供地基变形计算参数, 预测建筑物的变形特征; 提供桩基设计所需的岩土技术参数, 提出桩的类型、长度、单桩承载和施工方法等建议, 评价成桩的可能性, 论证桩的施工条件及其对环境的影响;

10) 提供设计所需的岩土物理力学参数和所需的水文地质参数。

(6) 初步设计工作内容 (包括但不限于以下内容):

按照国家现有的有关法律、法规和规章等, 项目相关设计要求和需求、各专项报建批文和批复意见等其它依据对工程进行初步设计工作, 形成初步设计成果文件, 含设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等。

(7) 招标代理工作内容 (包括但不限于以下内容):

依据招标活动有关法律、法规和规章负责高州市府前南路建设工程后续所需的各类招标代理工作, 接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导, 按招标人规定的时间完成招标工作, 并完成招标过程资料汇编及存档工作。

三、工作目标

本项目全过程工程咨询服务的工作目标包括:

1、投资控制目标: 在包含完整批复初步设计概算全部建设内容的前提下, 确保投资控制在政府批准的初步设计概算内。

2、质量控制目标: 按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范, 一次验收合格。

3、服务期控制目标: 项目开工时间为 2021 年 1 月 1 日前, 在 2021 年 12 月 31 日

7、招标代理服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)执行。

乙方收取最后一笔款项前，应办理合同结算手续。乙方必须向甲方提供由乙方按核定付款金额开具的与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

六、甲方代表与乙方项目负责人、各专业负责人

甲方代表：_____ 吴海东 _____

乙方项目负责人：_____ 潘新伟 _____

乙方工程咨询负责人：_____ 易庆东 _____

乙方项目管理负责人：_____ 周军明 _____

乙方施工监理负责人（总监理工程师）：_____ 潘新伟 _____

乙方造价咨询负责人：_____ 左文强 _____

乙方勘察负责人：_____ 程东海 _____

乙方初步设计负责人：_____ 陈伟伟 _____

乙方招标代理负责人：_____ 郭炜佳 _____

七、承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

八、开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”不得是临时账户，乙方各专业单位各自开具正规发票申请费用并支付至各专业单位银行账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。乙方各专业单位指定的有效银行账户如下：

980

定于
于
税
甲
合

(1) 项目管理、施工监理、招标代理的单位银行账户

账户全称: 广东重工建设监理有限公司

开户银行: 中国工商银行广州北京路支行

账户账号: 3602000919200163190

(2) 工程咨询、全过程造价咨询、勘察的单位银行账户

账户全称: 广东省重工建筑设计院有限公司

开户银行: 中国工商银行广州北京路支行

账户账号: 3602000909001228118

(3) 初步设计的单位银行账户

账户全称: 深圳华粤城市建设工程设计有限公司粤西分公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司茂名迎宾支行

银行帐号: 44050169051800000460

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务, 在协议履行过程中, 因乙方账户原因 (包括但不限于账号被注销、被冻结等) 导致乙方无法收取款项的, 由乙方承担相应后果。

乙方开具等额合法有效发票并送达至甲方场所后, 甲方履行付款义务, 否则, 甲方有权拒付。乙方不得因此延误咨询工作和履行本合同约定的其他义务。

如乙方为联合体, 则由相应工作承担方自行进行费用申请及开具相应的发票, 但均需经项目管理方审核。

九、知识产权

本协议双方均应保护对方的知识产权, 未经对方同意, 任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向合同双方外的第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况, 泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺, 在为甲方提供服务时, 不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密, 亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收, 乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任, 一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的, 甲方有权向乙方追偿。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十一、争议的解决方式

本合同在履行过程中的争议，双方可协商、调解，不成时按下列第(二)种方式解决：

- (一) 提交 / 仲裁委员会仲裁；
- (二) 依法向工程所在地的人民法院起诉。

十二、其他事项

1、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的双方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

2、如乙方履行合同存在严重不履约行为，乙方收到甲方发出的本项目监管函每次罚款 5000 元，收到本项目约谈法定代表人通知书每次罚款 10000 元。乙方连续收到 3 份约谈法定代表人通知书，自第 3 份约谈通知书发出之日起暂停乙方对甲方后续项目的投标资格半年。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。

十三、签订时间

本合同于 2020 年 11 月 3 日签订。

十四、签订地点

本合同在甲方办公室签订。

十五、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授代表签字（或加盖印章）并加盖双方单位公章后生效。

1、合同的份数：正本 陆 份，副本 壹拾贰 份。

其中：甲方正本 壹 份，副本 贰 份。

乙方正本 伍 份，副本 拾 份。

2、本合同正、副本具同等法律效力，当正、副本不一致时，以正本为准。

决:

可以
履行
材料

处罚
约
资金
年,

效。

(本页为签署页)

建设单位: (公章)

通讯地址:

法定代表人:

签约代表:

电话:

传真:

邮政编码:



咨询人: (公章)

通讯地址:

法定代表人:

签约代表:

电话:

传真:



咨询人: (公章)

通讯地址:

法定代表人:

签约代表:

电话:

传真:



咨询人: (公章)


通讯地址:

法定代表人:

签约代表:

电话:

传真:



12/6





竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 高州市府前南路建设工程

建设单位(公章): 高州市高晟城乡建设投资集团有限公司

竣工验收日期: 2022年12月13日

发出日期: 2022年12月13日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	高州市府前南路建设工程	工程地点	高州市石仔岭街道办城南新区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	长1618米	工程造价(万元)	10521.443万元
结构类型	市政道路工程	开工日期	2021年02月20日
施工许可证号	440981202106110102	竣工日期	2022年12月13日
监督单位	高州市建设工程安全质量监督站	监督登记号	2021城53
建设单位	高州市高晟城乡建设投资集团有限公司	总施工单位	鸿霖股份有限公司
勘察单位	广东省重工建筑设计院有限公司	施工单位(土建)	鸿霖股份有限公司
设计单位	华蓝设计(集团)有限公司	施工单位(设备安装)	鸿霖股份有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东鸿翔工程检测咨询有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2022年12月06日	市政竣通-10	验收合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有证明文件			
施工许可证	有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。	
	设备安装	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 陈志勇 注册号: 4400274-AY002 有效期: 至2024年12月		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 吴海东 2022年12月13日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 唐奇剑 2022年12月13日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 45756(02) 林永华 2022年12月13日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年12月13日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年12月13日

(三) 正在监理和新承接的项目情况表 (如有)

项目名称	镜塘路工程 (K0+450~K1+949.981) 市政监理
项目所在地	广州市
委托人名称	广州空港建设运营集团有限公司
委托人地址	广州市花都区绿港三街 3 号广州空港中心 A 栋 301 室 (空港花都)
委托人电话	020-66886689
签约合同价	235.86 万元
监理服务期限	自中标通知书发出之日起至工程保修期满
监理内容	项目的全过程监理
总监理工程师	杨泽楷
项目描述	镜塘路工程位于广州空港临空高端制造区 (地理位置为白云区人和镇), 道路西起规划镜湖大道, 东至机场高速, 城市主干路, 道路总长度约 1.949km, 规划红线宽度为 40m, 双向 6 车道。本次批复范围为第一标段 (规划清塘路至机场高速段), 对应里程桩号 K0+450~K1+949.981 涉及的市政道路及管线迁改工程等。
备注	

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。



中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2024]第[14218]号

广东重工建设监理有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为镜塘路工程(K0+450~K1+949.981)市政监理【JG2024-5144】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)贰佰叁拾伍万捌仟陆佰元整(¥235.86万元)。

其中:

项目负责人姓名: 杨泽楷

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2024年11月11日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2024年11月11日

广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心) (盖章)

业务专用章



日期: 2024-11-12



监理合同

SF-2019-0206

合同编号: 空港建设(工)字-(2024)第[083]号

建设工程监理合同

工程名称: 镜塘路工程(K0+450~K1+949.981)市政

工程地点: 广州空港经济区

委托人: 广州空港建设运营集团有限公司

监 理 人: 广东重工建设监理有限公司

签订地点: 广州空港经济区

签订日期: 2024 年 11 月 13 日

第一部分 协议书

委托人(甲方): 广州空港建设运营集团有限公司

监理人(乙方): 广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

项目名称: 镜塘路工程(K0+450~K1+949.981)市政

工程规模: 镜塘路工程位于广州空港临空高端制造区(地理位置为白云区人和镇),道路西起规划镜湖大道,东至机场高速,城市主干路,道路总长度约 1.949km,规划红线宽度为 40m,双向 6 车道。本次批复范围为第一标段(规划清塘路至机场高速段),对应里程桩号 K0+450~K1+949.981 涉及的市政道路及管线迁改工程等。

投资金额: 本项目投资总额: 39663.85 万元。其中,工程费用: 14458.71 万元。

资金来源: 财政资金。

建设工期或周期: 2024 年 11 月计划开工,计划施工工期: 336 日历天。

监理内容(包括但不限于): 负责本项目建设范围内所有建设内容的施工监理服务,包括但不限于本工程施工(含管线迁改(若需))及保修阶段的全过程监理,包括勘察现场监督协助做好开工前准备工作;负责安全、质量、进度(月报、周报)、投资控制及合同管理(包括投资月报、审核工程预(结)算、工程进度款、合同支付、合同价款调整、工程(签证)变更审核;设备、材料进场检查;组织协调、安全文明施工监督管理、组织各类验收;组织、审核竣工资料;施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及保修阶段的质量、投资、进度控制、监造;监督、管理建设工程合同的履行,协调建设

单位和工程建设有关各方的工作关系,以及配合项目移交等监理工作。具体以实际实施的监理范围为准。(具体服务内容及要求详见附件 A)

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 1.2 款赋予的规定一致。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 杨泽楷, 身份证号码:

注册号: 44033569,

手机号码:

五、监理酬金

本工程监理酬金(含税)暂定为大写: 人民币贰佰叁拾伍万捌仟陆佰元整, 小写: ¥2358600.00 元, 其中不含税价为人民币 2225094.31 元, 增值税税金 133505.66 元, 税率 6.00%, 如遇国家税率调整, 不含税金额不变, 增值税税金按新的税率调整。

参照原国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理及相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格〔2007〕670 号)的规定进行计算后下浮 20%, 以暂定的工程建安费约 14458.71 万元为基数, 专业调整系数为 1, 工程复杂程度调整系数为 1, 高程调整系数为 1, 投标下浮率为 0.58%。

监理酬金结算以监理范围内的工程结算终审结果中的建安费为基数, 最终监理酬金 = 施工监理服务收费基价 × 专业调整系数 × 工程复杂程度调整系数 × 高程调整系数 × 80% × (1 - 投标下浮率), 按实结算。

六、期限

1. 监理期限：监理服务期自监理人收到中标通知书或参加由委托人组织的第一次进场动员会之日起算，至本项目工程保修期满。监理服务期包括项目的前期阶段（如需）、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段和质量保修阶段，监理人须实行全过程监理服务。

2. 相关服务期限：无。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定向项目业主申报支付酬金。

八、合同生效

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

九、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中正本贰份委托人执壹份，监理人执壹份，副本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

(以下无正文)

(此页为镜塘路工程(K0+450~K1+949.981)市政建设工程监理合同签订页)

委托人: 广州空港建设运营集团有限公司

监理人: 广东重工建设监理有限公司

(盖章)

(盖章)

地 址: 广州市清塘路广州空港
中心 A 栋 3 楼

地 址: 广东省广州市黄埔区揽
月路 101 号 A 座 7 层

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话: 020-83177761

传 真:

传 真: 020-83359467

开户银行:

开户银行: 中国工商银行股份有限公
司广州北京路支行

账 号:

账 号: 3602000919200163190

邮政编码:

邮政编码: 510670

(四) 拟委任本项目监理机构人员汇总表 (格式可自定)

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
1	指挥长	董明广	高级工程师	/	/	/	/	
2	项目总监理工程师	杨泽楷	高级工程师	市政公用工程	注册监理工程师 注册执业证书	国家级	44033569	
3	造价负责人	张江	高级工程师	土木建筑	注册一级造价工程师注册执业证书	国家级	建[造]1122 4400015403	加分 人员
4	安全总监	林恒	工程师	市政公用工程	安全监理员培训 证书	省级	A16060502	
5	市政专业监理工程师	陈健汝	工程师	市政公用工程	注册监理工程师 注册执业证书	国家级	44046570	加分 人员
6	机电专业监理工程师	潘嘉林	工程师	机电安装工程	专业监理工程师 培训证书	省级	B21010221	
7	测量专业监理工程师	边旭洋	工程师	工程测量	注册监理工程师 注册执业证书	国家级	44034109	加分 人员
8	档案资料管理员	周志威	助理工程师	市政公用工程	专业监理工程师 培训证书	省级	B22060417	
9	监理员	刘剑	助理工程师	市政公用工程	注册监理工程师 注册执业证书	国家级	44025892	加分 人员


(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)

1、指挥长：董明广

姓 名	董明广	年龄	37 岁	执业资格证书 (或上岗证书) 名 称	/
职 称	高级 工程师	学历	本科	拟在本项目任职	指挥长
工作年限	14 年			从事相关工作年限	8 年
毕业学校	2012 年毕业于 黑龙江工程学院 学校 道路桥梁与渡河工程 专业				
	主要工作经历				
时 间	参加过的类似项目		担任职务		委托人及联系电话
2023. 03 - 至今	任广东重工建设监理有限公司副总经理		公司副总经理		广东重工建设监理有 限公司 020-83177761

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

身份证



学历证



职称证

广东省职称证书

姓 名: 董明广
身份证号:



职称名称: 高级工程师

专 业: 建筑工程管理

级 别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2023年06月03日

评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2300101201032

发证单位: 广东省人力资源和社会保障厅

发证时间: 2023年08月18日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 董明广

性别: 男

证件号码: 2

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴126个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140601
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202402	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202403	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202404	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202405	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202406	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202407	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202408	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202409	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202410	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	
202411	112200031096	24652	1972.16	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-05-26。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200031096: 广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2024年11月27日

单位任职证明

广东省重工建筑设计院有限公司文件

粤重设〔2023〕25号

关于陈晨等职务任免的通知

各部门、各子公司：

经公司党委和班子会研究决定：

陈晨为广东重工建设监理有限公司副总经理；

董明广为广东重工建设监理有限公司副总经理；

刘祥东为广东重工建设监理有限公司总工程师，刘琰不再兼任广东重工建设监理有限公司总工程师职务。

新任职务设一年试用期，试用期满考核合格后转正。

广东省重工建筑设计院有限公司

2023年3月10日

人力资源中心

2023年3月10日印发

录入：姚婷婷

校对：陈正选

- 1 -



(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)


2、项目总监理工程师：杨泽楷

姓 名	杨泽楷	年 龄	32 岁	执业资格证书 (或上岗证书) 名 称	注册监理工程师注册 执业证书
职 称	高级 工程师	学 历	本科	拟在本项目任职	项目总监理工程师
工作年限	8 年			从事相关工作年限	8 年
毕业学校	2017 年毕业于 三亚学院 学校 工程管理 (不动产管理) 专业				
	主要工作经历				
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2022. 01 - 2023. 07	白云新城周边道路升级改造项目施工监理			市政专业监理工程 师	广州市白云区建设工 程管理中心 020-28068834
2023. 08 - 2024. 09	黄埔区科学城连接知识城快速通道 (北延 线) 工程监理建设工程监理合同			市政专业监理工程 师	广州开发区财政投资 建设项目的管理中心 020-86435158

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。



身份证



学历证

普通高等学校

毕业证书

学生 杨泽楷 性别 男 ，一九九二年 三 月二十 日生，于二〇一三
年 九 月至 二〇一七年 六 月在本校 工程管理（不动产管理）
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业

校 名：三亚学院

校（院）长：

证书编号：138921201705002260

二〇一七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

职称证

姓名
Name 杨泽楷

性别
Sex 男

出生日期
Date of Birth 1992年03月

专业
Special Field 建筑工程与设计
(建筑工程管理)

资格名称
Competence for 高级工程师

证书编号
Certificate No. 20221215010075

专业技术资格评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

评审时间
Date of Appraisal 2023年10月20日

监理工程师资格证



监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发，表明持证人通过国家统一组织的
考试，取得监理工程师职业资格。



姓名: 杨泽楷

证件号码:

性 别: 男

出生年月: 1992 年 03 月

专 业: 土木建筑工程

批准日期: 2022 年 11 月 27 日

管 理 号: 20221104844000002560





注册监理工程师注册执业证书 (房屋建筑工程/市政公用工程)

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。 本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。 中华人民共和国住房和城乡建设部	中华人民共和国 注册监理工程师 注册执业证书  发证机关 证书编号: 00763065
603  注册号 44033569 姓名 杨泽楷 性别 男 出生日期 1992 年 03 月 20 日	注册专业 房屋建筑工程 1. _____ 2. 公路工程 注册执业单位 广东重工建设监理有限公司 有效期至 2026 年 04 月 17 日 持证人签名 _____   发证日期 2024 年 04 月 17 日
执业印章	延续/变更注册记录 延续/变更注册记录 注册专业变更为 (3) 房屋建筑工程、市政公用工程 No. 01239257 认定机关 (签章) 2024 年 06 月 13 日 粘贴处



社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 杨泽楷

性别: 男

证件号码: 440

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴89个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202408	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202409	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202410	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202411	112200031096	5284	422.72	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-05-28。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2024年11月29日

(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)


3、造价负责人: 张江

姓 名	张江	年 龄	48 岁	执业资格证书 (或上岗证书) 名 称	一级造价工程师注册 证书
职 称	高级 工程师	学 历	本科	拟在本项目任职	造价负责人
工作年限	24 年			从事相关工作年限	15 年
毕业学校	2015 年毕业于 长春工业大学 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2022. 06 - 2024. 11	南方医院增城分院二期建设项目施工监理 及全过程投资控制服务			造价负责人	广州增城开发区建设 发展有限公司 020-82692655

注: 投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。



身份证



毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 张江 性别 男，一九七六年四月七日生，于一九七六年三月至二〇一五年七月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：长春工业大学

校（院）长：



批准文号：教成【1993】1号


证书编号：101905201505071649

二〇一五年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



职称证 (高级工程师)



本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，
它表明持证人具有专业
技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated
and issued by Human Re
sources and social security of
Jilin Province, is to certify
that the bearer is qualified
for the technical or professio
nal post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human
Resources and social security of
Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓 名 张江
Name
性 别 男
Sex
身份证号码 22
ID Card No.
证书编号 2021013B357
Certificate No.

专业名称 工业与民用建筑
Profession

资格名称 高级工程师
Post

授予时间 2021年1月1日
Date of Issue

审核人章 张福新
Verifies the person seal



一级造价工程师资格证

6



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发，表明持证人通过国家统一组织的
考试，取得一级造价工程师职业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部

姓 名: 张江

证件号码:

性 别: 男

出生年月: 1976 年 04 月

专 业: 土木建筑工程

批准日期: 2021 年 10 月 31 日

管 理 号: 20211004544000003083



一级造价工程师注册证书

中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer 注册证书 Certificate of Registration	
320 	姓名: 张江 身份证号码: [REDACTED] 性别: 男 专业: 土木建筑 聘用单位: 广东重工建设监理有限公司
证书编号: 建[造]11224400015403 初始注册日期: 2022 年 07 月 04 日	颁发机关盖章: [Red Seal: 中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司] 发证日期: 2022 年 07 月 04 日

社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 张江

性别: 男

证件号码: 22

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴32个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202402	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202403	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202404	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202405	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202406	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202407	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202408	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202409	112200031096	6421	513.68	已参保	/	
202410	112200031096	6421	513.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在本单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-25。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200031096: 广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2024年11月26日

四库查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表

手机查看

张江

证件类型

居民身份证

证件号码

220225*****59

性别

男

注册证书所在单位名称

广东重工建设监理有限公司

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 广东重工建设监理有限公司

证书编号: 建[造]11224400015403

注册编号/执业印章号: B11224400015403

注册专业: 土建

有效期: 2026年07月03日

查看证书变更记录 (1)

一级注册建造师

注册单位: 广东重工建设监理有限公司

注册编号/执业印章号: 1442015201740474

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2025年04月28日

注册专业: 建筑工程

有效期: 2025年04月28日

查看证书变更记录 (8)

注册监理工程师

注册单位: 广东重工建设监理有限公司

证书编号: 00614242

注册编号/执业印章号: 22001079

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2027年06月09日

注册专业: 房屋建筑工程

有效期: 2027年06月09日

查看证书变更记录 (9)

相关网站导航

各省一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

2107025208

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信通资讯有限公司

查询网址: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160131023469>



(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)


4、安全总监：林恒

姓 名	林恒	年龄	33 岁	执业资格证书 (或上岗证书) 名 称	安全监理员培训证书
职 称	工程师	学历	本科	拟在本项目任职	安全总监
工作年限	10 年			从事相关工作年限	9 年
毕业学校	2018 年毕业于 广州大学 学校 工程管理 专业				
	主要工作经历				
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2022. 01 - 2023. 07	白云新城周边道路升级改造项目施工监理			安全总监	广州市白云区建设工程管理中心 020-28068834
2023. 08 - 2024. 11	黄埔区科学城连接知识城快速通道(北延线)工程监理建设工程监理合同			安全总监	广州开发区财政投资建设项目建设管理中心 020-86435158

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。



身份证



学历证



职称证

广东省职称证书

姓 名: 林恒

身份证号:



职称名称: 工程师

专 业: 建筑工程管理

级 别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2023年05月24日

评审组织: 广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会



证书编号: 2300103185871

发证单位: 广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间: 2023年06月30日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



安全监理员培训证

本安全监理员培训证书由广东省
建设监理协会与广东省建筑安全协会
联合颁发。它表明持证人通过安全监
理员培训并考试合格。



实时数据，扫码验证

姓 名 林 恒

性 别 男

身份证号

专 业 房屋建筑工程

机电安装工程

工作单位 广东重工建设监理有限公司

证书编号 A16060502

初次发证日期：2016 年 6 月 30 日

换 证 日 期：2021 年 7 月 13 日

有 效 期 至：2025 年 6 月 29 日



专业监理工程师培训证书

本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证



姓 名 林恒

性 别 男

身份证号

专 业 房屋建筑工程

机电安装工程

工作单位 广东重工建设监理有限公司

证书编号 B18060712

初次发证日期: 2014 年 9 月 30 日

换证日期: 2021 年 7 月 13 日

有效期至: 2027 年 5 月 29 日



社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林恒

性别：男

证件号码：

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴89个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202408	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202409	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202410	112200031096	5284	422.72	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096：广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月26日





(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)

5、市政专业监理工程师：陈健汝

姓 名	陈健汝	年 龄	32 岁	执业资格证书 (或上岗证书) 名 称	注册监理工程师注册 执业证书
职 称	工程师	学 历	本科	拟在本项目任职	市政专业监理工程师
工作年限	9 年			从事相关工作年限	9 年
毕业学校	2020 年毕业于 华南理工大学 学校 土木工程 专业				
	主要工作经历				
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2021. 01 - 2022. 02	中电科产业园区周边道路工程			市政专业监理工程 师	广州市花都区地方公 路管理总站 020-36807776
2022. 03 - 2024. 11	高湖路 (新广从路—太平大道) 工程			市政专业监理工程 师	广州市从化区市政工 程建设管理中心 020-37932963

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。





身份证



学历证




职称证

广东省职称证书

姓 名: 陈健汝

身份证号: 44



职称名称: 工程师

专 业: 建筑工程管理

级 别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年11月30日

评审组织: 广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2100103131191

发证单位: 广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间: 2021年03月10日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



监理工程师资格证



监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名: 陈健汝

证件号码: 4

性 别: 男

出生年月: 1991 年 07 月

专 业: 土木建筑工程

批准日期: 2024 年 05 月 19 日

管 理 号: 02120240544000001155





注册监理工程师注册执业证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。 本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。 中华人民共和国住房和城乡建设部	中华人民共和国 注册监理工程师 注册执业证书  发证机关 证书编号：00887135
 注册号 44046570 姓名 陈健汝 性别 男 出生日期 1991 年 07 月 01 日	 注册专业 房屋建筑工程 1. 市政公用工程 2. _____ 注册执业单位 广东重工建设监理有限公司 有效期至 2027 年 09 月 26 日 持证人签名 _____  发证日期 2024 年 09 月 27 日 注册专用章 1101081137778



社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陈健汝

性别: 男

证件号码

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴82个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180214
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202402	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202403	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202404	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202405	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202406	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202407	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202408	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202409	112200031096	6685	534.8	已参保	/	
202410	112200031096	6685	534.8	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。作为参保单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-25。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200031096: 广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2024年11月26日



(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)

6、机电专业监理工程师：潘嘉林

姓 名	潘嘉林	年龄	35 岁	执业资格证书 (或上岗证书) 名 称	专业监理工程师培训 证书
职 称	工程师	学历	本科	拟在本项目任职	机电专业监理工程师
工作年限	12 年			从事监理工作年限	8 年
毕业学校	2022 年毕业于 四川农业大学 学校 工程管理 专业				
	主要工作经历				
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2017. 05 - 2020. 02	领湖畔山花园工程项目			机电专业监理工程 师	佛山市南海东屋置业 开发有限公司 0757-63821936
2020. 03 - 2024. 11	保利鱼珠港鱼珠国际木材市场商业改造单 元二北地块			机电专业监理工程 师	广州物产美通贸易有 限公司 18718399909


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。



身份证



学历证



职称证

广东省职称证书

姓 名: 潘嘉林

身份证号: 4



职称名称: 工程师

专 业: 建筑工程管理

级 别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2018年11月27日

评审组织: 广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号: 1900103049232

发证单位: 广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间: 2018年12月20日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





专业监理工程师培训证书

本专业监理工程师培训证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。



实时数据，扫码验证



姓 名 潘嘉林

性 别 男

身份证号 4

专 业 房屋建筑工程

机电安装工程

工作单位 广东重工建设监理有限公司

证书编号 B21010221

初次发证日期：2021 年 1 月 26 日

换 证 日 期： 年 月 日

有 效 期 至：2027 年 1 月 25 日



社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 潘嘉林

性别: 男

证件号码: 44

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴81个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20121211
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202408	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202409	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202410	112200031096	5284	422.72	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-25。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200031096: 广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2024年11月26日



(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)

7、测量专业监理工程师：边旭洋


姓 名	边旭洋	年龄	32 岁	执业资格证书 (或 上岗证书) 名称	注册监理工程师注册 执业证书
职 称	工程师	学历	本科	拟在本项目任职	测量专业监理工程师
工作年限	10 年			从事监理工作年限	8 年
毕业学校	2013 年毕业于 石家庄铁道大学四方学院 学校 测绘工程 专业				
	主要工作经历				
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2020. 01 - 2022. 10	广州市三元里项目工程			测量专业监理工程师	广州保骏置业有限公司 020-89363184
2022. 12 - 2024. 11	广州白云机场综保区 (中区) 航空跨境产 业园项目 (航材分拨中心)			测量专业监理工程师	广州空港建设运营有 限公司 020-66886618

注：投标人应根据投标人须知第 3. 5. 6 项的要求在本表后附相关证明材料。





身份证



学历证



职称证

中级专业技术职务任职 资格证书 QUALIFICATION CERTIFICATE OF INTERMEDIATE PROFESSIONAL TECHNICAL POST 河北省职称改革领导小组办公室 THE PROFESSIONAL TITLE REFORM LEADING COMMITTEE OF HEBEI PROVINCE	
中级专业技术职务任职 资格证书 QUALIFICATION CERTIFICATE OF INTERMEDIATE PROFESSIONAL TECHNICAL POST 河北省职称改革领导小组办公室 THE PROFESSIONAL TITLE REFORM LEADING COMMITTEE OF HEBEI PROVINCE	
 (加贴中办印时有效) 姓名 <u>边旭洋</u> 性别 <u>男</u> Name Gender 出生年月 <u>1991年06月30日</u> Date of Birth 工作单位 <u>河北本千市政工程有限公司</u> Organization	系 <u>测绘地理信息工程</u> Category 专 业 <u>工程测量</u> Specialism 资格名称 <u>工程师</u> Qualified Title 批 文 号 <u>保职改办中字[2020]2029号</u> Approval No. 授 予 时 间 <u>2020年12月23日</u> Date of Conferment 管 理 号 <u>BD2034449</u> File No.

监理工程师资格证



监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发，表明持证人通过国家统一组织的
考试，取得监理工程师职业资格。



姓 名: 边旭洋

证件号码:

性 别: 男

出生年月: 1991 年 06 月

专 业: 土木建筑工程

批准日期: 2022 年 11 月 27 日

管 理 号: 20221104844000002804



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部





注册监理工程师注册执业证 (房屋建筑工程/市政公用工程)

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。 本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。		中华人民共和国 注册监理工程师 注册执业证书  发证机关	
中华人民共和国住房和城乡建设部		证书编号: 00766897	
		473	
注册号 44034109		注册专业 市政公用工程 1. _____ 2. 房屋建筑工程	
姓名 边旭洋		注册执业单位 广东重工建设监理有限公司	
性别 男		有效期至 2026 年 04 月 26 日	
出生日期 1991 年 06 月 30 日		持证人签名 _____	
		 发证日期 2026 年 04 月 27 日 注册专用章 1101081137718	



社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 边旭洋

性别: 男

证件号码: 130

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴73个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20181001
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202408	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202409	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202410	112200031096	5284	422.72	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-25。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2024年11月26日



(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)

8、档案资料管理员：周志威

姓 名	周志威	年龄	29 岁	执业资格证书 (或 上岗证书) 名称	监理员培训证书
职 称	助理 工程师	学历	本科	拟在本项目任职	档案资料管理员
工作年限	10 年			从事监理工作年限	8 年
毕业学校	2019 年毕业于 西北工业大学 学校 土木工程 专业				
	主要工作经历				
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2021. 01 - 2023. 01	广州市白云区大源商住地块工程			档案资料管理员	广州市启坤房地产 开发有限公司 020-82038497
2023. 02 - 2024. 11	广州南沙江海联运码头一期项目			档案资料管理员	广州南沙江海联运码 头有限公司 020-84528231

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。





身份证



学历证



职称证

广东省职称证书

姓 名: 周志威

身份证号:



职称名称: 助理工程师

专 业: 建筑工程管理

级 别: 助理级

取得方式: 初次职称考核认定

通过时间: 2020年11月30日

评审组织: 广东省重工建筑设计院有限公司工程系列
初级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2100106131150

发证单位: 广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间: 2021年03月10日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



监理员培训证书

本监理员培训证书由广东省建设
监理协会颁发。它表明持证人通过监
理员培训并考试合格。



实时数据，扫码验证



姓 名 周志威

性 别 男

身份证号 43

专 业 房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位 广东重工建设监理有限公司

证书编号 C16050090

初次发证日期: 2016 年 4 月 30 日

换 证 日 期: 2020 年 11 月 2 日

有 效 期 至: 2025 年 4 月 29 日



社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 周志威

性别: 男

证件号码: .

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴46个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201608
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202408	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202409	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202410	112200031096	5284	422.72	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-05-25。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200031096: 广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2024年11月26日



(五) 主要监理人员简历表 (格式可自定)


9、监理员：刘剑

姓 名	刘剑	年龄	28 岁	执业资格证书（或 上岗证书）名称	监理员培训证书
职 称	助理 工程师	学历	本科	拟在本项目任职	监理员
工作年限	5 年			从事监理工作年限	4 年
毕业学校	2020 年毕业于 西安交通大学 学校 土木工程 专业				
	主要工作经历				
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话
2018.07 - 2020.11	荔湾区广钢新城 AF040206 地块住宅工程监理			监理员	广州市保嘉房地产 开发有限公司 020-89898593
2021.01 - 2024.11	保利鱼珠港鱼珠国际木材市场商业改造单 元二北地块			监理员	广州物产美通贸易有 限公司 18718399909

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。



身份证



学历证



职称证

广东省职称证书

姓 名: 刘剑

身份证号: 3



职称名称: 助理工程师

专 业: 建筑工程管理

级 别: 助理级

取得方式: 初次职称考核认定

通过时间: 2020年11月30日

评审组织: 广东省重工建筑设计院有限公司工程系列
初级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2100106131107

发证单位: 广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间: 2021年03月10日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



监理工程师资格证

798

证书

监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓名：刘剑

证件号码：：

性别：男

出生年月：1996 年 05 月

专业：土木建筑工程

批准日期：2021 年 05 月 16 日

管理号：20210504844000000171

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

广东重工建设监理有限公司

注册监理工程师注册执业证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书



证书编号：00638307



注册专业

1. 市政公用工程
2. 房屋建筑工程

注册执业单位 广东重工建设监理有限公司

有效期至 2024 年 11 月 10 日

持证人签名

注册号 44025892

姓名 刘剑

性别 男

出生日期 1996 年 05 月 13 日

发证日期 2021 年 11 月 10 日



 中华人民共和国注册监理工程师 刘 毅 注册号 44028892 有效期至 2024.11.10 广东重工建设监理有限公司	执 业 印 章
执 业 印 章	延续/变更注册记录 延续 / 变更注册记录 有效期至: 2027年11月10日 No. 01398839 认定机关 (签章) 2024 年 09 月 04 日 粘 贴 处

社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘剑

性别：男

证件号码：1

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴46个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201610
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202408	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202409	112200031096	5284	422.72	已参保	/	
202410	112200031096	5284	422.72	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-05-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2024年11月26日

(六) 工程监理人员到位承诺书

致：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司（招标人）

一旦我方中标，我方愿意做出如下承诺：

一、承诺保证按本项目投标文件所报的监理组织架构框图和项目总监理工程师及全部监理人员按要求时间到位开展工程监理工作；并承诺在监理工作实施过程中，如需更换监理人员，将按合同条款约定承担相应违约责任；如投标时人员组成不满足《监理机构人员配备要求表》及招标文件要求，中标后七个工作日内我方将提供满足或优于该表要求的经招标人批准的监理部组成人员。否则，贵单位可以按我方未实质履行监理合同处理，全部没收我方的履约担保，并且可以单方面终止监理合同，我方将不提出任何异议。

二、鉴于本项目的重要性、专业性和工期的紧迫性，为确保按时、按质完成监理工作任务，在工程监理工作过程中，如贵单位认为我方监理人员的数量、监理人员的业务水平、监理人员的专业配置等不能满足监理工作所需时，贵单位有权聘请符合监理工作所需要的监理人员或单位，作为我方从事本监理工作的人员，所聘请监理人员或单位的费用已包括在本招标项目监理费总额内，由我方向所聘用人员或单位支付，必要时贵单位有权从本招标项目监理酬金中直接支付。

三、因监理人员不到位、监管措施不足、监督不力，导致施工单位未按照经审查合格的施工图纸施工，贵单位可按照合同约定追究我方监理单位的责任，由此产生改造等相关费用，全部由我方承担。

特此承诺。



投标人：广东重工建设监理有限公司（加盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



日期：2024 年 12 月 2 日



(七) 拟投入本项目的主要设备表 (格式可自定)

名称及型号	申请单位能达到的程度简述 (由申请单位填写) (拟投入本项目的通讯、办公、试验检测设备满足使用要求)			
	数量 (台套)	拟投入本项目情况 (台套)		
		新购	自有	租赁
办公桌椅	7	/	7	/
打印机 (扫描)	1	/	1	/
复印机	1	/	1	/
电脑	7	/	7	/
土方测量软件	1 套	/	1 套	/
资料归档软件	1 套	/	1 套	/
规范、图集	1 套	/	1 套	/
水准仪	1	/	1	/
经纬仪	1	/	1	/
全站仪	1	/	1	/
测距仪	1	/	1	/
红外线水平仪	1	/	1	/
游标卡尺或千分尺	1	/	1	/
塞尺	1	/	1	/
接地电阻测量表	1	/	1	/
万用表	1	/	1	/
混凝土回弹仪	1	/	1	/
涂层测厚仪	1	/	1	/
砂浆稠度仪	1	/	1	/
灌砂仪	1	/	1	/
土工试验仪器	1	/	1	/
PH 值检测仪器	1	/	1	/
30 米钢卷尺	1	/	1	/
5 米钢卷尺	7	/	7	/

投标人: 广东重工建设监理有限公司 (加盖投标人公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2024 年 12 月 2 日

(八) 投标人声明格式

格式详见招标公告附件一

附件一：投标人声明

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目 (道路工程) 监理
(项目名称) 项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权建设单位将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实投标，真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于监理企业成本价竞标而降低监理服务质量，不与任何建设单位订立违背监理企业成本收费标准及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转包或违法分包监理业务。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：广东省重工建筑设计院有限公司、深圳重诚项目管理有限公司、成都重诚项目管理有限公司。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字〔2019〕16 号）的规定被记录为失信信息，承担由此带来的一切后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：广东重工建设监理有限公司（企业公章）

总监理工程师：杨泽楷（签字）

法定代表人签字：张立峰

2024 年 12 月 2 日



(九) 投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

(本项评审由投标人提供承诺函, 格式自拟)。

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

[信用信息](#) [统一社会信用代码](#) [站内文章](#)

请输入主体名称或统一社会信用代码 Q 搜索

首页	信用动态	政策法规	信息公示	信用服务	信用研究	诚信文化
信用承诺	信易+	联合奖惩	个人信用	行业信用	城市信用	网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > [重点领域查询](#)

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据

©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bmo44000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备 11010202007696号





承诺函

致 广州新中轴海珠片区城市更新有限公司 (招标人):

我司 广东重工建设监理有限公司 , 就参加 广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目 (道路工程) 监理 的投标等工作相关事宜, 在此承诺:

我司不存在下列情形:

(1) 投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

特此承诺!

投标人: 广东重工建设监理有限公司

日期: 2024 年 12 月 2 日



(十) 投标申请公函

致：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司（招标人）：

按照《广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目（道路工程） 监理（项目名称）招标公告》对资格审查文件的要求，我们递交有关资格审查的资料文件，以便贵单位审查我们参加广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目（道路工程） 监理（项目名称）的投标资格。

此申请是 广东重工建设监理有限公司（单位名称）以 张荣康（人名）为全权代表身份递交的。

我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交资料的真实性负有相应的法律责任。

我们理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

投 标 人：广东重工建设监理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2024 年 12 月 2 日

六、其他资料

(一) 关于投标保证金的承诺

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S1 地块周边公配建设项目
(道路工程) 监理 (招标项目名称) 项目的投标工作，作出郑重声明：

我司理解在投标时免交投标保证金是为企业减负的举措，并未免除我司的投标义务，本公司一旦发生符合招标文件规定的不予退还投标保证金情形的，将按照招标人的要求，在规定的时间内向招标人足额补交投标保证金。

本公司违反上述保证的，将被视为虚假承诺，按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉，并承担由此产生的相应责任。

特此承诺。

投标人：广东重工建设监理有限公司（加盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2024 年 12 月 2 日

(二) 投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提供的资料 (如有)

1、获奖监理业绩

自 2021 年 1 月 1 日至今完成的市政道路工程监理项目获奖业绩汇总表


序号	工程名称	奖项名称	等级	获奖时间	发证单位
1	南宁市轨道交通 5 号线一期工程	2022-2023 年度 国家优质工程奖	国家级	2023 年 12 月	中国施工企业管理协会
2	成都地铁 6 号线一、二期工程	2022-2023 年度 国家优质工程奖	国家级	2023 年 12 月	中国施工企业管理协会
3	成都地铁 3 号线二、三期机电 5 标 安装工程	2021-2022 年度 中国安装工程优 质奖 (中国安装 之星)	国家级	2022 年 12 月	中国安装协会
4	广州市轨道交通 14 号线一期工程	第十九届中国土 木工程詹天佑奖	国家级	2022 年 12 月	中国建设监理协会
5	广州东部固体资源再生中心 (萝岗 福山循环经济产业园) 公用配套工 程场地平整工程	市政工程最高质 量水平评价	国家级	2023 年 9 月	中国市政工程协会
6	南大干线 (番禺大道节点立交) 工 程施工总承包	广东省建设工程 优质结构奖	省级	2024 年 1 月	广东省建筑业协会
7	潮阳区和平镇第二污水处理厂建设 工程	广东省市政优良 样板工程	省级	2023 年 12 月	广东省市政行业协会
8	永九快速线与钟太快速路互通立交 工程施工总承包	广东省市政优良 样板工程	省级	2023 年 12 月	广东省市政行业协会
9	深圳市城市轨道交通 16 号线工程 施工总承包八工区 (田心车辆段出 入线田心车辆段 (盖下及综合楼)、 田心站至出入线区间) 主体结构工 程	广东省建设工程 优质结构奖	省级	2023 年 9 月	广东省建筑业协会
10	潮阳区谷饶污水处理厂二期扩建及 一期提标改造工程	广东省市政优良 样板工程	省级	2022 年 12 月	广东省市政行业协会

序号	工程名称	奖项名称	等级	获奖时间	发证单位
11	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）	广东省市政优良样板工程	省级	2022 年 12 月	广东省市政行业协会
12	黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程	广东省市政优良样板工程	省级	2022 年 12 月	广东省市政行业协会
13	东莞水乡功能区梅沙大桥及连接线工程	广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地	省级	2024 年 9 月	广东省建筑安全协会
14	科学城科丰路与科林路交叉口隧道工程施工总承包	广东省市政工程安全文明施工示范工地	省级	2024 年 1 月	广东省市政行业协会
15	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	第十六届广东省土木工程詹天佑故乡杯	省级	2024 年 8 月	广东省土木建筑学会
16	白云新城周边道路提升改造项目施工总承包	安全文明绿色施工样板工地	市级	2024 年 7 月	广州市市政公路协会
17	九龙新区三纵路市政道路及配套工程施工总承包	安全文明绿色施工样板工地	市级	2024 年 3 月	广州市建筑业联合会
18	机场大道一期工程（方华公路至高增地铁站路段）	安全文明绿色施工样板工地	市级	2023 年 12 月	广州市市政公路协会
19	南沙明珠湾区起步区一起（灵山岛尖）新增支路工程	广州市建设工程优质奖	市级	2023 年 4 月	广州市市政公路协会
20	高州市府前南路建设工程	茂名市建设工程优质结构奖	市级	2023 年 3 月	茂名市建筑业行业协会
21	金融城站综合交通枢纽项目	广州市建设工程结构优质奖	市级	2023 年 11 月	广州市建筑业联合会
22	广州大学建设高水平大学新增基础设施建设项目	广州市建设工程结构优质奖	市级	2023 年 11 月	广州市建筑业联合会

(后附相关证明材料)



(1) 南宁市轨道交通 5 号线一期工程获 2022-2023 年度国家优质工程奖



查询网址:

<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9>

(2) 成都地铁 6 号线一、二期工程获得 2022-2023 年度国家优质工程奖



查询网址:

<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9>



(3) 成都地铁 3 号线二、三期机电 5 标安装工程获 2021-2022 年度中国安装工程优质奖
(中国安装之星)



查询网址:

<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDAzNjM4VCJ9>



(3) 广州市轨道交通 14 号线一期工程获第十九届中国土木工程詹天佑奖

中国建设监理协会文件

中建监协〔2022〕51号

关于公布参建第十九届“詹天佑奖”工程 监理企业及总监理工程师名单的通知

各省、自治区、直辖市建设监理协会，有关行业建设监理协会专业委员会，各分会，有关单位会员：

中国土木工程学会公布了第十九届中国土木工程詹天佑奖获奖名单 42 项工程。

为进一步落实《工程质量安全提升行动方案》和总监理工程师质量安全六项规定，推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，现将参建第十九届中国土木工程詹天佑奖工程的 40 家监理企业和 60 位总监理工程师名单(见附件)予以公布。我协会对名单中的单位和个人不设立评审环节，不发放奖杯证书，不以任何形式收费或变相收费，不发放奖金。

在参建詹天佑奖项目过程中，监理企业和总监理工程师能够认真履行监理职责，严格把关，保证工程质量，维护公众利益。希望广大的监理企业及总监理工程师争先创优，坚持创新发展理念，不断提升工程监理服务水平，以获奖项目

参建监理企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，
“补短板、扩规模、强基础、树正气”，做好工程监理、工
程管理与咨询服务，引领高质量发展，为国家建设作出应有
的贡献。

附件：第十九届中国土木工程詹天佑奖参建监理企业
及总监理工程师名单

中国建设监理协会
2022年12月5日

附件

第十九届中国土木工程詹天佑奖工程 参建监理企业及总监理工程师名单

(排名不分先后)

序号	参建监理企业	参建总 监姓名	詹天佑奖工程项目名称
1	北京帕克国际工程咨询股份有限公司	白晨	大望京2#地超高层建筑群
2	中咨工程管理咨询有限公司	赵洪军	山西中南部铁路通道
		诸新康	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
		党高红	西安市地铁4号线工程
3	北京华城工程管理咨询有限公司	王朝阳	北京新机场工程(航站楼及换乘中心、停车楼)
4	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	李福成	腾讯北京总部大楼
5	中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司	李海波	广州市轨道交通14号线一期工程
		郭迎波	宁波市轨道交通3号线一期工程
6	山西省建设监理有限公司	俞钢	太古供热项目(古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程)
7	上海华城工程建设管理有限公司	陈建华	黄浦江上游水源地工程
		郁光华	
8	上海市建设工程监理咨询有限公司	候超	青岛新机场航站楼及综合交通中心工程
		乔俊田	上证所金桥技术中心基地项目
9	上海市工程建设咨询监理有限公司	黄智敏	宁波市轨道交通3号线一期工程
		张怀总	黄浦江上游水源地工程
10	上海建科工程咨询有限公司	徐荣梅	上海浦东国际机场卫星厅及捷运系统工程
		许一诺	青岛新机场航站楼及综合交通中心工程
			苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
11	上海同济工程项目管理咨询有限公司	任立新	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
12	上海宏波工程咨询管理有限公司	程兰松	黄浦江上游水源地工程
		张志华	
13	英泰克工程顾问(上海)有限公司	邵谦	宁波市轨道交通3号线一期工程

3

14	上海市市政工程管理咨询有限公司	邱耀全	上海浦东国际机场卫星厅及捷运系统工程
15	上海华铁工程咨询有限公司	关子琼	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
16	南京普兰宁建设工程咨询有限公司	史玉莲	南京丁家庄二期A28地块保障性住房
17	杭州天恒投资建设管理有限公司	周霄	杭州文一路地下通道(保俶北路~紫金港路)工程
18	厦门协诚工程管理咨询有限公司	刘智勇	海峡文化艺术中心
19	中铁济南工程建设监理有限公司	王甲成	石家庄至济南铁路客运专线济南黄河公铁两用桥
		高峰	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
20	中冶南方武汉工程咨询管理有限公司	马起戟	武汉东湖国家自主创新示范区有轨电车试验线工程
21	中国水利水电建设工程咨询中南有限公司	张养锋	广东清远抽水蓄能电站
22	广东重工建设监理有限公司		广州市轨道交通14号线一期工程
23	广州市市政工程监理有限公司	晏索炜	广州市轨道交通14号线一期工程
		邓欠芽	横琴第三通道
24	广州建筑工程监理有限公司	王国和	广州市资源热力电厂项目(第三、第四、第五、第六资源热力电厂)
		刘斌	
		邝贤国	
25	重庆赛迪工程咨询有限公司		中国西部国际博览城(一期)项目
26	四川康立项目管理有限责任公司	邱胜平	成都露天音乐公园
27	成都衡泰工程管理有限责任公司	王光学	成都“金沙公交枢纽综合体”产业融合TOD创新试点项目
28	西安铁一院工程咨询管理有限公司	毛建安	新建向莆铁路青云山隧道
29	沈阳铁路建设监理有限公司	林军	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
30	北京铁城建设监理有限责任公司	曹桂才	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
		甄永刚	西安市地铁4号线工程
		李朝锋	

		葛强	山西中南部铁路通道
31	北京现代通号工程咨询有限公司	谢国辉	广州市轨道交通14号线一期工程
		王国贤	宁波市轨道交通3号线一期工程
32	铁科院(北京)工程咨询有限公司		苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
		刘仲武	宁波市轨道交通3号线一期工程
		刘文武	山西中南部铁路通道
		张永厚	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
33	北京铁研建设监理有限责任公司	李明道	山西中南部铁路通道
		彭元福	贵阳龙洞堡机场地下综合交通枢纽隧道工程
		刘双颖	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
34	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	邓海洪	柳州市官塘大桥工程
35	山西铁建工程监理咨询有限公司	翟长青	山西中南部铁路通道
		王会师	
36	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	陈建霞	山西中南部铁路通道
		蔡新勇	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
37	铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司	苗威	广州市轨道交通14号线一期工程
38	上海天佑工程咨询有限公司	于海涛	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
39	天津新亚太工程建设监理有限公司	贾德金	石家庄至济南铁路客运专线济南黄河公铁两用桥
40	郑州中原铁道建设工程监理有限公司	张根立	山西中南部铁路通道

[首页](#) | [社会组织](#) | [活动异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)

中国施工企业管理协会 正常 严重违法失信

统一社会信用代码: 5110000500016316Y | 法定代表人: 尚满涛 | 成立时间: 1994-04-29

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	5110000500016316Y	社会组织名称	中国施工企业管理协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部
证书有效期	2021-08-13至2026-08-13	登记管理机关	中华人民共和国民政部
法定代表人	尚满涛	成立登记日期	1994-04-29
业务范围	咨询服务 交流推广 专业培训 业务培训 信息发布 国际合作 书刊编辑 展览展示 团体标准制定	注册资金	30万元
住所	北京市海淀区北小马厂6号第四层		

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一微一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关, 若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部

慈善中国
中国志愿服务网

政府网站
权威

查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDE6MDM4UCJ9>

管理成就精品

服务创造价值

803

(4) 广州东部固体资源再生中心(萝岗福山循环经济产业园)公用配套工程场地平整工程获得市政工程最高质量水平评价



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDA0MDI0SiJ9>



(5) 南大干线（番禺大道节点立交）工程施工总承包获得广东省建设工程优质结构奖

广东省建设工程优质结构奖证书

广东重工监理建设有限公司监理的
南大干线（番禺大道节点立交）工程施工总承包工程评定为
二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。
特发此证

粤建工程优质结构证字（2023）668C 号

二〇二四年一月二十日

全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

广东省建筑业协会

统一社会信用代码: 51440000C03633783K 法定代表人: 梁剑明 成立时间: 1989-06-30

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03633783K	社会组织名称	广东省建筑业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-06-14至2027-06-13	登记管理部门	广东省民政厅
法定代表人	梁剑明	成立登记日期	1989-06-30
业务范围	调查研究, 交流经验, 咨询服务, 人才培养	注册资金	5万元
住所	广州市越秀北路222号越秀大厦八楼		

点击查看下拉加载更多

网站声明: 按照“一放一强”原则, 本栏目数据来源于各地新设登记管理机关。暂未开通的查询项或数据信息与实际情况可能存在差异, 请社会组织及地方联系对应的登记管理机关。由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更正, 并自动更新至本查询栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部


香港中国
中国香港特区政府

政府网站
找错

查询网址:

<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwQzAzNjMzNzg5SyJ9>


(7) 潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程获得广东省市政优良样板工程



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwQzAzNjM1MzU5VCJ9>



(8) 永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包获得广东省市政优良样板工程



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwQzAzNjM1MzU5VCJ9>

(9) 深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工总承包八工区(田心车辆段出入线田心车辆段(盖下及综合楼)、田心站至出入线区间)主体结构工程获得广东省建设工程优质结构奖

广东省建设工程优质结构奖证书

广东重工建设监理有限公司监理的
深圳市城市轨道交通16号线工程施工总承包八工区(田心车辆段出入线、
田心车辆段(盖下及综合楼)、田心站至出入线区间)主体结构工程 评定为
二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字(2023)281C号

二〇二三年九月二十七日

全国社会组织信用信息公示平台(试运行)

广东省建筑业协会

统一社会信用代码: 51440000C03633783K 法定代表人: 梁劲明 成立时间: 1989-06-30

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03633783K	社会组织名称	广东省建筑业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-06-14至2027-06-13	登记管理机关	广东省民政厅
法定代表人	梁劲明	成立登记日期	1989-06-30
业务范围	调查研究、交流经验、咨询服务、人才培训	注册资金	5万元
住所	广州市越秀北路222号越秀大厦八楼		

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一验一晒”原则, 本数据来源于广东省社会组织管理信息系统, 经本平台的系统自动核验后与实际存在差异, 请社会组织及相关部门联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按工作流程予以核实、处置, 通过信息系统进行源头数据更正, 并自动更新至本平台公示。


主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京ICP备15012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 粤粤中国 中国志愿服务网 政府网站 找错

查询网址:

<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwQzAzNjMzNzg5SyJ9>

(10) 潮阳区谷饶污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程获得广东省市政优良样板工程



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwQzAzNjM1MzU5VCJ9>

(11) 横琴新区大横琴山隧道工程（一期）获得广东省市政优良样板工程

荣誉证书

证书编号: YLYB2022387

广东重工建设监理有限公司:

贵单位监理的横琴新区大横琴山隧道工程（一期），评定为二
〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目总监理工程师: 邓耐梓

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

首页	社会组织	活动异常名录	严重违法失信名单
----	------	--------	----------

广东省市政行业协会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T 法定代表人: 殷木子 成立时间: 1989-06-19

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03635359T	社会组织名称	广东省市政行业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2020-11-25至2024-11-24	登记管理机关	广东省民政厅
法定代表人	殷木子	成立登记日期	1989-06-19
业务范围	调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。		
住所	广州市天河区北环618号广东科学中心A座1203-1206		

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一微一透”原则, 本栏目数据来源于各地民政登记管理机构, 若本栏目的查询结果或信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、发布, 通过信息系统进行源头数据更正, 并自动更新至本查询栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有 ICP备案编号: 京ICP备13012430号


中国政府网 中华人民共和国民政部

慈善中国 中国志愿服务网

政府网站 找错

查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwQzAzNjM1MzU5VCJ9>

(12) 黄石北路 (G106~白云区人民医院南门) 工程获 2022 年度广东省市政优良样板工程




查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwQzAzNjM1MzU5VCJ9>

(13) 东莞水乡功能区梅沙大桥及连接线工程获广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwNjc4ODI5NzQ0TCJ9>

(14) 科学城科丰路与科林路交叉口隧道工程施工总承包获广东省市政工程安全文明施工示范工地



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMDAwQzAzNjM1MzU5VCJ9>

(15) 广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程获第十六届广东省土木工程詹天佑故乡杯



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMTAwNzQ1OTYzODgwMCJ9>



(16) 白云新城周边道路提升改造项目施工总承包获安全文明绿色施工样板工地



查询网址:

<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMTAwNzQ1OTYzODgwMCI9>

(17) 九龙新区三纵路市政道路及配套工程施工总承包获安全文明绿色施工样板工地

广州市样板工地证书

穗建安文绿证字：24097-3

广东重工建设监理有限公司监理的九龙新区三纵路市政道路及
配套工程施工总承包工程被评为二零二四年度广州市建设工程安全
文明绿色施工样板工地。

(工程造价：11675.74806万元)

特发此证。



广州市建筑业联合会
二〇二四年三月

中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

广州市建筑业联合会 正式 行业联合会

统一社会信用代码: 51440100517355832P 法定代表人: 杨青 成立时间: 1993-08-04

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440100517355832P	社会组织名称	广州市建筑业联合会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2024-07-16至2028-12-13	登记管理机关	广州市民政局
法定代表人	杨青	成立日期	1993-08-04
业务范围	开展学术交流、信息交流、培训管理人才; 承担政府有关部门授权或委托的其他事项; 开展行业表彰活动; 兴办与业务相适应的经济实体。(法律法规规章明确规定须经有关部门批准方可开展的活动, 须依法经过批准)		
住所	广州市越秀区解放南路123号25楼		

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一证一码”规则, 本证书数据来源于各地各级登记管理机关。被本证书查询结果或可信赖信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关部门联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作程序予以核实、变更, 通过信息公示进行源头数据更正, 并自动更新至本系统公示。

主办单位: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 登录中国 政府网站 注册

查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMTAwNTE3MzU1ODMyUCJ9>



(18) 机场大道一期工程(方华公路至高增地铁站路段)获安全文明绿色施工样板工地



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMTAwNzQ1OTYzODgwM>
CJ9

(19) 南沙明珠湾区起步区一起(灵山岛尖)新增支路工程获广州市建设工程优质奖



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMTAwNzQ1OTYzODgwM CJ9>



(20) 高州市府前南路建设工程获得茂名市建设工程优质结构奖

茂名市建设工程优质结构奖证书

广东重工建设监理有限公司监理的
高州市府前南路建设工程评定为二〇二三
年度茂名市建设工程优质结构奖。
特发此证。

茂名市建筑业行业协会
二〇二三年三月

全国社会组织信用信息公示平台 (试运行)

茂名市建筑业行业协会 正常 行业协会类

统一社会信用代码: 51440900797717462E 法定代表人: 廖美满 成立时间: 2007-01-04

基础信息 | 行政许可信息 | 年检 (年报) 信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440900797717462E	社会组织名称	茂名市建筑业行业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2024-05-22至2027-01-03	登记管理机关	茂名市民政局
法定代表人	廖美满	成立日期	2007-01-04
业务范围	宣传贯彻行业政策法规, 组织推动行业创优、交流和自律, 促进行业发展。开展相关咨询服务, 承办各项委托业务。		
住所	茂名市茂南区双山四路二巷18号		

注册资金 5万元

点击或下拉加载更多

网站声明: 按照“一微一源”规划, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关。由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据推送, 并自动更新至本宣传栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部

慧聚中国
中国志愿服务网

政府网站
找错

查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxw/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwOTAwNzk3NzE3NDYyRSJj>

(21) 金融城站综合交通枢纽项目获广州市建设工程结构优质奖

广州市优质工程证书

广建联结构优质证字23128-3

广东重工建设监理有限公司监理的金融城站综合
交通枢纽项目工程被评为二零二三年度广州市建设工
程结构优质奖。

特发此证。



广州市建筑业联合会
二〇二三年十一月

中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

广州市建筑业联合会

统一社会信用代码: 51440100517355832P 法定代表人: 杨青 成立时间: 1993-08-04

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440100517355832P	社会组织名称	广州市建筑业联合会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2024-07-16至2028-12-13	登记备案机关	广州市民政局
法定代表人	杨青	成立日期	1993-08-04
业务范围	开展学术交流、信息咨询、培训管理人才;承担政府有关部门授权或委托的其他事项;开展行业奖励活动;兴办与宗旨相适应的经济实体。(法律法规规定须经有关部门批准方可开展的活动,须经批准) 注册资金 5万元		
住所	广州市越秀区解放南路123号25楼		

点击或者下拉加载更多

网站声明: 依照“一数一源”原则,本信息数据来源于各地民政登记管理机构。若本信息的查询结果或信息与实际存在差异,请社会组织及相关方联系对应登记管理机构,由登记管理机构按工作程序予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更正,并自动更新至本公示平台。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部

信用中国

政府网站
找钢

查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMTAwNTE3MzU1ODMyUCJ9>



(22) 广州大学建设高水平大学新增基础设施建设项目获广州市建设工程结构优质奖

广州市样板工地证书

穗建安文绿证字：23249-3

广东重工建设监理有限公司监理的广州大学建设
高水平大学新增基础设施建设项目工程被评为二零二
三年度广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。
(建筑规模：113282m²)

特发此证。



广州市建筑业联合会
二〇二三年十一月

中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

广州市建筑业联合会 注册 行业社会团体

统一社会信用代码: 51440100517355832P 法定代表人: 杨青 成立时间: 1993-08-04

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440100517355832P	社会组织名称	广州市建筑业联合会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2024-07-16至2029-12-13	登记管理机关	广州市民政局
法定代表人	杨青	成立登记日期	1993-08-04
业务范围	开展学术交流、信息交流、培训管理人才; 承担政府有关部门授权或委托的其他事项; 开展行业表彰活动; 兴办与本基金宗旨相适应的经济实体。(法律法规明确规定须经有关部门批准方可开展的活动, 须经批准后方可开展)		
住所	广州市越秀区解放南路123号25楼		
注册资金	5万元		

点击查看或下载加载更多

网站声明: 按照“一网通办”原则, 本信息数据来源于各地登记管理机关, 若本信息的查询结果或公示信息与实际存在差异, 请社会组织及相关方联系对应登记管理机关, 由登记管理机关按照工作程序予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更正, 并自动更新本公示信息。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京ICP备13012430号

中国政府网 国务院 国务院网站

查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMTAwNTE3MzU1ODMyUCJ9>

2、ISO 认证

质量管理体系认证证书



综合认证结果查询列表

cx.cnca.cn/CertCloud/result/skip: x

不安全 | cx.cnca.cn/CertCloud/result/skipDetail?rjgld=CNCA-R-2002-002&certNumber=00224Q25359R1M&showtemp=...

广州市建设领域... 保利学院 网易邮箱6.0版 购物 重工监理资料管理... 投标查询网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册、变更...

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器 (极速模式)、IE9+ (非兼容性视图)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前位置: 认证结果 > 证书详情

声明 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 00224Q25359R1M
- 颁证日期: 2024-08-29
- 初次获证日期: 2024-06-18
- 监督次数: 0
- 认证项目: 质量管理体系认证 (ISO9001)
- 认证依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- 认证覆盖的业务范围: 工程监理、招标代理、政府采购、造价咨询、全过程工程咨询、工程项目管理
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址:
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 换证日期: 2024-08-29
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2027-09-02
- 信息上报日期: 2024-08-30
- 再认证次数: 1

打印

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东重工建设监理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440000707652977E
- 所在国别地区: 中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数: 800
- 组织地址: 注册地址: 广东省广州市黄埔区瑞月路101号A座7层; 通讯地址: 广东省广州市黄埔区瑞月路101号A座7层

发证机构信息

- 机构名称: 方圆标志认证集团有限公司
- 机构编号: CNCA-R-2002-002
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.cqm.com.cn
- 地址: 增光路33号
- 业务范围: 产品认证
- 农林(牧)渔: 中药
- 矿和矿物; 电力、可燃气体和水
- 加工食品、饮料和烟草
- 纺织品、服装和皮革制品
- 木材和木制品; 纸张、纸和纸制品, 印刷品
- 化工类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期: 2024-08-29;	2024-08-04 -- 2024-08-23	郭敬宇 (2024-N1QMS-4082260, 审核员, 再认证二阶段) 高帆 (2022-N1QMS-1269831, 审核员, 再认证二阶段) 何莉娜 (2022-N1QMS-3200022, 审核员, 再认证二阶段) 何伟 (2022-N1QMS-4087089, 审核员, 再认证二阶段) 邹水洋 (2023-N1QMS-1237286, 审核员, 再认证二阶段) 张慧琼 (2023-N1QMS-1290759, 审核员, 再认证二阶段) 梁明雄 (2023-N1QMS-3217036, 审核员, 再认证二阶段)	2024-08-30	

国家认证标志

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56730810 服务邮箱: service@caic.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035300号

政府网站 找错

在线客服

环境管理体系认证



综合认证结果查询列表

cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rzjgld=CNCA-R-2002-002&certNumber=00224E33653R1M&showtemp=...

广州市建设领域... 保利学院 网易邮箱5.0版 购物 重工监理资料管理... 投标查询网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册、变更...

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容性视图)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 00224E33653R1M
- 证书状态: 有效
- 颁证日期: 2024-08-29
- 证书到期日期: 2027-09-02
- 初次获证日期: 2024-06-18
- 信息上报日期: 2024-08-30
- 监督次数: 0
- 再认证次数: 1
- 认证项目: 环境管理体系认证
- 认证依据: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
- 认证覆盖的业务范围: 工程监理、招标代理、政府采购、造价咨询、全过程工程咨询、工程项目管理及相关管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址:
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书附件下载
- 换证日期: 2024-08-29

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东重工建设监理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440000707652977E
- 所在国别地区: 中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数: 800
- 组织地址: 注册地址: 广东省广州市黄埔区瑞月路101号A座7层; 通讯地址: 广东省广州市黄埔区瑞月路101号A座7层; 认证地址: 广东省广州市黄埔区瑞月路101号A座7层

发证机构信息

- 机构名称: 方圆标志认证集团有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2002-002
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.cqm.com.cn
- 地址: 增光路33号
- 业务范围: 产品认证
- 农林(牧)渔: 中药
- 矿和矿物; 电力、可燃气体和水
- 加工食品、饮料和烟草
- 纺织品、服装和皮革制品
- 木材和木制品; 纸张、纸和纸制品, 印刷品
- 化工类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期: 2024-08-29;	2024-08-04 -- 2024-08-23	郭敬宇 (2023-N1EMS-3082260, 审核员, 再认证二阶段) 何莉娜 (2022-N1EMS-2200022, 审核员, 再认证二阶段) 何伟 (2022-N1EMS-4087089, 审核员, 再认证二阶段) 高帆 (2023-N1EMS-1269831, 审核员, 再认证二阶段) 张慧璋 (2023-N1EMS-1290759, 审核员, 再认证二阶段) 梁明峰 (2024-N1EMS-3217036, 审核员, 再认证二阶段) 邹水洋 (2023-N0EMS-1237286, 实习审核员, 再认证二阶段)	2024-08-30	

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cat.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035300号

国家认证标志

政府网站 找错

在线客服

职业健康安全管理体系认证



综合认证结果查询列表

cx.cnca.cn/CertECloud/result/skip: X

不安全 | cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rjzjld=CNCA-R-2002-002&certNumber=00224523343R1M&showtemp=...

广州市建设领域... 保利学院 网易邮箱6.0版 购物 重工监理资料管理... 投标查询网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册、变更...

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器 (极速模式)、IE9+ (非兼容性视图)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 00224523343R1M
- 颁证日期: 2024-08-29
- 初次获证日期: 2024-06-18
- 监督次数: 0
- 认证项目: 中国职业健康安全管理体系认证
- 认证依据: GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
- 认证覆盖的业务范围: 工程监理、招标代理、政府采购、造价咨询、全过程工程咨询、工程项目管理及相关管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址:
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 换证日期: 2024-08-29
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2027-09-02
- 信息上报日期: 2024-08-30
- 再认证次数: 1

打印

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东重工建设监理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440000707652977E
- 所在国别地区: 中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数: 800
- 组织地址: 注册地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层; 通讯地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层; 认证地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层

发证机构信息

- 机构名称: 方圆标志认证集团有限公司
- 机构编号: CNCA-R-2002-002
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.cqm.com.cn
- 地址: 增光路33号
- 业务范围: 产品认证
 - 农林(牧)渔: 中药
 - 矿和矿物; 电力、可燃气体和水
 - 加工食品、饮料和烟草
 - 纺织品、服装和皮革制品
 - 木材和木制品; 纸张、纸和纸制品, 印刷品
 - 化工类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期: 2024-08-29;	2024-08-04 -- 2024-08-23	郭敬宇 (2022-N10HSMS-3082260, 审核员, 再认证二阶段) 高帆 (2023-N10HSMS-1269831, 审核员, 再认证二阶段) 张慧琼 (2023-N10HSMS-1290759, 审核员, 再认证二阶段) 何莉娜 (2024-N10HSMS-2200022, 审核员, 再认证二阶段) 梁明峰 (2024-N10HSMS-3217036, 审核员, 再认证二阶段) 何伟 (2024-N10HSMS-4087089, 审核员, 再认证二阶段) 邹水洋 (2023-N00HSMS-1237286, 实习审核员, 再认证二阶段)	2024-08-30	

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56730610 服务邮箱: service@cait.com
京ICP备00062530号-3 京公网安备 11010502035300号

政府网站 找错

在线客服

信息安全管理体系认证证书



中安认证

信息安全管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心有限公司审核, 确认

广东重工建设监理有限公司

统一社会信用代码: 91440000707652977E

(注册地址: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层 邮编: 510670)

信息安全管理体系符合:

ISO/IEC 27001:2022

认证范围覆盖如下:

建设工程监理服务; 招标代理服务;
工程造价咨询相关的信息安全管理活动

地址: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层。

适用性声明 (SoA) 版本号: B/0

注册号: 02817X10129R2M

有效期: 2023 年 09 月 22 日至 2026 年 09 月 28 日

颁证日期: 2023 年 09 月 22 日

北京中安质环认证中心有限公司
(原 8·1 质量体系认证中心)

(地址: 北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 1 号楼 22 层 邮编: 100022)

签发人:

任磊



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M



证书信息查询方式 (The Website of inquiry certificate): <http://www.cnca.gov.cn>

证书状态查询

联系方式查询

综合认证结果查询列表

cx.cnca.cn/CertCloud/result/skip X

不安全 | cx.cnca.cn/CertCloud/result/skipDetail?rzjgId=CNCA-R-2002-028&certNumber=02817X10129R2M&showtemp=...

广州市建设领域... 保利华苑 网易邮箱6.0版 购物 重工监理资料管理... 投标查询网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册、变更...

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容性模式)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可公共服务平台

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 02817X10129R2M
- 颁证日期: 2023-09-22
- 初次颁证日期: 2017-09-29
- 监督次数: 1
- 认证项目: 信息安全管理体系认证
- 认证依据: ISO/IEC 27001:2022
- 认证覆盖的业务范围: 建设工程监理服务; 招标代理服务; 工程造价咨询相关的信息安全活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层。
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2026-09-28
- 信息上报日期: 2024-09-29
- 再认证次数: 3

打印

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东重工建设监理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440000707652977E
- 所在国别地区: 中国 广东省
- 组织地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层; 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层。
- 本证书体系覆盖人数: 800

发证机构信息

- 机构名称: 北京中安质环认证中心有限公司
- 有效期: 2030-12-10
- 网址: www.zazh.com
- 地址: 东三环南路58号2层202
- 业务范围: 产品认证
- 农林(牧)渔; 中药
- 加工食品、饮料和烟草
- 木材和木制品; 纸张、纸和纸制品, 印刷品
- 化工类产品
- 建材产品
- 家具; 其他未分类产品
- 机构批准: CNCA-R-2002-028
- 机构状态: 有效

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
2	监督审核		2024-09-18 -- 2024-09-19	曾艳琴 (2022-N1ISMS-1254763, 审核员, 监督审核) 张涛 (2022-N1ISMS-1212026, 审核员, 监督审核) 邓琳琳 (2023-N1ISMS-3223389, 其他, 再认证二阶段)	2024-09-29	
1	再认证审核	换证日期: 2023-09-22;	2023-09-18 -- 2023-09-21	罗晓勇 (2022-N1ISMS-2255747, 其他, 再认证二阶段)	2023-09-25	

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088

技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738810 服务邮箱: service@caim.com

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

国家认证标志

政府网站 找错

在线客服



知识产权管理体系认证证书



知识产权管理体系认证证书

证书号码: 165IP180909R2M

兹证明

广东重工建设监理有限公司

统一社会信用代码: 91440000707652977E

注册地址: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

经营地址: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

知识产权管理体系符合标准:

GB/T29490-2013

通过认证的范围如下:

资质范围内建设工程监理服务、工程造价咨询服务的知识产权管理

注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围

初次发证日期: 2018 年 03 月 22 日 本次发证日期: 2024 年 03 月 19 日 有效期至: 2027 年 03 月 21 日

本证书有效期三年(2025 年 12 月 31 日前需依据 GB/T 29490-2023 完成换版审核), 证书有效性通过年度监督确认保持。证书有效信息可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或中知(北京)认证有限公司官方网站查询。

签发:

余平



中知(北京)认证有限公司

地址: 北京市海淀区花园路5号133幢3层302室(100088)

<http://www.zzbjrz.com>



综合认证结果查询列表

cc.nca.cn/CertCloud/result/skip: X

不安全 | cc.nca.cn/CertCloud/result/skipDetail?rzjId=CNCA-R-2014-165&certNumber=165IP180909R2M&showtemp=1...

广州市建设领域... 保科学苑 网易邮箱6.0版 购物 重工监理资料管理... 投标查询网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册、变更...

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容性视图)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置: 认证结果 > 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 165IP180909R2M
- 颁证日期: 2024-03-19
- 初次获证日期: 2018-03-22
- 监督次数: 0
- 认证项目: 企业知识产权管理体系认证
- 认证依据: GB/T29490-2013
- 认证范围的业务范围: 资质范围内建设工程监理服务、工程造价咨询服务的知识产权管理
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址: 注册地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层; 经营地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层
- 证书使用的认可标识
- 换证日期: 2024-03-19
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2027-03-21
- 信息上报日期: 2024-03-20
- 再认证次数: 2
- 证书附件下载

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东重工建设监理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440000707652977E
- 所在国别地区: 中国 广东省
- 组织地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层
- 本证书体系覆盖人数: 125

发证机构信息

- 机构名称: 中知(北京)认证有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2014-165
- 有效期: 2030-04-11
- 机构状态: 有效
- 网址: www.zzbjrz.com
- 地址: 花园路5号133幢3层302室
- 业务范围: 服务认证
- 无形资产和土地服务
- 科学研究服务(研究和开发服务; 专业、科学和技术服务; 其他专业、科学和技术服务)
- 支持性服务
- 管理体系认证
- 质量管理体系认证
- 环境管理体系认证

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	审核之后做出如下变更: 变更内容: 其他; 变更日期: 2024-03-19; 换证日期: 2024-03-19;	2024-03-13 ~ 2024-03-13	甘湘(2021-N1IPMS-2235570, 审核员, 再认证二阶段) 谢辉(2021-N1IPMS-2235708, 审核员, 再认证二阶段) 周善明(2021-N1IPMS-2235915, 审核员, 再认证二阶段)	2024-03-20	

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035300号

国家认证标志

政府网站 找错

在线客服



企业诚信管理体系认证证书

副本



企业诚信管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心有限公司审核，确认

广东重工建设监理有限公司

统一社会信用代码：91440000707652977E

(注册地址：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层 邮编：510670)

企业诚信管理体系符合：

GB/T 31950—2015

《企业诚信管理体系》

认证范围覆盖如下：

资质范围内的建设工程监理服务，招标代理服务、
工程造价咨询所涉及的企业诚信管理活动

地址：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层。

注册号：23028E110021ROM

有效期：2023 年 05 月 16 日至 2026 年 05 月 15 日

颁证日期：2023 年 05 月 16 日

自颁证第二年起，证书的有效性依据北京中安质环认证中心有限公司每年的定期监督获得保持。

签发人：

任磊



认证状态查询



联系方式查询

北京中安质环认证中心有限公司
(原 8·1 质量体系认证中心)

地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号
富顿中心 1 号楼 22 层 邮编：100022

证书查询方式：
The website of inquiry certificate:
www.cnca.gov.cn

综合认证结果查询列表

cx.cnca.cn/CertECloud/result/skip X

不安全 | cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rzjId=CNCA-R-2002-028&certNumber=23028E110021R0M&showTemp=...

广州市建设领域... 保利学苑 网易邮箱6.0版 购物 重工业监理资料管理... 招投标查询网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册、变更、... 建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容模式)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 **认云**
State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 23028E110021R0M
- 发证日期: 2023-05-16
- 初次发证日期: 2023-05-16
- 监督次数: 1
- 认证项目: 所有未列明的其他管理体系认证
- 认证依据: GB/T 31950-2015 《企业诚信管理体系》
- 认证覆盖的业务范围: 资质范围内的建设工程监理服务、招标代理服务、工程造价咨询所涉及的企业诚信管理活动
- 是否覆盖多场所: 是
- 认证覆盖的场所名称及地址:
- 证书使用的认可标识:
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2026-05-15
- 信息上报日期: 2024-05-21
- 再认证次数: 0

打印

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东重工建设监理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440000707652977E
- 所在国/地区: 中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数: 125
- 组织地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层; 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层。;;

发证机构信息

- 机构名称: 北京中安质环认证中心有限公司
- 统一社会信用代码: CNCA-R-2002-028
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.zazh.com
- 地址: 东三环南路58号2层202
- 业务范围: 产品认证

农林(牧)渔: 中药
加工食品、饮料和烟草
木材和木制品; 纸张、纸和纸制品, 印刷品
化工产品
建材产品
家具; 其他未分类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
2	监督审核		2024-05-11 -- 2024-05-11	孙淑婷 (2020-EIMS-4083599, 审核员, 监督审核)	2024-05-21	
1	初次审核		2023-04-29 -- 2023-05-06	陈金枝 (2021-EIMS-3097327, 审核员, 初审一阶段) 陈金枝 (2021-EIMS-3097327, 审核员, 初审二阶段) 陈志雄 (2022-EIMS-2244773, 审核员, 初审二阶段)	2023-05-17	

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市西城区马甸东路9号 邮编: 100008
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56739610 服务邮箱: service@cait.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035330号

国家认证标志

政府网站 找错

在线客服



社会责任管理体系认证证书



社会责任 (SA8000) 管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心有限公司审核, 确认

广东重工建设监理有限公司

统一社会信用代码: 91440000707652977E

(注册地址: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层 邮编: 510670)

社会责任管理体系符合:

SA 8000:2014

认证范围覆盖如下:

资质范围内的建设工程监理服务、招标代理服务、
工程造价咨询相关的社会责任管理活动

地址: 广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层。

注册号: 22028SA10022R0M

有效期: 2022 年 08 月 17 日至 2025 年 08 月 16 日

颁证日期: 2022 年 08 月 17 日

自颁证第二年起, 证书的有效性依据北京中安质环认证中心有限公司每年的定期监督获得保持。

签发人: 任磊



北京中安质环认证中心有限公司
(原 8·1 质量体系认证中心)

地址: 北京市朝阳区东三环南路 58 号
富顿中心 1 号楼 22 层 邮编: 100022

证书查询方式:
The website of inquiry certificate:
www.cnca.gov.cn

综合认证结果查询列表

cc.nca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rzjglId=CNCA-R-2002-028&certNumber=22028SA10022ROM&showtemp...

广州市建设领域... 保科学苑 网易邮箱6.0版 购物 重工业资料管理... 招标投标网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册、变更...

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容性视图)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 22028SA10022ROM
- 颁证日期: 2022-08-17
- 初次获证日期: 2022-08-17
- 监督次数: 2
- 认证项目: 企业社会责任管理体系认证
- 认证依据: SA 8000:2014
- 认证范围的业务范围: 资质范围内的建设工程监理服务、招标代理服务、工程造价咨询相关的社会责任管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址:
- 证书使用的认可标识:
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2025-08-16
- 信息上报日期: 2024-09-11
- 再认证次数: 0

打印

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东重工建设监理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440000707632977E
- 所在国别地区: 中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数: 125
- 组织地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层;

发证机构信息

- 机构名称: 北京中安质环认证中心有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2002-028
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.zazh.com
- 地址: 东三环南路58号2层202
- 业务范围: 产品认证

- 农林(牧)渔; 中药
- 加工食品、饮料和烟草
- 木材和木制品; 纸张、纸和纸制品, 印刷品
- 化工类产品
- 建材产品
- 家具; 其他未分类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
3	监督审核		2024-08-30 -- 2024-08-30	陈金枝 (2021-SAMS-3097327, 审核员, 监督审核)	2024-09-11	
2	监督审核		2023-08-16 -- 2023-08-16	陈金枝 (2021-SAMS-3097327, 审核员, 监督审核)	2023-08-29	
1	初次审核		2022-08-11 -- 2022-08-12	陈金枝 (2021-SAMS-3097327, 审核员, 初审二阶段) 智慧 (2020-SAMS-1266670, 审核员, 初审二阶段)	2022-08-19	

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738810 服务邮箱: service@cait.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站 找错 在线客服

企业履约能力评价体系认证证书



中安认证

企业履约能力评价体系认证证书

经北京中安质环认证中心有限公司审核，确认

广东重工建设监理有限公司

统一社会信用代码：91440000707652977E

(注册地址：广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层 邮编：510670)

企业履约能力评价体系达到：

GB/T 31863—2015 《企业质量信用评价指标》&

GB/T 33718—2017 《企业合同信用指标指南》&

ZAZH-TS01-2022 《企业履约能力评价规范》

AAAAA

认证范围覆盖如下：

资质范围内的建设工程监理服务，
招标代理服务、工程造价咨询涉及的履约能力管理活动

地址：广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层。

注册号：24028LY10001ROM

有效期：2024年01月03日至2027年01月02日

颁证日期：2024年01月03日

自颁证第二年起，证书的有效性依据北京中安质环认证中心有限公司每年的定期监督获得保持。

签发人：



证书查询方式
The website of certificate inquiry:
<https://www.cnca.gov.cn>
<http://www.zazh.com/>



证书状态查询



联系方式查询

北京中安质环认证中心有限公司
(原 8·1 质量体系认证中心)

地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号
富顿中心 1 号楼 22 层 邮编：100022



综合认证结果查询列表

cx.cnca.cn/CertCloud/result/skip

不安全 | cx.cnca.cn/CertCloud/result/skipDetail?rzjgl=CNCA-R-2002-028&certNumber=24028LY10001R0M&showtemp...

广州市建设领域... 保利华苑 网易邮箱6.0版 购物 重工监理资料整理... 招投标查询网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册注册、变更...

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容模式)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置: 认证结果 > 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 24028LY10001R0M
- 颁证日期: 2024-01-03
- 初次获证日期: 2024-01-03
- 监督次数: 0
- 认证项目: 所有未列明的其他管理体系认证
- 认证依据: GB/T 31863—2015、GB/T 33718—2017、ZAZH-TS01-2022
- 认证覆盖的业务范围: 资质范围内的建设工程监理服务, 招标代理服务、工程造价咨询涉及的履约能力管理活动
- 是否覆盖多场所: 是
- 认证覆盖的场所名称及地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层;
- 证书使用的认可标识
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2027-01-02
- 信息上报日期: 2024-01-03
- 再认证次数: 0

打印

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东重工建设监理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440000707652977E
- 所在国别地区: 中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数: 800
- 组织地址: 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层; 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层; 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层;

发证机构信息

- 机构名称: 北京中安质环认证中心有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2002-028
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.zazh.com
- 地址: 东三环南路58号2层202
- 业务范围: 产品认证
- 农林(牧)渔; 中药
- 加工食品、饮料和烟草
- 木材和木制品; 纸张、纸和纸制品, 印刷品
- 化工类产品
- 建材产品
- 家具; 其他未分类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	初次审核		2023-12-28 -- 2023-12-29	陈金枝 (2021-QCBC-3097327, 审核员, 初审二阶段) 房雪华 (2021-QCBC-5089483, 审核员, 初审二阶段) 孙枫峰 (2023-QCBC-5083599, 审核员, 初审二阶段)	2024-01-03	

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

国家认证标志

政府网站 找错

在线客服

综合认证结果查询列表

cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=广东重工建设监理有限公司&fromIndex=true

广州市建设领域... 保利学苑 网易邮箱6.0版 购物 重工监理资料管理... 投标查询网址 岗位证、职称学习网 TL-R473GP-AC 每日查询 注册、变更、...

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容性视图)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 认云

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前位置: 认证结果 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 请输入准确的证书编号 获证组织名称: 广东重工建设监理有限公司

认证项目: 中国境内 证书状态: 有效 ☐ 具有CNAS标

查询 重置

组织列表(点击查看证书信息)

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	广东重工建设监理有限公司	91440000707652977E

证书列表(点击查看详细信息)

广东重工建设监理有限公司 证书编号: 00224S23343R1M 有效 CNAS 发证机构: 方圆标志认证集团有限公司	认证项目/产品类别: 中国职业健康安全管理体系认证	证书到期日期: 2027-09-02
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 00224Q25359R1M 有效 CNAS 发证机构: 方圆标志认证集团有限公司	认证项目/产品类别: 质量管理体系认证 (ISO9001)	证书到期日期: 2027-09-02
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 00224E33653R1M 有效 CNAS 发证机构: 方圆标志认证集团有限公司	认证项目/产品类别: 环境管理体系认证	证书到期日期: 2027-09-02
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 165IP180909R2M 有效 发证机构: 中知(北京)认证有限公司	认证项目/产品类别: 企业知识产权管理体系认证	证书到期日期: 2027-03-21
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 24028LY10001R0M 有效 发证机构: 北京中安质环认证中心有限公司	认证项目/产品类别: 所有未列明的其他管理体系认证	证书到期日期: 2027-01-02
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 02817X10129R2M 有效 CNAS 发证机构: 北京中安质环认证中心有限公司	认证项目/产品类别: 信息安全管理体系认证	证书到期日期: 2026-09-28
广东重工建设监理有限公司 证书编号: 23028E10021R0M 有效 发证机构: 北京中安质环认证中心有限公司	认证项目/产品类别: 所有未列明的其他管理体系认证	证书到期日期: 2026-05-15


在线客服

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A¤tPosition=>



3、第三方评价

我司具有科技部门、财政部门 and 税务局联合颁发的“高新技术企业”证书，且证书在有效期内



查询网址: <http://www.innocom.gov.cn/>

4、财务状况

我司共连续获得 12 次“A 级纳税人”称号

序号	纳税信用等级	年度
1	A 级纳税人	2023
2	A 级纳税人	2022
3	A 级纳税人	2021
4	A 级纳税人	2020
5	A 级纳税人	2019
6	A 级纳税人	2018
7	A 级纳税人	2017
8	A 级纳税人	2016
9	A 级纳税人	2015
10	A 级纳税人	2014
11	A 级纳税人	2012-2013

(后附相关证明材料)

查询网址: <https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/InitCredit/InitCredit.shtml>



2022 年度纳税信用 A 级荣誉证书

证书编号: A44012022020370



纳税信用 A 级荣誉证书

广东重工建设监理有限公司:

经评定为 2022 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关 (盖章):

出具时间: 2023 年 05 月 08 日



备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

2022 年度纳税信用 A 级网页截图 (打印件)

2024/11/20 11:27
简体 | 繁体 | 无障碍浏览

国家税务总局广东省税务局
Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

国家税务总局 | 广东省人民政府
办税 手机办税 短信 微信
个人所得税 企业入口 办税大厅

本站热点: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页 信息公开 新闻动态 政策文件 纳税服务 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用 A 级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 请输入纳税人识别号: 评价年度: 2022 年度

纳税人识别号: 广东重工建设监理有限公司

纳税信用 A 级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440103707652977	广东重工建设监理有限公司	2022

共 1 条 1/1 转到 页 确定

地区索引

广州市 珠海市 汕头市 佛山市 韶关市 河源市 梅州市 惠州市 汕尾市 东莞市 中山市
江门市 湛江市 肇庆市 茂名市 肇庆市 清远市 潮州市 揭阳市 云浮市 肇庆市

注: 本栏名单按月更新

网站地图 | 网站帮助 | 联系我们 | 联系我们 | 网站地图
主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道 767 号
网站标识码: bm29190001 粤ICP备 19143301 号 粤公网安备 44010602020421 号

https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdswini/Credit/InitCreditL.shtml

1/1





2018 年度纳税信用 A 级荣誉证书

证书编号: A44012018000946



纳税信用 A 级荣誉证书

广东重工建设监理有限公司:

经国家税务总局广州市税务局 评定为 2018 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关 (盖章):

出具时间: 2019 年 03 月 05 日



备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

2018 年度纳税信用 A 级网页截图 (打印件)

2024/11/20 11:27
简体 | 繁体 | 无障碍浏览

国家税务总局广东省税务局
Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

国家税务总局广东省税务局
国家税务总局 | 广东省人民政府
办税服务厅 | 手机办税 | 微信办税 | 自助办税
办税事项: 涉税事项 个税 退税 小微企业 社保费 发票

首页 信息公开 新闻动态 政策文件 纳税服务 互动交流

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 请输入纳税人识别号: 评价年度: 2018年度

纳税人识别号: 广东重工建设监理有限公司

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440103707652977	广东重工建设监理有限公司	2018

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

地区索引

广州市 珠海市 汕头市 佛山市 韶关市 河源市 梅州市 惠州市 汕尾市 东莞市 中山市
江门市 阳江市 湛江市 茂名市 肇庆市 清远市 潮州市 揭阳市 云浮市 肇庆市

注: 本栏名单按月更新

网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 网络管理 | 联系我们 | 网络管理
主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道767号
网站标识码: bm28190001 粤ICP备 15143301号 粤公网安备 44010602004213号

https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/initialCredit.shtml

1/1



2017 年度纳税信用 A 级荣誉证书

证书编号: A44012017002316



纳税信用 A 级荣誉证书

广东重工建设监理有限公司:

经 广州市国家税务局、广州市地方税务局 联合评价为 2017 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关 (盖章):

出具时间: 2018年04月20日



备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

2017 年度纳税信用 A 级网页截图 (打印件)

2024/11/20 11:28
网页 | 繁体 | 无障碍浏览

国家税务总局广东省税务局
Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

国家税务总局 | 广东省人民政府
办税服务厅 | 广东地税网 | 广东地税 | 广东地税 | 广东地税

办税服务厅 | 广东地税网 | 广东地税 | 广东地税 | 广东地税

国家税务总局广东省税务局

首页 信息公开 新闻动态 政策文件 纳税服务 互动交流

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 请输入纳税人识别号: 评价年度: 2017年度

纳税人识别号: 广东重工建设监理有限公司

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440103707652877	广东重工建设监理有限公司	2017

共1条 1/1 转到 页 页码

地区索引

广州市 珠海市 汕头市 佛山市 韶关市 河源市 梅州市 惠州市 汕尾市 东莞市 中山市

江门市 阳江市 湛江市 茂名市 肇庆市 清远市 潮州市 揭阳市 云浮市 肇庆

注: 本栏名单按月更新

国家税务总局广东省税务局

网站地图 | 网站管理 | 联系我们 | 网站地图

主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道767号

网站标识码: bm29190001 粤ICP备 19143101号 粤公网安备 44010502004213号

https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdswl/nlCredit/nlCredit.shtml



2016 年度纳税信用 A 级荣誉证书

证书编号: A44012016001715



纳税信用 A 级荣誉证书

广东重工建设监理有限公司:

经 广州市国家税务局、广州市地方税务局 联合评价为 2016 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关 (盖章):

出具时间: 2018年04月20日



备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

2016 年度纳税信用 A 级网页截图 (打印件)

2024/11/20 11:28
简体 | 繁体 | 无障碍浏览

国家税务总局广东省税务局
Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

国家税务总局 | 广东省人民政府
网站 | 手机 | 微信 | 短信
请输入关键词 搜索

本站地址: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页 信息公开 新闻动态 政策文件 纳税服务 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公示栏

查询

纳税人识别号: 请输入纳税人识别号: 评价年度: 2016年度

纳税人识别号: 广东重工建设监理有限公司

提交 重置

纳税信用A级纳税人名单公示栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440103707652977	广东重工建设监理有限公司	2016

共1条 1/1 转到 页 确定

地区索引

广州市 珠海市 汕头市 佛山市 韶关市 河源市 梅州市 惠州市 汕尾市 东莞市 中山市
江门市 阳江市 湛江市 茂名市 肇庆市 清远市 潮州市 揭阳市 云浮市 肇庆

注: 本名单按月更新

网站地图 联系我们 网站建设 | 网站运营 | 联系我们 | 网站建设

主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道67号
网站标识码: bm29190001 粤ICP备 19143301号 粤公网安备 44010602004213号

https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdwt/nnlCredit/nnlCredit.shtml 1/1



2015 年度纳税信用 A 级荣誉证书



2015 年度纳税信用 A 级网页截图 (打印件)



2014 年度纳税信用 A 级荣誉证书

证书编号: 2014GSA000003


纳税信用A级证书

广东重工建设监理有限公司:

经广州市国家税务局评定, 你单位被评为2014年度
纳税信用A级纳税人。



纳税信用级别实行动态管理, 评定级别如有变动, 请以国税局官方网站公告或查验网站实时信息为准 (扫描二维码进入查验页面)。



2014 年度纳税信用 A 级网页截图（打印件）

2022/11/24 下午10:08 纳税信用A级纳税人名单

简体 | 繁体 | English | 客户端 | 微博 | 微信 | 邮箱

国家税务总局
State Taxation Administration

请输入关键字 搜索

总局概况 信息公开 新闻发布 税收政策 纳税服务 税务视频 互动交流

首页 > 纳税服务 > 纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税信用A级纳税人名单公布栏

信用中国
CREDITCHINA.GOV.CN

纳税信用A级纳税人名单公布栏

为落实对纳税信用A级纳税人的激励措施，本站和“信用中国”网站主动向社会公开其名单并按月更新。如通过补评、复评、修复等进入A级纳税人名单的，将在下月公布。

纳税人主管税务机关负责纳税信用的评价、确定和发布，纳税人如需实时了解自身纳税信用级别，请通过电子税务局或主管税务机关办税服务厅查询。

查询

纳税人识别号: 纳税人名称: 评价年度:

请输入纳税人识别号 广东重工建设监理有限公司 2014年度

提交 查询

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440103707652977	广东重工建设监理有限公司	2014

共 1 条 1 页 1/1 转到 页 确定

地区索引

北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	大连	吉林	黑龙江
上海	江苏	浙江	宁波	安徽	福建	厦门	江西	山东
青岛	河南	湖北	湖南	广东	深圳	广西	海南	重庆
四川	贵州	云南	西藏	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆

注：本栏名单按月更新。

访问统计 网站管理 联系我们

版权所有：国家税务总局 网站标识码：bm29000002
京ICP备13021685号-2 京公网安备 11040102700073号
主办单位：国家税务总局 地址：北京市西城区车林前街66号

政府网站 在线

hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitCredit.html 1/1

查询网址: <http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitCredit.html>



2012-2013 年度纳税信用 A 级荣誉证书



